



**Risposte a richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara aperta denominata "Progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza dell'Area del Metapontino - PON Legalità 2014-2020". CIG: A018986FBC**

### **DOMANDE**

**D14)** Buongiorno, abbiamo preso visione delle risposte alle richieste di chiarimento contenute nelle FAQ della procedura.

Tuttavia abbiamo necessità che ci vengano chiariti alcuni aspetti in merito.

1. relativamente alla telecamera termica: atteso che essa sia costituita da una telecamera con visore termico, si chiede di specificare quali sono i requisiti minimi oggetto di eventuale miglioria dell'apparato previsto da progetto di gara e soprattutto dove il progettista ha previsto la sua installazione.

2. relativamente alla discrepanza di prezzo tra i documenti di gara in merito alla telecamera di lettura targhe: abbiamo preso visione del documento di analisi dei prezzi pubblicato sul portale di gara, ma la discrepanza è ancora presente; nell'elenco prezzi e nella analisi dei prezzi la telecamera ha un prezzo di euro 1000,00 e nel computo metrico un costo pari a euro 1513,55.

3. relativamente alla durata stimata dei lavori: si chiede di chiarire che il termine fissato in 15 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori stessi sia davvero quello considerato dal progettista e dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori, anche perchè il Cronoprogramma presente nel progetto di gara fissa in circa 96 giorni complessivi la durata dei lavori a partire dai sopralluoghi esecutivi fino al collaudo.

4. relativamente alla durata dei lavori da ribassare per ottenere una valutazione di punteggio di max 5 punti: siamo qui a richiedere se la durata da ribassare sia di 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori; sicuramente non è questa la durata ribassabile, perchè sarebbe assurdo realizzare un intervento come quello da progetto in 15 giorni.

5. relativamente al termine ultimo per la realizzazione delle opere indicato come tassativo entro il 31/12/2023: siamo qui a richiedere come mai il coronoprogramma delle attività che riporta in 96 giorni naturali e consecutivi a far data dall'avvio lavori trovi aderenza con il termine ultimo posto al 31/12/2023; siamo già a fine ottobre e la gara scade il giorno 06/11/2023.

6. relativamente alle dotazioni da prevedere per ciascun Comando di Polizia Locale dei comuni interessati dall'intervento: all'interno del computo metrico è previsto sono n.1 armadio rack nel complessivo; è da intendersi che i restanti armadi rack necessari per l'installazione delle attrezzature siano oggetto di miglioria al progetto posto a base di gara?

Si prega di chiarire questi punti in tempo utile in modo che gli operatori economici interessati siano messi nelle condizioni di formulare un offerta valida.

Cordiali Saluti.

**D15)** Buongiorno.

All'interno del computo del progetto di gara, la voce V.012 Licenza SCNTT parla di fornitura di licenza per SCNTT per n.24 canali e quindi per n.24 telecamere di lettura targhe previste. Notiamo una



discrepanza con quanto previsto a progetto; le telecamere di lettura targhe ad installarsi sono 134, quindi quali di queste 134 previste prevedono interfacciamento SCNTT? In quale dei comuni interessati sono allocate le n.24 telecamere interessate?

Sempre all'interno del computo di gara, alla Voce V.013 si parla di LICENZA SOFTWARE PER TELECAMERE con rispetto legge privacy per un totale di n.34 telecamere: dato che è prevista l'installazione di un totale di n.134 telecamere, le restanti n.100 telecamere non sono da licenziare, oppure la licenza è già presente e sarà messa a disposizione dal Committente?

Si prega di chiarire questi punti.

### RISPOSTE

**R14)** Spett.le operatore economico,  
si chiarisce quanto segue:

1. Come già chiarito nella risposta R2), trattasi di telecamera accessoriata con visore termico.
2. Si prega di prendere visione dell'elenco prezzi aggiornato e pubblicato.
3. Come già chiarito nelle precedenti FAQ, alle quali si rimanda, la durata dei lavori è fissata in 15 giorni. Le ulteriori date e scadenze indicate nel cronoprogramma, sono relative alla fase del collaudo.
4. Si conferma che la durata dei lavori da ribassare è quella di 15 giorni.
5. Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 15 giorni, i 96 giorni indicano il termine per la conclusione delle operazioni di collaudo dell'opera.
6. Vedasi risposta R6) delle precedenti FAQ.

**R2)** Spett.le operatore economico,  
con riferimento al quesito posto, si rimanda a quanto già chiarito con le precedenti FAQ (vedasi R13).  
Distinti saluti

*Si prega di prendere visione dell'elenco prezzi aggiornato e pubblicato.*

IL DIRIGENTE  
Ing. Pasquale Salvatore Morisco

