



DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 123 DEL  
19/03/2020

*“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di  
manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane. Integrazione al  
programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”*

*Interventi per l'annualità 2020-2024*

**PROVINCIA DI MATERA**  
**AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'**



***Messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 65  
“Fondo Valle Basentello”***

ELABORATO

**H**

**CRONOPROGRAMMA**

Rev.

Data

Scala

Formato

Dicembre 2024

-

A4

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera**

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Pietro Rinaldi

Il Progettista

Geom. Francesco Simone



**Revisioni**



## CRONOPROGRAMMA

*D.M. n.123/2020 - Area 4 - Messa in sicurezza della S.P. 65 "FONDO VALLE BASENTELLO"*

Mesi di lavoro		1° mese																															2° mese																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana							8° settimana							9° settimana																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N°	Fasi di lavoro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ALLESTIMENTO CANTIERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e wc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								