



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 7

NUM. 117 DEL 21-03-2024

REGISTRO GENERALE N. 568 DEL 25-03-2024

ORIGINALE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 271 "MATERA - SANTERAMO" DAL KM. 2+500 AL LIMITE DI PROVINCIA. PERIZIA DELLE OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI. IMPORTO COMPLESSIVO €. 131.016,00. APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0B85759B0

L'ISTRUTTORE
FRANCESCO PELLEGRINO

IL R.U.P.
PIETRO RINALDI

OGGETTO: Messa in sicurezza della S.P. 271 “Matera – Santeramo” dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori. Importo complessivo €. 131.016,00. Approvazione perizia e determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. CIG: B0B85759B0

IL RUP

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 31/05/2023 è stata dichiarata la risoluzione contrattuale con grave inadempimento e grave ritardo nell’esecuzione dei lavori “F.S.C. 2014/2020. Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata. Intervento 1. Messa in sicurezza della S.P. 271 “Matera – Santeramo” dal km 2+500 al limite di provincia” appaltati con contratto rep. n. 6996 del 12/08/2019, per esclusivo fatto e colpa dell’appaltatore, ditta Dalmar Opere Generali S.R.L.;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1573 del 08/09/2023, venivano affidati, ai sensi dell’art. 110 co. 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori “F.S.C. 2014/2020. Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata. Intervento 1. Messa in sicurezza della S.P. 271 “Matera – Santeramo” dal km 2+500 al limite di provincia. Lavori di completamento” all’A.T.I. Tarantino Costruzioni s.a.s. (mandataria) ed IMEC Costruzioni s.r.l. (mandante);
- Con nota prot. 14745 del 25/07/2023, sono stati accertati dal direttore dei lavori danni alle strutture su tutta la superficie di allargamento ed adeguamento, presenza di vegetazione (a tratti anche fitta) ed intasamento della fondazione stradale a causa della presenza di uno strato di melma dovuto al ristagno di acqua e pertanto, al fine della ripresa dei lavori di completamento, si rendeva necessario provvedere al ripristino delle opere compromesse e/o danneggiate;
- Al fine di ripristinare le condizioni idonee alla ripresa dei lavori di completamento di cui sopra, il direttore dei lavori ha redatto la perizia “Messa in sicurezza della S.P. 271 “Matera – Santeramo” dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori”, dell’importo complessivo di € 131.016,00, di cui € 104.333,95 per lavori a misura, € 1.666,05 per oneri di sicurezza ed € 25.016,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- che per l’appalto in oggetto non sussiste l’interesse transfrontaliero certo ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 l’appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della prestazione da eseguirsi;
- il contratto collettivo applicabile è il CCNL Costruzione di strade ed autostrade o altro CCNL equivalente;
- l’importo del presente affidamento (inferiore ad €. 150.000,00) non richiede l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 37 del D. Lgs 36/2023;

Tutto quanto sopra riportato:

CONSIDERATO che in funzione dell'importo dei lavori si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che l'affidamento in questione deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023;

INTERPELLATO l'A.T.I. costituito da Tarantino Costruzioni s.a.s.(mandataria) con sede in Rotondella (MT), via Kennedy snc (P.Iva 01035270774) ed IMEC Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede in Rotondella (MT), via Lucania sn (P.Iva 01272480771), iscritto alla piattaforma S.U.A. della Provincia di Matera - Appalti e Contratti e-Procurement Appalti e Affidamenti, il quale si è reso immediatamente disponibile alla realizzazione dei lavori richiesti con l'applicazione del ribasso d'asta pari al 15,00% sull'importo dei lavori, ritenuto congruo anche con riferimento ai costi della manodopera (richiesta di offerta economica prot. n. 146-Uscita/MT/1 del 04/03/2024; offerta prot. n. 365-366-367-Ingresso/MT/1 del 07/03/2024);

PRESO ATTO della seguente documentazione, sottoscritta digitalmente, prodotta dal medesimo operatore economico a comprova del possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 365-366-367-Ingresso/MT/1 del 07/03/2024:

- ✓ Domanda di partecipazione;
- ✓ Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- ✓ Patto d'integrità;
- ✓ DGUE;
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

CONSIDERATO che le verifiche delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico in questione hanno dato esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5 e dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per aggiudicare e, quindi, affidare all'A.T.I. costituito da Tarantino Costruzioni s.a.s.(mandataria) con sede in Rotondella (MT), via Kennedy snc (P.Iva 01035270774) ed IMEC Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede in Rotondella (MT), via Lucania sn (P.Iva 01272480771), l'intervento di che trattasi, stante la regolarità della procedura sin qui adottata e tenuto conto della documentazione prodotta in atti;

CONSIDERATO che la procedura è espletata, ai sensi dell'art. 25 e ss.mm.ii. del Codice, attraverso la Piattaforma di E-Procurement in uso all'Ente;

DATO ATTO che il CIG della presente procedura è: B0B85759B0;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 15.12.2023;

ACCERTATA la disponibilità della risorsa sul corrente Bilancio 2024 e quindi la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 8, del vigente D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 15.12.2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 16.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano dettagliato degli obiettivi del 2024-2026;

VISTO Decreto Presidenziale n. 12 del 31.01.2024 di approvazione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del provvedimento di approvazione della perizia denominata *Messa in sicurezza della S.P. 271 "Matera – Santeramo" dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori* dell'importo complessivo di €. 131.016,00 e di affidamento dei relativi lavori con contestuale impegno della spesa.

Il sottoscritto Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile unico del progetto
Geom. Pietro RINALDI

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;

VISTI gli atti in essa richiamati;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 del 10.01.2023 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali dell'Area IV della Provincia di Matera;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 36/2023;
- l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 44 del 30-11-2023;

D E T E R M I N A

- 1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia denominata *Messa in sicurezza della S.P. 271 "Matera – Santeramo" dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori* dell'importo complessivo di €. 131.016,00, di cui €. 104.333,95 per lavori a misura soggetti a

ribasso d'asta, €. 1.666,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 25.016,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Messa in sicurezza della S.P. 271 "Matera – Santeramo" dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori</i>			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€ 106 000,00	
A1.1	di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso	€ 1 666,05	
A4	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso		
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	104 333,95
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	1 666,05
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)		€	106 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1 696,00	
B18	Iva ed eventuali altre imposte		
B18.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 23 320,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	25 016,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	131 016,00

- 3) di dare atto che si è conclusa la procedura per l'affidamento dei lavori concernenti l'intervento in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe alle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- 4) di affidare i lavori concernenti l'intervento denominato *Messa in sicurezza della S.P. 271 "Matera – Santeramo" dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori* all'A.T.I. costituito da Tarantino Costruzioni s.a.s.(mandataria) con sede in Rotondella (MT), via Kennedy snc (P.Iva 01035270774) ed IMEC Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede in Rotondella (MT), via Lucania sn (P.Iva 01272480771), stabilendo in €. 88.683,86, al netto del ribasso offerto del 15,00%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 1.666,05, oltre Iva come per legge, l'importo da corrispondere (importo complessivo pari ad €. 90.349,91, oltre Iva come per legge);
- 5) di dare atto che l'affidamento in oggetto è avvenuto nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) di prendere atto della documentazione, sottoscritta digitalmente, prodotta dal medesimo operatore economico a comprova del possesso dei requisiti per lo svolgimento della prestazione ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 365-366-367-Ingresso/MT/1 del 07/03/2024:
 - ✓ Domanda di partecipazione;
 - ✓ Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
 - ✓ Patto d'integrità;

- ✓ DGUE;
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 7) di dare atto che le verifiche delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico in questione hanno dato esito positivo e, pertanto, l'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 c. 5 e dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 8) di indicare, riguardo alle attività – ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023 (nonché ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267) gli elementi essenziali del contratto e i criteri della sua selezione e della relativa offerta, come di seguito specificato:
 - *“Oggetto/fine del contratto”*: *Messa in sicurezza della S.P. 271 “Matera – Santeramo” dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori* Importo complessivo €. 131.016,00. Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
 - *“Importo del contratto”*: €. 88.683,86, al netto del ribasso offerto del 15,00%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 1.666.05, oltre Iva al 22%, pari ad €. 19.876,98 (importo complessivo pari ad €. 110.226,89);
 - *“Forma del contratto”*: il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, secondo lo schema allegato;
 - *“Clausole essenziali del contratto”*: pagamento a fronte di trasmissione di regolare fattura secondo le modalità previste dal contratto;
 - *“Durata del contratto”*: il presente affidamento avrà durata di 120 giorni;
 - *“Modalità di scelta del contraente”*: affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico presenterà garanzia definitiva mediante polizza di assicurazione per un valore pari al 5% dell'importo contrattuale;
- 10) di dare atto che la Stazione appaltante procederà nel rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i., il cui mancato adempimento deve considerarsi causa di risoluzione immediata del contratto;
- 11) di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto ai soggetti ivi contemplati (nel caso di specie: unico concorrente);
- 12) di rimodulare il quadro economico dei lavori di che trattasi, alla luce delle risultanze di gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Messa in sicurezza della S.P. 271 "Matera – Santeramo" dal km. 2+500 al limite di Provincia. Perizia delle opere propedeutiche alla ripresa dei lavori</i>			
A	IMPORTO LAVORI		
A1	Lavori a misura	€ 106 000,00	
A1.1	di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni e non soggetti a ribasso	€ 1 666,05	
A4	Costi della sicurezza previsti dai piani di sicurezza non soggetti a ribasso		
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	104 333,95
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 15%		€	88 683,86
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	1 666,05
TOTALE LAVORI (A1+A2+A3+A4)		€	90 349,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B5	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€ 9 000,00	
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€ 8 078,11	
B8.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 1 696,00	
B12	Spese per pubblicità	€ 35,00	
B18	Iva ed eventuali altre imposte		
B18.1	IVA sui lavori nella misura del 22%	€ 19 876,98	
B18.2	IVA su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€ 1 980,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	40 666,09
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	131 016,00

- 13) di impegnare la somma complessiva di €. 131.016,00 al Cap. 3084/14 del Bilancio 2024 G.C.;
- 14) di dare atto che la Stazione appaltante procederà al versamento del contributo ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 pari ad € 35,00;
- 15) di dare atto che l'adempimento riguardante la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, previsto dall'art. 50, comma 9, del D.lgs. 36/2023 è assolto mediante la pubblicazione del presente provvedimento;
- 16) di demandare al R.U.P. ogni adempimento consequenziale;
- 17) di dare atto che ogni provvedimento inerente alla presente determinazione sarà curato dall'Area Viabilità;
- 18) di dare atto che la presente determinazione:
 - deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
 - deve essere pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sezione provvedimenti dei Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente D.Lgs. n. 36/2023.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO 7**

ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuate le verifiche di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 con esito **Favorevole**.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

APPONE

il Visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa

CAP. / ART / DESCRIZIONE	584 / 14 / F.S.C. 2014/2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 271 "MATERA-SANTERAMO" AL KM 2+500 AI LIMITI DI PROVINCIA. OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI. (V. USCITA 3084/14).				
CODICE DI BILANCIO	OPERAZ. TIPO	. OPERAZ. NUM.	OPERAZ. DATA	ANNO	IMPORTO
4.02.01.02.001	ACCERTAMENTO	7	25-03-2024	2024	131.016,00

CAP. / ART / DESCRIZIONE	3084 / 14 / F.S.C. 2014/2020 - MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 271 "MATERA-SANTERAMO" AL KM 2+500 AI LIMITI DI PROVINCIA. OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI. (V. ENTRATA 584/14).				
CODICE DI BILANCIO	OPERAZ. TIPO	. OPERAZ. NUM.	OPERAZ. DATA	ANNO	IMPORTO
10.05-2.02.01.09.012	IMPEGNO	169	25-03-2024	2024	131.016,00

Matera, 25-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR.SSA MARIA ANGELA ETTORRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 568 del 25-03-2024, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2024 al 09-04-2024 al num. 692 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

Ing. Pasquale Salvatore Morisco
