



# PROVINCIA DI MATERA

## SERVIZIO 7

NUM. 283 DEL 23-06-2026

REGISTRO GENERALE N. 971 DEL 23-06-2026

COPIA

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123 DEL 19/03/2020 "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 16 FEBBRAIO 2018". ANNUALITÀ 2024 - AREA 4 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 96 (EX S.S. 96 BARESE). IMPORTO €. 200.000,00. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E ACCERTAMENTO ECONOMIE - CUP: H97H20001800001

L'ISTRUTTORE  
F.TO MARIO CANUSO

IL R.U.P.  
F.TO FRANCESCO PELLEGRINO

## IL RUP

Premesso che:

- Con Decreto n. 123 del 19.03.2020 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha finanziato interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, ai sensi dell’art. 1 – comma 95 – della L. n. 145/2018, per la somma complessiva di € 3.213.450,29 da ripartirsi nelle annualità 2019/2033, desinate alla Provincia di Matera;
- PRESO ATTO che tra gli interventi programmati nel 2024 risulta quello denominato: “Lavori di messa in sicurezza della S.P. 96 (Ex S.S. 96 barese)” dell’importo complessivo di € 200.000,00;
- Con Decreto Presidenziale n. 81 del 24/05/2024 di modifica del Piano Triennale 2024-2026 delle OO.PP. dove risulta inserito il progetto in oggetto in questione CUI: L80000970774202200001;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 02.01.2025 veniva approvato il progetto esecutivo e modalità di affidamento dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza della S.P. 96 (Ex S.S. 96 barese)”, dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.030,83 inclusi € 18.120,39 per costo manodopera, € 1.910,11 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 51.969,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 13.02.2025 i lavori venivano aggiudicati all’operatore economico **C.M.G. Società Costruzioni Generali SRL con sede in Grassano (MT), Vico I° G. Briganti, snc (P. IVA 01233590775)**, stabilendo in € 105.893,69, al netto del ribasso offerto del 27,530%, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.910,11, oltre Iva al 22%, (importo complessivo pari ad € 131.520,64, inclusa IVA al 22%) e sub-impegnata la somma complessiva di € 131.520,64 al capitolo 3083/12 Bilancio 2025 G.R./2024 - impegno n. 1141.1 – Lettera commerciale prot. 5352 del 17.03.2025;
- Con la medesima Determinazione Dirigenziale si procedeva alla rimodulazione del quadro economico del progetto suddetto, alla luce delle risultanze di gara, al fine di quantificare le economie;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1551 del 06.10.2025 veniva approvata la Variante Tecnica e Suppletiva, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione n. 47 del 21.10.2025;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1905 del 28.11.2025 venivano autorizzati i lavori di subappalto da parte dell’impresa **C.M.G. Società Costruzioni Generali SRL con sede in Grassano (MT) in favore dell’impresa MULTIPROJECT s.r.l. con sede legale in Irsina (MT)**;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 19.03.2026 veniva approvata la Perizia di Assestamento finale, verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione n. 74 del 23.03.2026;
- Con Determina Dirigenziale n. 709 del 06.05.2026 venivano approvati gli atti contabili dello Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 887 del 10.06.2026 veniva pagato l’incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023;

Tutto quanto sopra riportato:

RITENUTO opportuno rimodulare il quadro economico del progetto in questione, al fine di quantificarne le economie, utili alla redazione di una perizia di completamento;

**RICHIAMATO** il Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 30-12-2025;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

**Tutto ciò premesso**, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione rimodulazione quadro economico relativi ai lavori denominati: **DECRETO DEL MINISTERO**

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123 DEL 19/03/2020 "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. Integrazione al Programma Previsto dal Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018". Annualità 2024 - Area 4 - "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 96 (Ex S.S. 96 barese)".

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della Prevenzione, della Corruzione e Trasparenza.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Francesco PELLEGRINO

IL DIRIGENTE

LETTA la proposta che precede;  
VISTI gli atti in essa richiamati;  
VISTO il Decreto Presidenziale n. 10 del 07.10.2024 con cui sono state attribuiti/confermati gli incarichi dirigenziali e di responsabilità delle Aree IV e V della Provincia di Matera;  
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;  
RICHIAMATI:

- il "Nuovo Codice degli Appalti" approvato con Decreto Legislativo 36/2023;
- il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Provinciale approvato con deliberazione di C.P. n. 44 del 30-11-2023;

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) di rimodulare il quadro economico del progetto denominato "DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 123 DEL 19/03/2020 "FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. Integrazione al Programma Previsto dal Decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018". Annualità 2024 - Area 4 - "Lavori di messa in sicurezza della S.P. 96 (Ex S.S. 96 barese)", come segue:

| A) LAVORI                                         |                                                           |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1)                                                | Importo lavori al netto del ribasso del 27.530%           | € 103.103,77 |
| 2)                                                | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta       | € 1.910,11   |
| Totale lavori (1+2+3)                             |                                                           | € 105.013,88 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE |                                                           |              |
| 1)                                                | Lavori in economia                                        | € 0,00       |
| 2)                                                | Imprevisti                                                | € 0,00       |
| 3)                                                | Contributo Anac                                           | € 35,00      |
| 4)                                                | Incentivi art. 45 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.                | € 2.883,62   |
| 5)                                                | I.V.A. al 22% sui lavori                                  | € 23.103,06  |
| 6)                                                | I.V.A. al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione | € 0,00       |
| Totale somme a disposizione                       |                                                           | € 26.021,68  |
| C) ECONOMIE DI GARA                               |                                                           | € 68.964,44  |
| TOTALE PROGETTO (A+B+C)                           |                                                           | € 200.000,00 |

- 3) di darsi atto che le economie di gara, pari a €. 68.964,44, trovano copertura con le somme imputate al Cap. 3083/12 del Bilancio 2026 residuo passivo anno 2024 – sub-impegno n. 1141.1;
- 4) di demandare al R.U.P. ogni adempimento consequenziale;
- 5) di dare atto che ogni provvedimento inerente alla presente determinazione sarà curato dall'Area Viabilità;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
  - deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
  - diviene esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
  - deve essere pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sezione provvedimenti dei Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del vigente D. Lgs. n. 36/2023.

*Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura di cui all'art. 11 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza.*

**IL RESPONSABILE  
SERVIZIO 7**

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 971 del 23-06-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2026 al 08-07-2026 al num. 1270 del registro pubblicazioni.

### **IL RESPONSABILE**

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

---

E' copia conforme all'originale:

Matera, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

---