



PROVINCIA DI MATERA

Area Tecnica – Settore Viabilità

Oggetto: **ART. 140 DEL D.LGS 36/2023- Intervento di Somma Urgenza a seguito di eventi meteorologici avversi, verificatisi nei giorni 1 aprile 2026 e succ. su SS.PP. ricadenti nel territorio della Provincia di Matera – Area n. 3.**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 co. 1 D. Lgs. 36/2023)

Nella data del 2 Aprile 2026 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno interessato parte del territorio della Provincia di Matera, in particolare il Comune di Garaguso con conseguenti situazioni di pericolo per la circolazione veicolare.

A seguito delle intense e violente precipitazioni si sono verificati smottamenti di scarpate e conseguentemente deposito sulla sede stradale di materiale fangoso, detritico e di vegetazione (quali arbusti e piante di diversa dimensione).

La Strada Provinciale sulla quale è stata rilevata e segnalata la criticità è la seguente:

- S.P. 277 "Stigliano Basentana"

A seguito di richieste di intervento pervenute, dapprima per le vie brevi nel corso della mattinata, da parte del Sindaco del Comune di Garaguso, circa la presenza di materiale detritico sulla carreggiata nonché fenomeni di deterioramento della banchina stradale con locali cedimenti, pervenivano altresì segnalazioni telefoniche da parte dell'A.C.Z. Giambattista Cisterna, il quale rappresentava la medesima situazione di pericolo per la circolazione veicolare, evidenziando altresì che, nei tratti interessati da dissesto, caratterizzati dalla presenza di misto stabilizzato in luogo della pavimentazione bituminosa, le recenti precipitazioni intense e i fenomeni di ruscellamento superficiale hanno determinato il dilavamento e l'asportazione del materiale costituente il piano viabile.

Tale condizione comporta una significativa compromissione della transitabilità del tratto stradale, rendendo necessario un tempestivo intervento di ripristino, anche al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, la cui circolazione risulterebbe altrimenti gravemente pregiudicata.

Tali circostanze determinano la sussistenza di situazioni di pericolo grave e attuale, tale da configurare, ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, una condizione idonea a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Pertanto, in ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento, si disponeva l'immediata esecuzione dei lavori in regime di somma urgenza, in coordinamento con la sottoscritta, provvedendo a contattare telefonicamente gli operatori economici iscritti nell'apposito elenco dell'Ente (Elenco degli operatori economici da utilizzare per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, istituito dall' Ente Provinciale).

Tutto ciò premesso, ricorrendone i motivi di urgenza ed indifferibilità, previa autorizzazione da parte del Dirigente dell'Area Tecnica, è stata disposta l'esecuzione dell'intervento nell'immediato, alla seguente ditta:

- Ditta *Vespe Mauro Rocco* con sede in Garaguso (MT);

La ditta sopracitata, dotata di mezzi, attrezzature e personale idoneo, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli interventi strettamente necessari a garantire il transito in condizioni di sicurezza.

Tali lavorazioni sono ancora in corso di svolgimento.

**CONSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO**
Piazza Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUSO MT
Tel./Fax 0835/671557 - Cell. 347/7024971
P. Iva 00571470772 - C.F. VSP MRC 66P06 D909H

Alla luce di quanto sopra, al fine di eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, questa Amministrazione Provinciale, per mezzo dell'Ing. Antonelia D'Aprile, ha attivato tempestivamente gli interventi di somma urgenza, consistenti in:

- rimozione del cumulo di materiale (come fango, arbusti di diversa taglia, ecc) distaccatosi dalle scarpate e dei detriti depositati sulla carreggiata;
- apposizione di segnaletica stradale di emergenza.

I prezzi che saranno applicati sono quelli contemplati dal prezzario edito della Regione Basilicata, edizione 2025, decurtati del 10,00%, così come prescritto dall'art. 2.1 del Capitolato Prestazionale relativo all'*Elenco degli operatori economici da utilizzare per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, co. 3 del D. Lgs. 36/2023*, istituito dall'Amministrazione Provinciale di Matera.

Il computo metrico estimativo degli interventi effettuati verrà trasmesso in allegato alla perizia giustificativa della spesa.

Matera, lì 02/04/2026



L'A.C.Z.
Giambattista Cisterna

L'impresa
Vespe Mauro Rocco

**COSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO**
Via Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUSO MT
Tel. 0834/671237 - Cell. 347/7024674
P.I. 02011110750 - C.F. 02011110750




Visto: Il Tecnico
Ing. Antonelia D'Aprile


Allegati:

a) Documentazione fotografica

**COSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO**
Via Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUSO MT
Tel. 0834/671237 - Cell. 347/7024674
P.I. 02011110750 - C.F. 02011110750


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





2 Aprile 2026

40,5478N 16,2226E



2 Aprile 2026
40,5478N 16,2227E









Importo totale euro 6.988,36

Tale complesso di evidenze documentali attesta in modo oggettivo che il territorio provinciale di Matera è stato interessato da eventi meteorologici di carattere eccezionale, con precipitazioni di elevata intensità e concentrazione temporale, tali da determinare diffuse condizioni di criticità idrogeologica e idraulica, con ripercussioni dirette sulla sicurezza e sulla funzionalità della rete viaria provinciale.

**COSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO**
za Carlo Ley, 18 - 75010 GARAGUSO (MT)
Tel. 0587/1237 - Cell. 3477024

Le circostanze sopra descritte, per intensità e rapidità di manifestazione, hanno determinato una situazione non fronteggiabile con i normali interventi manutentivi, configurando un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità e rendendo necessario intervenire con urgenza.

Gli interventi realizzati sono quelli strettamente necessari a garantire il pubblico transito in condizioni di sicurezza ed è stato effettuato dalla seguente impresa, iscritta all' "Elenco operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023 della Provincia di Matera":

IMPRESA	IMPORTO LAVORI	A DETRARRE RIBASSO DEL 10,00%	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	IVA (22,00%)	IMPORTO TOTALE
VESPE MAURO ROCCO	6.364,63 €	-636,46 €	5.728,17 €	1.260,20 €	6.988,37 €
			5.728,17 €	1.260,20 €	6.988,37 €

I prezzi applicati sono quelli del prezzario edito della Regione Basilicata, edizione 2025, decurtati del 10,00%, così come prescritto dall'art. 2.1 del Capitolato Prestazionale relativo all'Elenco degli operatori economici da utilizzare per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 140, co. 3 del D. Lgs. 36/2023, istituito dall'Amministrazione Provinciale di Matera.

Dopo quanto sopra, il sottoscritto tecnico referente dell'Area n. 3 oggetto di intervento, Ing. Antonelia D'APRILE,

D I C H I A R A

che l'intervento effettuato ha avuto carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, come così disposto dall'Ing. Antonelia D'Aprile e dall'A.C.Z. Giambattista Cisterna e che lo stesso è stato effettuato dalla Ditta sopracitata, secondo quanto dettagliatamente quantificato nell'allegato computo consuntivo desunto dalle schede di intervento controfirmate in sito dalla Ditta esecutrice.

La spesa complessiva, come risulta dal citato computo consuntivo, è risultata pari ad € 6.988,37 di cui € 6.364,63 per noli di mezzi ed operai al netto del ribasso concordato ed € 1.260,20 per oneri fiscali (I.V.A. al 22%).

Matera, lì 10/04/2026

L'A.C.Z.
Giambattista Cisterna

[Signature]

[Stamp: LAVORI DI SOMMA URGENZA - AREA N. 3 - PROV. DI MATERA]

Il Tecnico
Ing. Antonelia D'Aprile

[Signature]

L'impresa
Vespe Mauro Rocco
- COSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO

[Stamp: VESPE MAURO ROCCO - COSTRUTTORE EDILE - VIA CARLO LEVI, 16 - 75010 GARAGUSO (MT) - Tel. 0975/71337 - Fax 0975/3477034 - P.IVA 0307462072 - C.C. 0307462072]

Visto: si conferma l'intervento di somma urgenza disposto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di euro **6.988,37** (i.v.a. compresa), con affidamento alla ditta sopra citata.




Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Pasquale MORISCO)

Allegati:

- a) C.M.E
- b) Documentazione fotografica
- c) Autocertificazione impresa ai sensi dell'art. 140 co. 7 del D. Lgs. 36/2023

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





















2 Aprile 2026
40,5479N 16,2225E
SP277
Garaguso
Provincia di Matera
Basilicata





2 Aprile 2026
40,5478N 16,2228E
SP277
Garaguso
Provincia di Matera
Basilicata



COMPUTO METRICO

OGGETTO: ART. 140 DEL D.LGS 36/2023- Intervento di Somma Urgenza a seguito di eventi metereologici avversi, verificatisi nei giorni 1 aprile 2026 e succ. su SS.PP. ricadenti nel territorio della Provincia di Matera – Area n. 3

COMMITTENTE: Provincia di Matera

Matera, 09/04/2026

IL TECNICO

Ing. Antonella D'ARRILE



CONSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO
Via Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUOSO MT
Tel: 093/601337 - Cell. 3477024311
Pec: mauro.rocco@provincia.matera.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H.peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	VESPE MAURO ROCCO (SpCat 1) S.P. 277 "Stigliano-Basentana" (Cat 1)							
1 / 1 01	Operato edile comune I livello (tab costo orario Confapi in vigore dal 1/1/2023) Operai n. 1 - 2 - 3 Aprile 2026	3,00			8,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	33,27	798,48
2 / 2 A.01.011.12	Escavatore tipo cingolato oleodinamico con attrezzatura per lavori di scavo, caricamento, reinterro, sollevamento, demolizione, misurato a peso: fino a 80 q.li e con benna da mc 0.85, a freddo Escavatore "Eurocomach" 65 q.li				27,000	27,00		
	SOMMANO ora					27,00	25,28	682,56
3 / 3 A.01.004.03	Autocarro speciale a più assi, adatto per impiego stradale e per fuori strada, a trazione integrale, peso totale: fino t. 18 (portata t. 12) a freddo Autocarro IVECO 180 "FV045ZL"				19,000	19,00		
	SOMMANO ora					19,00	26,83	509,77
4 / 4 A.01.014.09	Pala caricatrice tipo gommata per lavori di scavo, spostamento e caricamento di terre, o materiali non molto compatti, misurata a peso fino a 80 q.li, con benna da mc 1.00, a freddo spazzolone				9,000	9,00		
	SOMMANO ora					9,00	20,26	182,34
5 / 5 A.01.016.01	Terna gommata con benna retroescavatore da mc 0.75, e benna frontale di mc 1.00, per l'esecuzione di lavori di scavo, spostamento e carico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a 70 kw (94 CV), a caldo Keis				8,000	8,00		
	SOMMANO ora					8,00	77,66	621,28
6 / 6 A.01.002.06	Veicolo commerciale con tipo di allestimento idoneo all'impiego, peso totale: fino a t. 3,50 (portata t. 1,80), a freddo Mercedes "Vito" GL348ML				9,000	9,00		
	SOMMANO ora					9,00	9,63	86,67
7 / 7 E.04.002.01	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura, tutto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento (H.peso=46+20+20)				86,000	86,00		
	SOMMANO mc					86,00	37,48	3'223,28
8 / 8 S.03.006.03	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5; Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50	50,00			1,500	75,00		
	A R I P O R T A R E					75,00		6'104,38

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid %
	RIPORTO		
	RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie		
I	<nessuno> 001 VESPE MAURO ROCCO		
	euro	6'364,63	100,000
	TOTALE euro	6'364,63	100,000
	Matera, 09/04/2026		
	Il Tecnico Ing. Antonella D'APRILE		
			
			
	COSTRUTTORE EDILE VESPE MAURO ROCCO Piazza Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUSO MT Tel. 0935/671337 - Cell. 347702411 P. IVA 03060671337		
	A RIPORTARE		

AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA

(ai sensi dell'art. 140, comma 7 – D.Lgs. 36/2023 – Somme d'urgenza)

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome VESPE MAURO ROCCO
nato/a a Garaguso (MT) il 06/09/1966
Codice Fiscale VSPMRC66P06D909H

in qualità di

☒ Legale Rappresentante

☐ Titolare

☐ Procuratore (allegare procura)

dell'Impresa

Denominazione VESPE MAURO ROCCO
Partita IVA / C.F. 00571470772
Sede legale PIAZZA CARLO LEVI n. 16 – 75010 Garaguso (MT)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci,

in conformità a quanto previsto dall'art. 140, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, che:

1. l'Impresa è stata incaricata dall'Amministrazione PROVINCIALE DI MATERA di eseguire prestazioni in **regime di somma urgenza**, a seguito di **verbale di somma urgenza** emesso in data 02/04/2026;
2. l'impresa è iscritta all'elenco degli Operatori Economici della Provincia Matera;
3. l'impresa è iscritta all'elenco degli Operatori Economici da utilizzare per l'affidamento di lavori in-somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 36/2023;
4. **non sono state eseguite lavorazioni, forniture o servizi ulteriori** rispetto a quelli indispensabili e autorizzati dall'Amministrazione in regime di somma urgenza;
5. l'importo complessivo delle prestazioni eseguite in regime di somma urgenza è pari a **€ 6.364,63 (oltre IVA se dovuta)**;
6. le lavorazioni sono state eseguite **nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro**, tutela ambientale e obblighi contributivi e assicurativi;
7. l'Impresa è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria delle prestazioni svolte in condizioni di somma urgenza ai sensi **dall'art. 140, comma 7**, del D.Lgs. 36/2023.

Matera, 10/04/2026

Firma del dichiarante


- COSTRUTTORE EDILE -
VESPE MAURO ROCCO
Piazza Carlo Levi, 16 - 75010 GARAGUSO MT
Tel/Fax: 0945/871337 - Cell. 3477024111
P.IVA 00571470772 - C.F. 00571470772

