

|             |  |   |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|--|---|--|-----------------------|---|-----------|----|----|------------|----|------------|----|----|------------|----|-----------|----|----|------------|----|-----------|----|----|------------|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |  | TAR   | CATEGORIA DEI LAVORI   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 1   | ALLESTIMENTO IMPIANTO DI CANTIERE                                |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2   | INTERVENTO "A"   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.1   | Pulizia e ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.2   | Rimozione e sostituzione dei discendenti                         |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.3   | Rimozione degli infissi esterni e chiusura dei varchi            |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.4   | Risanamento delle strutture in c.a. degradate                    |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.5   | Realizzazione divisorii e sostituzione infissi interni           |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.6   | Messa in sicurezza e sostituzione di elementi impiantistici      |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 2.7   | Tinteggiatura delle superfici interne                            |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3   | INTERVENTO "B"   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.1   | Scavo a sezione  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.2   | Realizzazione di un muro in c.a.                                 |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.3   | Posa della nuova recinzione metallica                            |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.4   | Sostituzione e/o manutenzione della recinzione esistente         |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.5   | Realizzazione di un impianto videocitofonico                     |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 3.6   | Motorizzazione del cancello di accesso carrabile                 |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4   | INTERVENTO "C"   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.1   | Rimozione della recinzione esterna                               |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.2   | Rimozione dei pali di illuminazione                              |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.3   | Adeguamento e messa in sicurezza dei percorsi pedonali           |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.4   | Adeguamento e messa in sicurezza della gradinata                 |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.5   | Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione                |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.6   | Rimozione e sostituzione della pavimentazione del campo da gioco |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.7   | Installazione dei pali e degli organi illuminanti                |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.8   | Montaggio della recinzione del campo da gioco                    |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.9   | Montaggio della rete "parapalloni"                               |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.10  | Installazione di una coppia di porte per il gioco del calcio a 5 |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | 4.11  | Installazione di protezioni antinfortunistiche                   |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | DURATA LAVORI (giorni)  |  | 0                     | 5 | 10        | 15 | 20 | 25         | 30 | 35         | 40 | 45 | 50         | 55 | 60        | 65 | 70 | 75         | 80 | 85        | 90 | 95 | 100        | 105 | 110       | 115 | 120 | 125        | 130 | 135       | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
|             |  | IMPORTO DEI LAVORI<br>(compreso oneri di sicurezza)   |  | Parziale              |   | 50.000,00 |    |    |            |    | 100.000,00 |    |    |            |    | 50.000,00 |    |    |            |    | 50.000,00 |    |    |            |     | 50.000,00 |     |     |            |     | 55.000,00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Progressivo |  |   |  | 50.000,00             |   |           |    |    | 150.000,00 |    |            |    |    | 200.000,00 |    |           |    |    | 250.000,00 |    |           |    |    | 300.000,00 |     |           |     |     | 355.000,00 |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  |   |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  |   |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | Lavori di manutenzione straordinaria al corpo laboratori finalizzati a garantire l'agibilità e il diritto allo studio dell'Istituto Professionale Statale e Artigianato "L. Da Vinci" di Matera |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | Decreto Ministero Istruzione n. 217/2021.<br>Finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU  |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | PROGETTO UNIFICATO (Definitivo-Esecutivo)   |  |                       |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | Elab. I   |  | CRONOPROGRAMMA        |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | Progettista   |  | R.U.P.                |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|             |  | Arch. Mario SIMINI  |  | Ing. Michele PONTILLO |   |           |    |    |            |    |            |    |    |            |    |           |    |    |            |    |           |    |    |            |     |           |     |     |            |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |