
ALLEGATO "A"

Comune di MATERA
Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di una struttura di sostegno in c.a. a supporto di
elementi monoblocco prefabbricati, nell’ambito dell’ampliamento dell’I.I.S. G.B.
Pentasuglia di Matera

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA.

CANTIERE: VIA ENRICO MATTEI, MATERA (MT)

MATERA, 27/05/2019

                                                                                       per presa visione
Il Rappresentante della Sicurezza in 
        fase di Progettazione

_____________________________________
(Arch. Coscia Daniela Carmen)

Il Committente

_____________________________________
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOMENICO ING. PIETROCOLA)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 4 4 27/05/2019 30/05/2019

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 5 30/05/2019 03/06/2019

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 2 2 03/06/2019 04/06/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 2 2 30/05/2019 31/05/2019

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 3 3 28/05/2019 30/05/2019

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 3 3 28/05/2019 30/05/2019

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 1 13 17 10/06/2019 26/06/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1 28/05/2019 28/05/2019

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1 27/05/2019 27/05/2019

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 1 1 27/05/2019 27/05/2019

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto

1 1 1 1 27/05/2019 27/05/2019

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 1 2 2 11/07/2019 12/07/2019

LAVORI MOVIMENTO TERRA

Protezione degli scavi

Drenaggio del terreno di scavo 1 1 1 1 06/06/2019 06/06/2019

Protezione delle pareti di scavo 1 1 1 1 07/06/2019 07/06/2019

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo 1 1 2 2 03/06/2019 04/06/2019

Risezionamento del profilo del terreno 1 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 1 1 3 5 06/06/2019 10/06/2019

Scavi di sbancamento

Scavo di sbancamento 1 1 3 5 06/06/2019 10/06/2019

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 1 1 1 03/06/2019 03/06/2019

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 1 1 3 3 03/06/2019 05/06/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 3 3 11/06/2019 13/06/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 3 3 11/06/2019 13/06/2019

Progetto per la realizzazione di una struttura di sostegno in c.a. a supporto di elementi monoblocco prefabbricati, nell ’ambito
dell ’ampliamento dell ’I.I.S. G.B. Pentasuglia di Matera     - Pag. 3



Tabella Analitica Gantt

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 14/06/2019 14/06/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 1 3 3 18/06/2019 20/06/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 1 3 3 18/06/2019 20/06/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 1 21/06/2019 21/06/2019

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

RIMOZIONI

Rimozione di impianti

Rimozione di corpi scaldanti 1 1 1 1 17/06/2019 17/06/2019

Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni 1 1 1 1 17/06/2019 17/06/2019

TAGLI E PERFORAZIONI

Taglio di muratura a tutto spessore 1 1 1 1 17/06/2019 17/06/2019

OPERE EDILI IN FACCIATA

Tamponature

Realizzazione di tamponature 1 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 1 1 1 1 25/06/2019 25/06/2019

Intonaci e pitturazioni in facciata

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 1 1 1 1 28/06/2019 28/06/2019

OPERE EDILI RIPRISTINI

Ripristini di intonaci interni

Ripresa di intonaci interni 1 1 1 1 28/06/2019 28/06/2019

Ripristini di pitturazioni

Pulitura di vecchie pitture a mano 1 1 2 2 27/06/2019 28/06/2019

Ripristino terminale impianto termico

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 1 1 1 25/06/2019 25/06/2019

INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI

Montaggio e smontaggio di opere temporanee strutturalmente indipendenti per
manifestazioni fieristiche

1 1 7 9 01/07/2019 09/07/2019

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Esecutrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 35 g

Preparazione delle aree di cantiere 7 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 22 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 13 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 1 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 16 g

Protezione degli scavi 2 g

Drenaggio del terreno di scavo 1 g

Protezione delle pareti di scavo 1 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Tracciamenti e risezionamenti 16 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Scavi a sezione obbligata 3 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 3 g

Scavi di sbancamento 3 g

Scavo di sbancamento 3 g

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 3 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 g

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici3 g
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Nome attività Durata

CEMENTO ARMATO 9 g

Strutture in fondazione in c.a. 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 6 g

DEMOLIZIONI 1 g

Demolizione eseguita a mano 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 g

RIMOZIONI 1 g

Rimozione di impianti 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di serramenti 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

TAGLI E PERFORAZIONI 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 5 g

Tamponature 1 g

Realizzazione di tamponature 1 g

Serramenti 1 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 1 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 1 g

OPERE EDILI RIPRISTINI 2 g

Ripristini di intonaci interni 1 g

Ripresa di intonaci interni 1 g

Ripristini di pitturazioni 2 g

Pulitura di vecchie pitture a mano 2 g

Ripristino terminale impianto termico 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico1 g

INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI 7 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Progetto per la realizzazione di una struttura di sostegno in c.a. a supporto di elementi monoblocco prefabbricati, nell’ambito dell’ampliamento dell’I.I.S. G.B. Pentasuglia di Matera     - Pag. 7



Nome attività Durata

Montaggio e smontaggio di opere temporanee strutturalmente indipendenti per manifestazioni fieristiche7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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