DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 225 del 07/05/2021

"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.49 comma 95 della Legge 14

Agosto 2000, n.104, riferito al finanziamento di interventi per la sicurezza dei
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Provincia di MATERA

AREA TECNICA

D.M. 225 del 29/05/2021

Consolidamento ponte sul fiume Bradano lungo la
S.P.8

PROGETTO UNIFICATO DEFINITO-ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME AMMINISTRATIVE

IMPORTO DELL’APPALTO Euro 317.000,00
DI CULI:
a) LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso d’asta) Euro 285.000,00

b) ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI (non soggetti a ribasso) Euro 32.000,00
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Avvertenza

Salvo diversa specifica indicazione nel presente Capitolato si intendono per:

- Codice dei Contratti

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

- Regolamento

Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti ancora in vigore, ovvero articoli da 14 a 43 (contenuti
della progettazione). Da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese) e da 215 a 238
(collaudo).
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® CAPITOLO | ®

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO; DESIGNAZIONE,
FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di
“Consolidamento del ponte sul fiume Bradano lungo la S.P. 8”.

Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 13 ne forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa a livello esecutivo nonché le caratteristiche di esecuzione.

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Capitolato e agli atti a
guesto allegati o da questo richiamati.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara
integrate da quelle offerte in sede di gara dall’impresa risultata aggiudicataria.

L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Definizioni e designazioni

I termini che seguono, dovunque usati nel presente Capitolato e in ogni altro documento contrattuale,
indicheranno rispettivamente:

Amministrazione — Stazione Appaltante: PROVINCIA DI MATERA - Area Tecnica — Via Ridola, 60 —
75100 MATERA

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione
dell’Appalto, cui viene affidato I'incarico della costruzione ed esecuzione di tutte le opere illustrate e
definite nei documenti contrattuali del presente appalto.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: linsieme degli elaborati (disegni, relazioni
tecniche e di calcolo, particolari costruttivi, cronoprogrammi, note tecniche,ecc.) sviluppati dalla
Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Il rappresentante della Stazione Appaltante delegato
alla vigilanza dell’Appalto.

Ufficio Direzione Lavori: per I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominera il Direttore dei
Lavori e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei lavori, suoi collaboratori per le parti
specialistiche.

Il Direttore dei Lavori potra farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da
designarsi a cui I'lmpresa sara tenuta a far capo in sua assenza.

Il Direttore dei Lavori avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli
riterra inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa,
o dei suoi fornitori, come pure di vietare I'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti del’'lmpresa
che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori od alladempimento di mansioni che I'lmpresa
intendesse loro affidare.

Egli fornira all’'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti dal’andamento dei lavori oltre a quanto
gia contenuto nel presente Capitolato o nei disegni di progetto allegati, ulteriori disposizioni per cui,
nell’eventualita di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi
contrattuali, I'lmpresa sara tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente
eseguito di suo arbitrio.
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Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non
siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice dei Contratti, dalle Linee Guida emanate a horma del Codice o dal D.P.R. n.
207/2010 nonché l'onere di verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte
dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti
dei dipendenti.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute per la Progettazione: professionista appartenente a
strutture tecniche dellAmministrazione o esterno alla stessa cui il Committente ha affidato la
redazione del piano di sicurezza.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Escuzione dell’opera: professionista
appartenente a strutture tecniche del’Amministrazione o esterno alla stessa nominato dalla
stazione appaltante che deve provvedere a:

1.

assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

adeguare il piano di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’evoluzione dei lavori € alle
eventuali modifiche intervenute;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare I'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione dei lavori. L’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Direttore Tecnico di Cantiere: il soggetto che assicura per conto dell’appaltatore I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che & responsabile del rispetto del piano di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Tale soggetto sara il
diretto interlocutore del Direttore dei Lavori e dovra essere in possesso di un titolo di studio di
livello almeno pari a quello del Direttore dei Lavori.

Collaudatore: il soggetto designati dal Committente e da questo retribuito, con l'incarico di verificare sia
durante il corso dei lavori che al loro compimento, che gli stessi siano stati eseguiti in conformita
dei documenti contrattuali e delle leggi vigenti, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
e con le modalita descritte al Titolo X del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

3.1

Art. 3 Ammontare dell’appalto

Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a euro 317.000,00
(trecentodiciassettemila/00), di cui:

Per lavori a misura €. 285.000,00
b) Per lavori a corpo/forfait €. i
c) Per compensi a corpo €. i

Per oneri sicurezza €. 32.000,00

Totale Lavori €. 317.000,00

L’importo complessivo di €. 317.000,00 & comprensivo degli oneri diretti ed indiretti relativi alla sicurezza
dei lavoratori sui cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; tali oneri sono stati stimati in
complessive €. 32.000,00.
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3.2 Importo soggetto a ribasso d’asta

L'importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ammonta a €. 285.000,00 (euro
duecetottantacinquemila/00).

3.3 Importo contrattuale
L’importo contrattuale corrisponde pertanto alla somma dei seguenti corrispettivi:

1. la cifra risultante dall'applicazione del ribasso d'asta sullimporto di €. 285.000,00 che sara
comprensivo dei cosidetti “costi generali”, cioé di tutto quanto fa riferimento al’ambito applicativo
del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a carico delle singole imprese esecutrici indipendenti dallo specifico
appalto;

2. la cifra corrispondente ai costi della sicurezza indiretti inseriti all'interno del P.S.C., non soggetti al
ribasso e pari a €. 32.000,00.

3.4 Lavori amisura— Distribuzione degli importi

L'importo complessivo dei lavori a misura, al lordo degli oneri della sicurezza, compresi nel presente
appalto ammonta a €. 317.000,00, secondo le seguenti categorie omogenee:

.GC_) < Importo dei
BE lavori per oneri della
o
z 8 CATEGORIA DI LAVORO categorie sicurezza Importo totale
omogenee
001 Demolizioni €. 30.280,90
002 Ripristini strutturali €. 97.872,05
003 Opere d’arte €. 156.847,05
TOTALE LAVORI A MISURA €. 285.000,00 { € 32.000,00 € 317.000,00

3.5 Lavoriacorpo

Nel presente appalto non sono previsti lavori a corpo.

3.6 Compenso acorpo

Nel presente appalto non sono previsti compensi a corpo.

3.7 Oneri per la sicurezza

Il prezzo stimato a corpo per gli oneri di sicurezza indiretti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. & pari a €.
€. 32.000,00 (euro trentaduemila/00) non & soggetto a ribasso d’asta.

Tale compenso sara corrisposto all’'lmpresa durante la fase esecutiva dei lavori congiuntamente agli stati
d’avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti, previo parere del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Art. 4 Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo
43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.
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| prezzi dell’Elenco Prezzi Unitari di cui all’articolo 41 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ai quali si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara costituiscono I'«Elenco dei Prezzi Unitari» da
applicare alle singole quantita eseguite ed in conformita con le previsione del Disciplinare di Gara.

| prezzi contrattuali di cui al punto precedente sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali variazioni, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 5 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi della normativa vigente in tema di qualificazione delle imprese di costruzione i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opere OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.”.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., le parti di lavoro
appartenenti alle diverse categorie generali o specialistiche con i relativi importi, sono indicate nella
Tabella “A”, di seguito riportata. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dellimpresa,
subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui
ai commi successivi.

TABELLA “A”
: Categoria ex allegato A
Lavori DPR n. 207/2010 e s.m.i. Euro

Strade, autostrade, ponti, viadotti,

1 ferr.owe, _Imee_tranwarle. Metr.opolltan_e, 0G3 PREVALENTE 165.705,00
funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari

2 | Apparecchiature strutturali speciali 0OS11 | SCORPORABILE 119.295,00

Art. 6 Desighazione sommaria delle opere - Opere escluse dall'appalto

6.1 Designazione delle opere a misura
L’appalto, come meglio descritto negli elaborati di progetto, prevede sommariamente:

- Trattamento delle superfici in c.a. di pile e spalle del ponte Bradano, rasatura delle stesse
superfici con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con polimeri,
spessore mm 3;

- Risanamento delle superfici pit degradate, in particolare delle parti terminali dei pulvini del ponte
Bradano, con malta tixotropica fibrorinforzata;

- Sostituzione dei giunti longitudinali e dei giunti di cordolo dei marciapiedi del ponte Bradano;
- Fresatura e rifacimento del piano viabile del ponte.

La geometria delle opere, le descrizioni e la tipologia dei materiali sono tutti riportati negli elaborati grafici
e descrittivi di progetto.

6.2 Opere escluse dall'appalto

Restano escluse dall'appalto le opere necessarie per la regolarizzazione di eventuali interferenze che
verranno realizzate direttamente dagli Enti gestori o che la stazione appaltante si riserva di affidare ad
altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari
compensi.

Restano altresi escluse le opere per l'inserimento ambientale che la stazione appaltante si riserva di
affidare ad altre ditte, senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere
particolari compensi.
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Art. 7 Condizioni di appalto

Per il fatto di accettare I'esecuzione dei lavori sopra descritti I'’Appaltatore ammette e riconosce
pienamente:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte dei Capitolati Speciali e
delle condizioni locali;

di aver visitato la localita, il complesso interessato dai lavori e di averne accertato le condizioni di
viabilita e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni
del suolo;

di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative
all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilita contingente che possa influire sull’esecuzione
dell’opera;

di aver esaminato gli elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara in ogni suo componente,
dichiarando pertanto di accettare il progetto nella sua interezza senza condizioni o riserve di sorta,
riconoscendone la sua correttezza e validita;

di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del progetto che, parte integrante e
sostanziale dell’Appalto, € posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi, da consentire
una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli
oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell’appalto;

di aver giudicato, nell’effettuare I'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli
elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli
e dei trasporti.

di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili
condizioni climatiche sfavorevoli che impongono I'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il
rispetto dei tempi contrattuali;

di avere preso atto e tenuto conto di dovere eseguire i lavori oggetto dell’appalto in presenza ed in
concomitanza con altre imprese operanti all’interno dell’area, secondo quanto indicato nel P.S.C.
allegato;

di aver preso atto che per quanto indicato al precedente punto i), la consegna dei lavori potra
essere fatta in piu volte con successivi verbali di consegna parziale e che, per quanto sopra
indicato, negli oneri dell’appalto sono espressamente ricompresi gli oneri tutti derivanti,
direttamente o indirettamente connessi, ovvero conseguenti alla coesistenza di piu imprese
realizzatrici nell’ambito del suddetto appalto, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza
in cantiere ex D.Lgs. 81/2008.

di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze
generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria
offerta quali le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo
su cui dovranno eseguirsi i lavori;

di avere effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento
dell’'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni
adottate;

di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dello stato di consistenza dell’area;

di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;

di aver basato I'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attivita di movimentazione dei
materiali, inquinamento dell’aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi
delle condizioni ambientali in cui ci si venga a trovare in cantiere, dovendone ovviamente adeguare
le modalita di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia
dell’ambiente interno ed esterno).

di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell’entita, della destinazione delle opere

7
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da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilita
logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessita
di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere e delle
discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento
dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

p) di avere altresi attentamente visionato il computo metrico del progetto esecutivo, di condividere e
fare proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresi atto che si tratta di documento non avente
carattere negoziale, e che € proprio esclusivo onere il computo esatto delle lavorazioni;

q) di avere preso visione dell’elenco prezzi unitari e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare
un’offerta economica pienamente equa e remunerativa.

L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o0 non considerati, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse
da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita
dichiarazione del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte delllmpresa appaltatrice equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione delle Leggi, dei Regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto.

In particolare I'lmpresa appaltatrice, all’atto della firma del contratto, dovra specificatamente accettare per
iscritto, a norma degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette
disposizioni di Legge e di Regolamenti e del presente Capitolato.

Con l'accettazione dei lavori I'’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piu
aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 8 Variazioni al progetto approvato

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto individuano la consistenza
qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare.

L’Amministrazione si riserva comunque — nei casi e limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. — la insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra pit opportune per
la buona riuscita ed economia dei lavori, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell’appalto, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi
di qualsiasi natura e specie, non espressamente previsti dalla normativa vigente o dal presente
Capitolato Speciale.

Tuttavia ove ricorrano le condizioni di cui allart. 106 comma 2 e art. 108 comma 1 lettera b),
I’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto secondo le procedure ivi indicate.

Di contro I'’Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche
se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori e
preventivamente approvata dal’Amministrazione appaltante nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al
citato art.106 del D.Lvo n. 50/2016, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso,
salvo il risarcimento dell’eventuale danno all Amministrazione appaltante.

Trovano applicazione le norme dell’art. 95 comma 14 del Codice per quanto applicabili.

Art. 9 Eccezioni e riserve dell’appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu
gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un
nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, o che comunque ritiene di aver diritto a
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ulteriori compensi, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve iscrivendole, a pena di decadenza, sul
primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme
che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva,
senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui I'esecutore ometta di esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La riserva relativa a quantitd contabilizzate in partita provvisoria diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le
partite provvisorie

Il direttore dei lavori, nei quindici giorni successiviall’esplicitazione della riserva, espone nel registro le sue
motivate deduzioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate:

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 10 Espropri e Servitu

Nell’ambito di eventuale procedura espropriativa connessa all’esecuzione dell’'opera, fermo restando che
le funzioni previste dalla normativa vigente in tema di espropriazioni di “Autorita espropriante”, e di
“Beneficiario dell'espropriazione” saranno svolte da soggetti del’ Amministrazione, I'lmpresa ha I'obbligo
di fornire I'assistenza tecnico-amministrativa, con oneri a proprio carico, alle procedure secondo le
disposizioni del competente Servizio Espropri ed in particolare a seguito di aggiudicazione:

1. Fare richiesta dei certificati di destinazione urbanistica e zona omogenea delle aree da espropriare,
con le previsioni dei P.R.G. vigenti, dei comuni interessati;

2. Aggiornare il piano parcellare grafico ed analitico alle nuove situazioni risultanti dagli atti catastali;

3. Predisporre ed acquisire per il tramite dell’Ufficio espropri, i dati anagrafici e di residenza, degli
interessati alla procedura espropriativa;

4. Predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per avviare, far procedere e concludere la
procedura espropriativa (anche a seguito di varianti in corso d’opera) a firma dei soggetti previsti dal
DPR 327/2001 e s.m.i.;

5. Redigere gli atti di consistenza ed immissione in possesso, con proprio personale ivi compreso
l'ausilio di due testimoni estranei all’Ente, all'impresa ed agli espropriati;

6. Redigere i tipi di frazionamento, ivi compreso I'onere di aggiornare gli atti catastali per eventuali
precedenti frazionamenti non inseriti;

Per le incombenze di cui sopra I'Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme vigenti in materia di
espropriazioni per causa di pubblica utilita.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio dovranno essere tempestivamente
comunicati dall'lmpresa all' Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

Resta espressamente convenuto che I'Amministrazione ha la facolta, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilitd dell'lmpresa, di eseguire presso I'Impresa stessa accertamenti e verifiche in
ordine alla regolarita formale e sostanziale delle procedure espropriative ed ordinarne eventualmente, a
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suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facolta di vigilare, entro i limiti della
propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all'esecuzione delle opere
connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

N

L’Amministrazione di contro & completamente estranea alle occupazioni temporanee da parte
dellAppaltatore delle aree necessarie a sviluppare il cantiere, i depositi, gli accessi, le deviazioni
provvisorie, le cave, ecc., dovendo lo stesso regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione
contrattando e pagando le dovute indennita, senza intromissione alcuna da parte della stessa
Amministrazione.

Sono a carico del’Amministrazione, le spese relative alla liquidazione delle indennita di espropriazione ed
agli adempimenti per registrazione, trascrizione del decreto di esproprio.

Le spese che I'lmpresa appaltatrice dovra sostenere per I'esecuzione delle anzidette prestazioni saranno
rimborsate con un compenso pari a euro 250,00 per particella espropriata indipendentemente dal numero
di particelle derivate a seguito della esecuzione dell’'opera oltre al rimborso spese sostenute per tasse,
bolli e spedizioni opportunamente documentate
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® CAPITOLO I ®

OSSERVANZA DELLE NORME

Art. 11 Osservanza dl leggi e regolamenti

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,
'esecuzione dell'appalto & soggetta, nell’ordine, allosservanza delle seguenti statuizioni:

a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.(negli articoli ancora vigenti)

b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.

C) D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (per gli articoli ancora vigenti);

d) Leggi, Decreti, Regolamenti, Linee Guida e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori in attuazione delle norme indicate ai punti precedenti;

e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

f) Norme C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente Capitolato;

0) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

h) Nuovo Codice della Strada (D.L. del 30.04.1992 n.285 e relativo regolamento di attuazione (D.P.R.
16.12.1992 n. 495)

i) D.M. 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
)] Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018 - D.M. 17 Gennaio 2018)

K) Circolare 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

Art. 12 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitda dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del
13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”).

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello
stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di
successive variazioni, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate, cosi come le generalita di
guelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione &
intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei
dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3,
comma 1, della Legge 136/2010.

L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei
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le modalita e nei tempi ivi previsti.

Art. 13 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

> Elaborati descrittivi:

Elaborato Titolo
All. A Relazione generale
All. B Elenco prezzi unitari
All. C Stima degli oneri della sicurezza
All. D Computo metrico e quadro economico
All. E Piano di Sicurezza e di Coordinamento — protocollo di sicurezza covid
All. F Cronoprogramma
All. G Piano di manutenzione
All. H Stima incidenza manodopera
All. L1 Capitolato Speciale di Appalto- Norme Amministrative
All. L2 Capitolato Speciale di Appalto- Norme Tecniche

»  Elaborati grafici:

Tav. 1 Corografia di inquadramento territoriale - scala 1:25000
Tav. 2a Vincolo idrogeologico

Tav. 2b Rischio frane e alluvioni

Tav. 3 Ponte Bradano — Planimetria

Tav. 4 Ponte Bradano — Piante

Tav. 5 Ponte Bradano — Sezioni

Tav. 6 Ponte Bradano — Pile

Tav. 7 Ponte Bradano — Spalle

Tav. 8 Ponte Bradano — Particolari costruttivi
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Nessuna eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse
di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed
dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere
e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza degli elaborati progettuali.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti
con 'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti 0 a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant’altro
potra essere comandato durante il corso dei lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese di contratto valutate a norme delle vigente
legislazione.

Art. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’Appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Art. 15 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto

L'offerta da presentare per l'affidamento dell’appalto sara corredata da una cauzione pari al 2%
dellimporto dei lavori, da prestarsi, a scelta dell'offerente, anche mediante fidejussione bancaria od
assicurativa. Essa dovra avere una validita per almeno 180 giorni dalla data della presentazione
dell'offerta e dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

Essa sara accompagnata dallimpegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dello stesso concorrente.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal
D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell’affidatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. Ai
non aggiudicatari la cauzione sara restituita entro 30 giorni.

La stipulazione del contratto avverra entro i termini previsti dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Ove la stipulazione non venga nei suddetti termini 'impresa pud, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi dallimpegno. In caso di mancata presentazione dell'istanza all’impresa non
compete alcun indennizzo.

Art. 16 Cauzione definitiva
16.1 Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’Appaltatore & obbligato a costituire — fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione - una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori. In
caso di ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria sara aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, con l'ulteriore
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aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Essa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di garanzia determina la revoca dell’affidamento, I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dellamministrazione e la aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.

La cauzione definitiva garantisce I'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dallinadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu  dallAmministrazione appaltante, delle spese sostenute
dallAmministrazione per il completamento dei lavori nel caso di rescissione in danno dell’appaltatore del
contratto, del pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,
nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 133, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. &
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per
cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari
al 20 per cento delliniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato
svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia € prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dalla
vigente normtiva.

16.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
I'esecuzione dei lavori

L’affidatario, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e.m.i., dovra stipulare una polizza di
assicurazione per l'importo complessivo indicato nel bando di gara, che tiene indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, secondo gli schemi di legge.

16.3 Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti al comma 8 del citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
I'affidatario dovra stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo gli schemi di legge.

Art. 17 Consegna dei lavori
17.1 Generalita
La consegna dei lavori all’Appaltatore avverra nel rispetto delle modalita stabilita dalla normativa vigente.

La consegna dei lavori verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di
urgenza, dopo l'intervenuta esecutivita dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori.

Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, I'Appaltatore
potra chiedere di recedere dal contratto. In tal caso si applicano le disposizioni di legge.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una
nuova data, fermo restando che il tempo contrattuale decorre dalla prima convocazione. Trascorso
inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il
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contratto ed incamerare la cauzione.

17.2 Consegnain caso di urgenza

La stazione appaltante ha la facolta di effettuare la consegna anche prima della stipula del contratto
purché sia intervenuta I'esecutivita dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori. In tal caso il direttore
dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore al fine di rimborsarne le
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

In tali ipotesi, inoltre, il processo verbale indica a quali materiali 'appaltatore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'appaltatore medesimo. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni iscritte sul verbale.

17.3 Consegna frazionata

Quando la natura o importanza dei lavori lo richiedano, ovvero quando si prevede una indisponibilita
temporanea di parte delle aree interessate dall’esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori procede alla
consegna in piu fasi e con successivi verbali. In tal caso I'appaltatore & tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree ed
immobili disponibili. Qualora permangano le cause di indisponibilitd anche ad avvenuta ultimazione dei
lavori di cui sopra si procede alla sospensione a norma dell’art. 107 del Codice.

Resta inteso che il tempo contrattuale decorre sempre dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

Art. 18 Impianto del cantiere - Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori

In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo
di lavoro, o I'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I'’Appaltatore possa rifiutarsi o
richiedere particolari compensi.

18.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data di
consegna.

18.2 Programma dei lavori

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, I'lmpresa presentera alla Direzione dei lavori una proposta di
piano operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere coerente con I'offerta presentata in sede di gara.

Al piano sara allegato un grafico che mettera in risalto: l'inizio, 'avanzamento mensile ed il termine di
ultimazione delle principali categorie di opere: tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che
lmpresa s’impegnera ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti; il tutto secondo gli accordi
intercorsi con la Direzione dei Lavori.

18.3 Ordine dei lavori

Prima di dare concretamente avvio ai lavori oggetto dell’appalto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione dei singoli tracciati, indicando con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti in base
alla larghezza del piano viabile, alla inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi, procedendo
altresi al tracciamento di tutte le opere con I'obbligo delle conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 19 Sospensione e ripresa dei lavori

La Direzione lavori potra ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto previsto dalla
normativa vigente.
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Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito
verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei
lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il Responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei
lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate
sospensioni, la cui durata peraltro sara aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e
trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nellinteresse dell Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile
del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere
riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali secondo quanto
previsto dalla norma.

Le eventuali sospensioni illeggittime sono regolate e normate dall’articolo 107 comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

Qualora I'’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e
imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potra chiedere la
proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito
all'istanza di proroga € resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30
giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla I'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora 'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati
progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di
esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile
giudizio, procedera a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto
deliberativo.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specifici di legge.

Art. 20 Tempo utile per la ultimazione dei lavori — Proroghe - Penale per il ritardo

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori come determinato in sede di progetto esecutivo viene fissato in
giorni 180 (centoottanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di
consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0,05% dell'importo di
contratto per ogni giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste
ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz’altro iscritte a debito dell’ Appaltatore negli atti contabili.

L’appaltatore potra, nell'ipotesi che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, chiedere una proroga. La richiesta deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento deve
pronunciarsi entro trenta giorni sull’istanza, sentito il direttore dei lavori.

Non saranno concesse proroghe, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato
e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale.

Art. 21 Premio di incentivazione

Nell’ambito del presente contratto non & previsto alcun premio di incentivazione e/o accelerazione.
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Art. 22 Pagamenti in acconto
22.1 Generalita
22.1.1 Anticipazione fatte dall’appaltatore

L’Amministrazione pud avvalersi della facolta di chiedere all’Appaltatore I'anticipazione, per il pagamento
sia di lavoro e provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell’appalto e sia per il pagamento
di danni, frutti pendenti, indennita temporanee e permanenti di immobili privati e pubbliche connesse
all’appalto.

In tal caso sulle somme anticipate, spettera all’Appaltatore l'interesse al saggio legale.

22.1.2  Anticipazione fatte dal’Amministrazione

Qualora consentito dalle Norme, sara corrisposta all’appaltatore I'anticipazione dell'importo di contratto
nella misura stabilita per legge entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori e
subordinatamente alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a
guello anticipato maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione.

L’anticipazione viene revocata qualora I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali. In
tal caso sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale a decorrere dalla data
di erogazione dell’anticipazione.

L’'importo della garanzia di cui al precedente 1° comma viene proporzionalmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione.
22.1.3 Rate di acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta 'ammontare dei
lavori avra raggiunto I'importo di €. 80.000,00 (euro ottantamila/00) al netto del ribasso contrattuale, del
recupero dell’anticipazione e dello 0,5% per la garanzia a tutela dei lavoratori.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto sara emesso qualunque sia l'importo.

In caso di sospensione dei lavori per durata superiore a 45 giorni si provvedera all’emissione del
certificato di pagamento in acconto per I'importo maturato alla data di sospensione.

22.1.4 Ratadisaldo

La rata di saldo sara pagata allatto dellemissione del Certificato di Collaudo Provvisorio,
subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a
quello della rata maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e
quello definitivo.

22.2 Ritardo nei pagamenti

Il ritardo nella corresponsione dell’anticipazione di cui al precedente art. 22.1.2 obbliga la Stazione
appaltante al pagamento degli interessi legali ai sensi delle norme in vigore.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo di cui sopra spettano all’appaltatore gli
interessi previsti dalla normativa vigente.

A norma di legge I'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in
occasione del pagamento in conto o saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessita di apposite domande o riserve.

22.3 Valutazione dei lavori eseguiti
22.3.1 Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi unitari al netto del ribasso e
coerentemente con le previsioni del disciplinare di gara atteso che l'affidamento seguira le regole
dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice.
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22.3.2 Materiali in cantiere

| materiali approvvigionati in cantiere il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, qualora
accettati dalla Direzione dei Lavori, saranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta
alle aliquote avanti stabilite. Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti
che non siano destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto.
Detti materiali rimangono comunque ad esclusivo rischio e pericolo dell’appaltatore e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori a norma di legge.

22.3.3 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per
ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella
contabilita dei lavori, a prezzi di contratto o secondo i prezzi vigenti dei noli e forniture riportati nel
prezziario edito dalla Regione Basilicata Ufficio OO.PP edizione 2021.

Per le eventuali lavorazioni e somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura e
che venissero fatte dall’Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, si procedera secondo quanto
previsto dalla vigente normativa.

22.3.4 Valutazione dei lavori eseguiti

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a misura o a peso, in
relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto o dalla D.L., all'atto esecutivo; se dalle
misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare dimensioni superiori, di questo non si terra
alcun conto salvo il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il ridimensionamento delle opere
secondo le prescrizioni date. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e
'lmpresa potra essere chiamata a rifacimenti a tutto suo carico.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori, e
riportate sugli appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e del’lmpresa.

Art. 23 Accertamenti in Fabbrica

La Direzione dei Lavori si riserva di verificare personalmente o far eseguire in fabbrica da un proprio
incaricato tutte le prove elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterra opportune per verificare la
rispondenza delle caratteristiche dei materiali e macchinari a quelle descritte nell'offerta

La Direzione dei Lavori si riserva altresi la facolta di esesuire controlli e ispezioni, in fabbrica, anche
durante la costruzione dei macchinari e materiali.

Qualora la Direzione dei Lavori nhon abbia comunicato entro 15 giorni dalla data del telegramma di cui
all'articolo precedente la propria adesione, la ditta sara libera di eseguire autonomamente i collaudi e di
provvedere alla spedizione dei materiali, restando, pur sempre unica e completa responsabile dei
materiali stessi, dei quali comunque dovra fornire i bollettini di collaudo in fabbrica.

Per tutte le apparecchiature non costruite direttamente dalla ditta appaltatrice, I'Ente appaltante si riserva
la facolta o di eseguire il collaudo che, a richiesta della ditta aggiudicataria, potra svolgersi presso i
fornitori, o di richiedere la sola esibizione dei bollettini di collaudo dei rispettivi fornitori.

Tutte le prove in fabbrica saranno eseguite a totale cura e spese della ditta aggiudicataria, comprese le
spese per I'eventuale taratura di strumenti occorrenti per la esecuzione delle prove. Restano escluse le
sole spese per il personale incaricato dall'Ente appaltante ad assistere alle prove. Tali ispezioni, esami e
prove non solleveranno, comunque, la ditta dalle responsabilita indicate nel presente capitolato.

Art. 24 Spedizioni e Montaggi

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti, saranno a
carico della dita compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.

Tutte le spese di immagazzinamento dei materiali, in fabbrica ed a pié d'opera sono a carico della stessa,
che curerd altresi a proprie spese la guardiania dei depositi fino alla data indicata sul presente
disciplinare per la consegna dell'impianto
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Sono altresi a carico della ditta i consumi di energia elettrica ed ogni altro onere relativo ai montaggi e
prove fino aila consegna delle opere.

| montaggi dovranno avvenire nel termine fissato per la consegna dei lavori.

Qualora detti termini dovessero prolungarsi senza giustuuificato motivo, 'Ente appaltante si riserva il
diritto di provvedere alla posa in opera del materiale in danno alla ditta stessa.

Art. 25 Danni di forza maggiore

L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive,
comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti atti ad evitare danni alle opere, allambiente, alle
persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto.

Pertanto sono a totale carico dell’appaltatore I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai
luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non sono considerati comunque di forza maggiore i danni causati da precipitazioni o da geli, anche se di
notevole entita, gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei
rilevati, il danneggiamento alle opere d’arte per rigonfiamento dei terreni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigente in materia.

I danni dovranno essere denunciati dall’appaltatore al direttore dei lavori immediatamente, appena
verificatosi I'evento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto.
Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra
l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti
da tutte quelle opere non ancora misurate e regolarmente inserite nel libretto e quelli per perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Art. 26 Accertamento e misurazione dei lavori — contabilita dei Lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni o si
rifiutasse si firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procedera alle misure in
presenza di testimoni, i quali provvederanno alla firma dei libretti e/o brogliacci.

Gli eventuali maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere verranno senz'altro addebitati
allappaltatore, che, in tal caso, non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27 Ultimazione dei lavori - Conto finale — Collaudo —Garanzie
27.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta I'ultimazione dei lavori I’Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere
vengano riscontrate regolarmente eseguite, 'apposito certificato in doppio esemplare.

I certificato potra prevedere 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal direttore dei lavori come del tutto marginali
e non incidenti sulluso e funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione.

27.2 Conto finale

Il conto finale dei lavori verra compilato dal Direttore dei Lavori nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di
ultimazione e, entro lo stesso termine, trasmesso al Responsabile del Procedimento.
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Il Responsabile del Procedimento invita quindi 'appaltatore a sottoscrivere il conto finale entro un termine
non superiore a trenta giorni. L’appaltatore non potra, all’atto della firma, iscrivere domande per importo o
oggetto diverse da quelle formulate sul registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori; deve
invece confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento, eventualmente aggiornando l'importo del
compenso richiesto, qualora non siano intervenuti accordi bonari ex art. 205 o la transazione ex. art. 208
del Codice.

27.3 Collaudo

A prescindere dai collaudi in corso d’opera le operazioni di collaudo definitivo dovranno essere portate a
compimento nel termine di mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo
certificato e l'invio dei documenti all Amministrazione.

Le operazioni di collaudo saranno condotte con le modalita previste dal Titolo X, Capo Il del
Regolamento.

L’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi
di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi esequiti.
Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati difetti di cui all’art. 227 del citato Regolamento,
I'Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel termine
dallo stesso assegnato. Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra
disporre che si provveda d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra
dedotta dal residuo credito.

Ai sensi dell’art. 102 comma 3 del Codice, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’'ente appaltante
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Art. 28 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione ed il collaudo e, salve le maggiori responsabilita sancite
dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle
opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 29 Trattamento e tutela dei lavoratori
29.1 Trattamento dei lavoratori

L’Appaltatore € obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e periodo in cui si
svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e
fino alla loro sostituzione.

L’Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali
relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, od a provvedere
all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana,
dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

29.2 Tutela dei lavoratori

L’Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
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dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%,
salvo le maggiori responsabilita dell’Appaltatore.

Art. 30 Sicurezza sul luogo di lavoro

L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs n. 81/008 e
s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 Piani di sicurezza

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore ha
I'obbligo di redigere e consegnare un piano operativo di sicurezza. Tale piano deve rispondere ai requisiti
di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08 I'appaltatore pud presentare al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi:

- per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il C.S.E. deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

Qualora il C.S.E. non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
integrative dell’appaltatore le proposte si intendono accolte.

Qualora il C.S.E. non si sia pronunciato entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla presentazione del
Piano di Sicurezza Sostitutivo, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, le proposte si intendono
rigettate.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare, ai sensi
dellart. 100, comma 5, del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico
dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

Art. 32 Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e
consegna al Direttore dei Lavori 0, se hominato, al C.S.E., un Piano Operativo di Sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza dovra rispondere ai requisiti di cui all’Allegato
XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette
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al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo delle suddette verifiche che
sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Art. 33 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs n. 81/2008 e
s.m.i.

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., 'impresa esecutrice o le imprese esecutrici
e/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché
disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo
le modalita dell’Allegato XVII del DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

L’affidatario € tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo
quanto previsto dall’art. 97 del DLgs n. 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Art. 34 Estensione di responsabilita - Violazione degli obblighi

L’Appaltatore sara responsabile nei confronti dellAmministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in
questa ipotesi, I'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio
degli altri diritti del’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata
dal’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, 'Amministrazione operera delle
trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all’ Appaltatore a corrispondere,
entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunqgue a definire la vertenza con i lavoratori, senza
che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente
al’Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 35 Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;

Per quanto concerne la categoria prevalente, le norme vigenti definiscono la quota parte subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al trenta per cento.

Sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, I'affidamento in subappalto o in cottimo
e sottoposto alle seguenti condizioni:
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A. che lappaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non puo essere autorizzato;

B. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e
unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti);

C. che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte
del subappaltatore, dei requisiti di qualificazionein relazione alla prestazione subappaltata nonché
la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali prescritti dal Codice;

D. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di
subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi
dellart. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto & vietato, a prescindere
dallimporto dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle
situazioni indicate dall’art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di
cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del
subappalto.

Ai sensi dell’art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dellimporto delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da
parte del’ Amministrazione & di 15 giorni.

Ai fini del presente articolo &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50%
dell'importo del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E fatto obbligo
all’appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 36 Responsabilita in materia di subappalto

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
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lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

Art. 37 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

Ai sensi dell’'art. 105 comma 13 la stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori nei casi
ivi previsti.

Ai sensi dellart. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilita solidale dell’appaltatore nei
confronti delle imprese subappaltatrici viene meno se questultimo, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28
dell'art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti 'opera)
siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 28 del citato art. 35 della Legge n. 248/06
non possono eccedere complessivamente lI'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.

37.1 Noli acaldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle attivita che richiedono I'impiego di mano
d’'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2%
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I'importo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.

37.2  Divieti

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

E’ vietata inoltre I'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese
concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comportera
'annullamento dell’'aggiudicazione o la nullita del contratto.

E’ vietato inoltre all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in
subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di
lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’'intermediario,
qualunque sia la natura dell’'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E’ altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative,
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E’ vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano formalmente
riconosciute dall Amministrazione.

Art. 38 Prezzi di elenco - Revisione prezzi
38.1 Generalita

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori
appaltati a misura ed a corpo e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi
comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna
accentuata, per darli pronti allimpiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
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nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
c) perinoli: ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti a loro uso.

d) per i lavori: tutte le spese per tasse per discariche, cave, per 'acquisizione di autorizzazioni, per
indennita di occupazione temporanee, per i mezzi d’'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere, anche se non
esplicitamente richiamati. In particolare si precisa che nei prezzi sono compresi anche i costi che
l'appaltatore deve sostenere per I'adozione delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori. L’onere
invece, non sottoposto a ribasso d’asta, relativo all’attuazione di tutti gli adempimenti, obblighi e
guanto altro necessario previsto nel Piano di Sicurezza di progetto e riportato all’art. 2 del presente
Capitolato).

Tale _compenso sara corrisposto _alllmpresa durante la fase esecutiva dei lavori negli _stati
d’avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori esequiti previa dimostrazione dell’avvenuta
redazione da parte dell'impresa del piano medesimo.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio
e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

38.2 Revisione dei prezzi

L’Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non & ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi salvo le vigenti disposizioni
normative che regolano I'appalto.

Art. 39 Discordanze degli atti di contratto — Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta allAmministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore.

In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con |l
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.

Art. 40 Disciplina nei cantieri

L’Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potra
esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o grave negligenza, ferma
restando la responsabilita dell’Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 41 Proprieta degli oggetti trovati

L’Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano
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nei fondi espropriati per 'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell’eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune
disposizioni. L’Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Art. 42 Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all Appaltatore I'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo
da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare
indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori
condotti in siffatte circostanze.

Art. 43 Responsabilita dell’appaltatore

L’Appaltatore & I'unico responsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell’arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge
e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 44 Rappresentante tecnico dell’appaltatore

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, I'’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra
farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei dovuti requisiti. Tale persona dovra dichiarare per
iscritto I'accettazione dell'incarico e dovra assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo
prossimo agli stessi.

Art. 45 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od
a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte
individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi atti
legali. Inoltre I'appaltatore dovra indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le
relative modalitd, secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante. Si richiama
l'art 3 del Capitolato generale dei Lavori Pubblici

Art. 46 Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa
variare tra il 5% ed il 15% dellimporto contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisira
immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, del’organo di collaudo e,
sentito I'’Appaltatore, formulera all Amministrazione proposta motivata di accordo bonario nel rispetto delle
disposizione contenute dall’art. 205 del Codice.

L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta, deliberera in merito con provvedimento motivato. I
verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’ Appaltatore. Ove non si proceda all’accordo bonario come
sopra disciplinato e I'’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sara competente in
via esclusiva il Foro di Matera. E’ esclusa ogni forma di arbitrato.

Art. 47 Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del DLgs n. 50/2016 e
s.m.i.
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Art. 48 Esecuzione d’ufficio - Rescissione del contratto
48.1 Generalita

Nel caso in cui '’Appaltatore si rifiutasse di dar corso allimmediato rifacimento delle opere mal eseguite,
al’esecuzione di quelle mancanti, alla demolizione e/o sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato ovvero sospendesse i lavori
e, in generale, in tutti i casi previsti dalle norme vigenti, 'Amministrazione appaltante avra il diritto di
procedere all’esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore
stesso.

48.2 Esecuzione d'ufficio

Per I'esecuzione d’ufficio nei casi previsti dalle nrome vigenti, TAmministrazione potra avvalersi delle
somme extra liquidate e da liquidarsi allAppaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra
somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L’eccedenza delle spese per
I'esecuzione d’ufficio si riterra a carico dell’Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

48.3 Rescissione del contratto

Si dara luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dalla norma vigente anche in ogni altro
caso d’inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione.

Art. 49 Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilitd conseguenti ai lavori

Poiché i lavori appaltati potranno svolgersi sotto traffico (qualora I'amministrazione lo ritenga necessario),
I'lmpresa dovra provvedere, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con
cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
attuazione in vigore al momento dell’appalto. Inoltre, 'impresa, dovra pure provvedere ai ripari ed alle
armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie per la sicurezza degli
addetti ai lavori ed ai terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione delle singole lavorazioni.

Tali oneri e spese sono compensati in tutti i prezzi di progetto.

L’'impresa non avra mai diritto a compensi addizionali, qualunque siano le effettive condizioni nelle quali
debbano eseguirsi i lavori, né potra valere a titolo di compenso o indennizzo il passaggio continuo dei
veicoli sulla strada, in quanto come esplicitamente detto in questo articolo, i lavori debbono eseguirsi in
soggezione di traffico, e, di conseguenza, saranno comprese e compensati nei prezzi di progetto le opere
di protezione e sicurezza necessarie.

Qualora, per motivi di sicurezza si rendesse necessario chiudere temporaneamente la strada al traffico,
l'impresa dovra provvecedere a sue cure e spese a realizzare delle piste provvisorie idonee e sicure per
garantire il transito ai frontisti ed ai mezzi di soccorso, nonché allinstallazione della segnaletica di
chiusura della strada indicandone i percorsi alternativi.

Art. 50 Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, o si
procedera alla determinazione dei nuovi, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'lmpresa, oppure saranno fatte dalllmpresa, a richiesta della Direzione dei lavori,
apposite anticipazioni di danaro sull'importo delle quali sara corrisposto l'interesse di legge all'anno,
secondo le disposizioni del Capitolato generale.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
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perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 51 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di legge del presente Capitolato Speciale,
anche i seguenti oneri:

1.

10.

11.

12.

13.

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere all'uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni,
nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti e comunque tutte quelle necessarie per il rispetto
del D. L.vo 81/2008 e s.m.i..

L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, parapetti e comunque tutte le opere provvisionali prescritte nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.

L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuitd del traffico. | segnali saranno conformi alle
disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di
esecuzione.

La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti € mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di
pertinenza dell’Appaltatore, del’ Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere
allAmministrazione appaltante e per le opere consegnate.

Installare e tenere in perfetta efficienza la segnaletica di cantiere stradale cosi come previsto dal
Nuovo Codice del Strada (D.L. del 30.04.1992 n.285) e successive modifiche ed integrazione e dal
relativo Regolamento (DPR 16.12.1992 n.495) indicando tra l'altro il punto di inizio e di fine del
cantiere; inoltre dovra disporre i mezzi ed i materiali usando le opportune cautele ed in modo da
mantenere libera e sicura la circolazione sia di giorno che di notte, apponendo le prescritte
segnalazioni di cui all'art.21 del D.L. 30.04.1992 n.285 ed artt.30-31-32-33......42 e 43 del relativo
Regolamento di esecuzione DPR 16.12.1992 n.495, nonché del DM 10/07/2002 onde evitare sinistri
a persone o cose di cui, comunque dovra ritenersi unico e solo responsabile.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente alligiene e sicurezza del lavoro, essendo I'’Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

Le spese per eventuali allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
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misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
Il tracciato plano - altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per:
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso
di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

Il pagamento di tasse, diritti, canone, cauzioni, ecc. per il ritiro di concessioni edilizie, autorizzati
presso Enti, Consorzi, Societa, ecc.

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni 'Amministrazione appaltante
ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione,
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,50 x 2,00
recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell’'opera - Titolo
del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento Concessionario
dellopera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione alla SOA) - Importo dei lavori - Data di
consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio
competente di riferimento. La mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori,
sara applicata all’Appaltatore una penale di €. 50. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di €.
10 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo allinadempienza.

La fornitura di notizie statistiche sul’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:-Numero degli operai
impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese, con le relative ore lavorative-
Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative. Dette
notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al
termine del mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di €.5.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero
in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti
autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto
prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,
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conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

La custodia di eventuali opere escluse dallappalto eseguite da ditte diverse per conto
del’Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per
negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai
cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori o delle forniture scorporate.

La fornitura di fotografie digitali delle opere nel numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori,
nonché la predisposizione dei disegni dell’opera (strutture, scavi, impianti, finiture, ecc.) secondo
I'effettivo eseguito.

L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un
tecnico Ingegnere professionalmente abilitato, regolarmente iscritto allAlbo e di competenza
professionale adeguata ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

Le spese ed oneri per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture, opere e lavorazioni che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e
verifiche.

L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n.
184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in
vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

Tutte le opere prowvisionali e la relativa segnaletica stradale necessaria e conforme al codice della
strada per garantire la circolazione del traffico veicolare in sicurezza durante I'esecuzione dei lavori.

Ad ultimazione dei lavori, compete 'obbligo, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

Il rilascio delle dichiarazioni di conformita, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, degli impianti
eventualmente eseguiti;

la predisposizione della documentazione, la richiesta e il conseguente ottenimento, per conto
dellAmministrazione, dei certificati di agibilita degli immobili eseguiti da parte degli organi preposti.
La consegna degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’'ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta
pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture,
unto, ecc.

Dette prestazioni ed attivitd ed i relativi costi ed oneri sono, senza eccezione alcuna, integralmente
remunerati con il corrispettivo contrattuale.
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