


1 
 

                                                                                                                               
TEMPO CONTR. IN GIORNI 
720 

 
               31  59 90 120 151 181 212 243 273 304 334 365 

               
 

    

  
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

 
PROGRAMMA LAVORI  

 
E ALLESTIMENTO   

 
CANTIERE 

 
               

 
  

 
Opere strutturali speciali 2.576.755,50 126.755,50 130.000,00 140.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 140.000,00 110.000,00 

 
        

          

  

  
Strade 470.086,55                         

  

  

  

  
Opere idrauliche 151.225,81 

 
      

   

   

   

   

   
Oneri sicurezza   51.932,14 2.164,05 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 

                 

 
               

 

 

SOMMANO EURO 3.250.000,00 128.919,55 132.163,83 142.163,83 152.163,83 152.163,83 152.163,83 152.163,83 152.163,83 152.163,83 152.163,83 142.163,83 112.163,83 
    

        
  



2 
 

TEMPO CONTR. IN GIORNI 
720 

 
             396  424 455 485 516 546 577 608 638 669 699 720 

               
 

    

  
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

 
PROGRAMMA LAVORI  

 
E ALLESTIMENTO   

 
CANTIERE 

 
               

 
  

 
Opere strutturali speciali 2.576.755,50 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100.000,00           

 
        

          

  

  
Strade 470.086,55             10.086,55  100.000,00  80.000,00 80.000,00 110.000,00 90.000,00 

  

  

  

  
    

 
      

Opere idrauliche 151.225,81              21.225,81 30.000,00 50.000,00 50.000,00     

 

 

 

 
Oneri sicurezza   51.932,14 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 2.163,83 

 

 

 

 
SOMMANO EURO 3.250.000,00 132.163,83 132.163,83 132.163,83 132.163,83 132.163,83 132.163,83 133.475,64 132.163,83 132.163,83 132.163,83 112.163,83 92.163,83 


