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CRONOPROGRAMMA  ATTUAZIONE  DELL’INTERVENTO 
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1 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO A CONTRATTARE 
 

 
30 

                                        

 
2 

 
GARA DI APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI 
 
 

 
90 

                                        

 
3 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 
30 

                                        

 
4 

 
CONTRATTO DI APPALTO 
 
 

 
60 

                                        

 
5 

 
CONSEGNA LAVORI 
 
 

 
30 

                                        

 
6 

 
ESECUZIONE DEI LAVORI  (DA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI) 
 
 

 
720 

                                        

 
7 

 
ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI  (STATO FINALE E  
COLLAUDO) 
 

 
150 

                                        

 
8 

 
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 
 
 

 
60 

                                        

 


