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CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

AVANZAMENTO A FAR DATA DAL FINANZIAMENTO

ID DESCRIZIONE DURATA R| % 8| 8| 8| R| 8| % 8/ 8 8/ 3|8 | 8/8/8/ 8/ & & |2/ 8 2/%/5/8/8/ 5 8/ 8/ & & &8
GIORNI

1 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 30
TECNICO A CONTRATTARE

2 | GARA DI APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI 90

3 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 30
TECNICO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

4 | CONTRATTO DI APPALTO 60

5 | CONSEGNA LAVORI 30

6 | ESECUZIONE DEI LAVORI (DA CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI) 720

7 | ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI (STATO FINALE E 150
COLLAUDO)

8 | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 60




