
ID Nome attività Durata

1 ADEGUAMENTO SISMICO 
SCUOLA D'ONOFRIO

210 g

2 CANTIERE VIA LANZILLOTTI 210 g
3 Predisposizione area di 

cantiere
29 g

4 Recinzione area di 
cantiere

5 g

5 Viabilità di cantiere 3 g

6 Installazione baracche e
servizi

1 g

7 Allestimento zone di 
stoccaggio

2 g

8 Montaggio ponteggi 15 g

9 Montaggio gru 2 g
10 Impianto elettrico di 

cantiere
1 g

11 Opere strutturali 172 g

12 Rinforzo murature con 
fibre

38 g

13 Demolizione copertura in 
latero‐cemento

21 g

14 Realizzazione di struttura 
portante in profili diacciaio

30 g

15 Montaggio travi principali ‐
capriate

18 g

16 Montaggio arcarecci 40 g

17 Montaggio sistema di 
supporto delle tegole

15 g

18 Montaggio tegole 10 g

19 Smobilizzo cantiere 9 g
20 Smontaggio ponteggi 5 g

21 Smontaggio gru 2 g

22 Puizia di cantiere 2 g
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gen 23 feb 23 mar 23 apr 23 mag 23 giu 23 lug 23 ago 23 set 23 ott 23

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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