
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Allestimento del cantiere 6 g? lun 03/04/23 lun 10/04/23

2 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g? lun 03/04/23 lun 03/04/23

3 Preparazione del piano di lavoro del cantiere 3 g mar 04/04/23 gio 06/04/23

4 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g ven 07/04/23 lun 10/04/23

5 Ripristini stritturali 20 g mar 11/04/23 lun 08/05/23

6 pulitura delle superfici strutturali 5 g mar 11/04/23 lun 17/04/23

7 rasatura delle superfici con malta 10 g mar 18/04/23 lun 01/05/23

8 risanamento parziale di cls con malta 5 g mar 25/04/23 lun 01/05/23

9 impermeabilizzazione 5 g mar 02/05/23 lun 08/05/23

10 Barriere di protezione 31 g lun 17/04/23 lun 29/05/23

11 demolizione barriere esistenti sul ponte 4 g lun 17/04/23 mar 25/04/23

12 esecuzione di cordolo sul ponte 10 g mar 18/04/23 gio 04/05/23

13 pontaggio nuova barriera sul ponte 8 g lun 24/04/23 ven 05/05/23

14 demolizione barriere rilevato 8 g lun 01/05/23 mar 23/05/23

15 esecuzione di micropali 8 g mer 03/05/23 gio 25/05/23

16 costruzione di cordolo e montaggio di nuova barriera 11 g gio 04/05/23 lun 29/05/23

17 Pavimentazione 10 g? lun 08/05/23 ven 19/05/23

18 Riofacimento dei giunti 5 g lun 08/05/23 ven 12/05/23

19 Frasatura e posa di nuovo asfalto 5 g? lun 15/05/23 ven 19/05/23

20 Smobilizzo del cantiere 3 g lun 29/05/23 mer 31/05/23

21 Smobilizzo del cantiere 1 g lun 29/05/23 lun 29/05/23

22 Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g mar 30/05/23 mer 31/05/23
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