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Cronoprogramma dei lavori




SETTIMANE

FASE DI LAVORAZIONE

37| 38] 40 41

ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE

Transennamento e recinzione area

Apposizione segnaletica

Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere

Montaggio bagni chimici e box prefabbricati

DEMOLIZIONE TOTALE DI STRUTTURE E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI

Demolizione fabbricati con mezzi meccanici

Trasporto a rifiuto

SCAVI E FONDAZIONI

Sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m

Casserature in legno

Travi di fondazione

Ferro in opera

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

Vibrazione calcestruzzo

Disarmo strutture c.a.

Rinterri

Trasporto a rifiuto

VESPAI E MASSETTI

Esecuzione di massetti

Vespaio con cupolini in plastica

FONDAZIONI E STRUTTURA IN C.A.

Ferro in opera

Casserature in legno

Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera

Esecuzione di pilastri

Travi e solai di piano

Vibrazione calcestruzzo

Disarmo strutture c.a.

MURATURE E TRAMEZZI

Montaggio ponteggio

Murature e tramezzi

IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione di coperure

Impermeabilizzazione di pareti

ASSISTENZA OPERE EDILI

Esecuzione di tracce

IMPIANTO IDRICO SANITARIO fase 1

Taglio e posa tubazioni per I'impianto idrico sanitario

10

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO fase 1

Realizzazione impianto di messa a terra

Cablaggio quadro centrale, linea portante

Realizzazione impianto elettrico interno

11

IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO

Posa pozzetti prefabbricati

Posa tubazioni di piccolo diametro

Impianto elettrico e di terra esterno

12

ISOLAMENTO TERMICO

Trasporto, stoccaggio e movimentazione materiale

Isolamento termico di coperture

Isolamento termico murature mediante pannelli

Isolamento ponti termici con pannelli a basso spessore

13

ASSISTENZA OPERE EDILI

Chiusura di tracce

14

INTONACI

Realizzazione di intonaco rustico

15

COPERTURA STRUTTURA

Montaggio canaline, scossaline, gronde e pluviali

Montaggio linee vita su coperture

16

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Trasporto e scarico pannelli

Installazione moduli fotovoltaici su coperture

Allaccio e messa in esercizio impianto

17

INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE fase 1

Trasporto e scarico collettori e materiali

Installazione pannelli solari su coperture

Lavori di supporto all'impianto elettrico

Taglio e posa tubazioni per I'impianto di acqua calda

18

IMPIANTO ASCENSORE

Trasporto e scarico elementi dell'impianto ascensore

Lavori di supporto all'impianto elettrico

Installazione componenti meccanici

Installazione componenti elettrici

Montaggio struttura vano ascensore

19

IMPIANTO TELEFONICO E CITOFONICO

Impianto telefonico - installazioni interne

Lavori di supporto all'impianto elettrico

20

INFISSI

Posa infissi esterni
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FASE DI LAVORAZIONE
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21

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Pavimenti

Rivestimenti

22

SERRAMENTI

Posa in opera controtelai e serramenti

Messa in opera di vetrate

Opere di finitura

23

TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI

Tinteggiature esterne

Tinteggiature interne

24

INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE fase 2

Posa in opera caldaia ed accessori dell'impianto centralizzato

accessori

Allaccio e messa in esercizio impianto

25

IMPIANTO IDRICO SANITARIO fase 2

Installazione autoclave, gruppo pompe e serbatoi di accumulo

Posa in opera sanitari e rubinetteria

Lavori di supporto all'impianto elettrico

Installazione caldaie e scaldacqua

26

IMPIANTO ELETTRICO INTERNO fase 2

Allaccio Ente erogatore

27

IMPIANTO ANTINCENDIO

Installazione allarmi, rilevatori fumo

Sistemazione estintori, accessori naspi e cartellonistica

28

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Pavimentazioni esterne

29

AREE A VERDE ED ARREDO URBANO

Sistemazione aree a verde

Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra

Montaggio elementi di arredo urbano

Recinzioni e cancelli in ferro
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