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Piano ambientale di cantierizzazione




PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE

Introduzione

La presente relazione é stata redatta al fine di illustrare la gestione dei materiali e la cantierizzazione
delle opere relative al progetto esecutivo di “Demolizione e ricostruzione della scuola materna sita in
Via Dante del Comune di Miglionico”, progetto inserito nel programma - NEXT GENERATION EU - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 4 componente 1 investimento 1.1 "PIANO PER ASILI
NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA".

Inquadramento territoriale dell’area di cantiere

Il luogo destinato ad accogliere il nuovo edificio scolastico € inserito in un’area semicentrale del
territorio comunale di Miglionico, in Provincia di Matera, caratterizzato da una modesta
antropizzazione dovuta alla discontinuita del’andamento territoriale a carattere collinare. L’orografia
del terreno ha uno sviluppo ripido che sale di quota man mano che si percorre Via Dante verso
Nord/Nord-Ovest. |l territorio di Miglionico € situato nella media valle del Bradano, e sorge su una
collina tra i fiumi Bradano e Basento nella parte centro-orientale della provincia. Nel suo territorio si
trova la riserva regionale San Giuliano, in quanto il versante destro del fiume Bradano e del lago di
San Giuliano appartengono in parte al territorio del comune. Si trova a 461 m s.I.m. e confina a nord
con il comune di Matera (21 km), ad est con Pomarico (10 km) e Montescaglioso (24 km), a sud
con Ferrandina (15 km) e ad ovest con Grottole (13 km).

Posizione e stato attuale dell’area

Il sito di insediamento dell’edificio scolastico si trova a poca distanza a Sud-Est rispetto al’limponente
Castello del Malconsiglio, centro nevralgico dal punto di vista storico-culturale del piccolo comune
lucano. Il territorio circostante € caratterizzato da sprazzi di verdi alberature che si intervallano tra i vari
spazi edificati. Il lotto di intervento & delimitato da Sud-Ovest a Nord-Ovest da Via Dante Alighieri che
consente una comoda e rapida viabilita, ed & caratterizzato sui lati ad Est ed Ovest da imponenti
alberature di pino.




Rilievo fotografico dello stato dei luoghi

Ingresso da Via Dante n.7 Accesso al livello giardino

Accesso al livello giardino Parte retrostante

Il cantiere

L’area su cui sorgera I’edificio, per localizzazione, dimensioni e morfologia, non presenta
particolari problemi connessi alla cantierizzazione. Il lotto di intervento si configura come lotto
indipendente dal resto del contesto essendo un’area gia recintata, con accesso indipendente
e piazzale di sosta antistante ad esso. In tal senso si ritiene che I'avvicendarsi delle fasi di
lavorazione non comporteranno particolari difficolta nella gestione del cantiere, che viene
programmata gia in questa fase esecutiva e che sara poi in fase esecutiva riorganizzata in base
alle esigenze che potranno eventualmente presentarsi.

Accesso al cantiere e viabilita

L’area d’intervento & un’area urbanizzata collocata in zona semicentrale del centro abitato del
comune di Miglionico, a ridosso della viabilita principale e raggiungibile dalla Via Dante Alighieri.
Da questa ampia strada transiteranno tutti gli attori coinvolti nei lavori, nonché i mezzi da lavoro
che potranno, per brevi periodi strettamente connessi alle fasi lavorative, transitare nel piazzale
antistante I’edificio, al fine di escludere interferenze tra il traffico di cantiere ed il traffico urbano. Il
cantiere sara completamente isolato dal contesto in cui € inserito grazie alle delimitazioni gia
esistenti che saranno opportunamente integrate da recinzioni di cantiere e grazie anche
al’accesso indipendente preceduto da un piazzale adibito attualmente a parcheggio. In caso sia



necessario procedere con la regolamentazione del traffico veicolare per alcune fasi (es. carico e
scarico) sara contattata la Polizia Locale per concordare tempi e modalita. Sara, per quanto
possibile, evitato il traffico di automezzi per tali fasi di lavorazione nelle ore di punta (es.
uscita/ingresso scuole).

Il cantiere ospitera le seguenti installazioni ed impianti principali:

Box perricovero operai

Bagno chimico

Attrezzature fisse dilavoro

Area deposito materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni

Area di selezione, pulizia e cernita

Area materiale da riciclare

Area materiale da destinare a discariche

autorizzate.Area deposito nuovo materiale.

Il Programma dei lavori: macrofasi di lavorazione

Sono state individuate delle macrofasi di lavorazione che possono essere svolte
conseguentemente I’

Fase di cantierizzazione: I’area di intervento sara recintata e messa in sicurezza, saranno montati
i baraccamenti ed il bagno chimico, saranno segnalate le aree di deposito materiali conseguenti
dalla demolizione e di stoccaggio di attrezzature permanenti.

Rimozioni di articoli vari quali infissi, porte, cancellate, sanitari, tubazioni esterne, cavi ed
apparecchi impiantistici e stoccaggio in area dedicata alla separazione dei materiali
Demolizione del fabbricato: si procedera con la demolizione dell’intero corpo di fabbrica in
ottemperanza al piano di demolizione, all’analisi del materiale, alla differenziazione e al trasporto
in discarica per il riciclo.

Scavi di sbancamento e scavi a sezione obbligata per la costituzione del piano fondale con
successivo accatastamento del terreno in luogo interno all’area di cantiere per il successivo
riutilizzo per il rinterro e per la realizzazione della rampa d’accesso al piano giardino dal piazzale
d’accesso.

Realizzazione della struttura portante in c.a. caratterizzata da un piano fondale a cordoli, muri di
contenimento in c.a., struttura in elevazione a pilastri a sezione rettangolare e circolare, solaio
intermedio con travi piatte e travi calate, solai di copertura piani ad altezze sfalsate.
Realizzazione di muri di tamponamento e tramezzature interne caratterizzati da blocchiin laterizio
termico per le pareti di tamponamento e da blocchetti in cls aerato per le tramezzature.
Realizzazione dell’impianto rustico, predisposizioni, colonne montanti, predisposizioni per allacci
ai pubbilici servizi.

Realizzazione dei massetti.

Realizzazione degli isolamenti sulle pareti perimetrali e sui solai tramite pannelli in EPS.
Completamento degli impianti.

Intonaci interni ed esterni.

Pavimentazioni e rivestimenti in linoleum e gres.

Lavori di finitura.

Posa serramenti esterni ed interni.

Sistemazioni esterne.

Le Macrofasi saranno distinte per lavorazioni, alcune delle quali si sovrapporranno a livello
temporale o spaziale. L’esatta durata del cantiere, sara indicata nel cronoprogramma in
giorni naturali e consecutivi, e terra conto di tali interferenze.

Valutazione delle criticita derivanti dal cantiere

Gli aspetti valutativi da tenere in considerazione durante I’'approntamento e I’esecuzione
di un cantiere generalmente sono:



- Impatto acustico;
- Impatto sul traffico, organizzazione interna di cantiere, viabilita e sicurezza;

- Impatto sulla falda acquifera in caso di scavi;
- Riutilizzo dei materiali
- Emissioni di polveri

Impatto acustico

Durante le fasi lavorative per la realizzazione dell’opera, si potranno verificare emissioni
rumorose, con picchi superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti, dovute al’impiego
di mezzi meccanici e alle lavorazioni stesse. In fase di progettazione si proporranno
accorgimenti per mitigare I'inquinamento da rumore, quali protezioni acustiche fonoisolanti
provvisorie. Inoltre sara richiesto che tutte le macchine utilizzate perilavorisiano del tipo silenziato
e di moderna concezione.

Impatto sul traffico, organizzazione interna di cantiere, viabilita e sicurezza

Non sono previsti importanti impatti sul traffico veicolare grazie alla presenza del piazzale
antistante I’accesso al lotto di intervento. Tuttavia, in caso sia necessario procedere con la
regolamentazione del traffico veicolare per alcune fasi (es. carico e scarico) sara contattata la
Polizia Locale per concordare tempi e modalita. Sara, per quanto possibile, evitato il traffico di
automezzi per tali fasi di lavorazione nelle ore di punta (es. uscita/ingresso scuole). La viabilita in
ingresso/uscita dal cantiere sara regolamentata cercando di eliminare interferenze dovute alla
contemporaneita del transito di veicoli.

Impatto sulla falda acquifera in fase di scavo

Per il cantiere in questione non sono previste importanti attivita di scavo se non quelle relative
alla realizzazione del piano fondale e di parte del piano seminterrato. Tuttavia non vi sara
alcun impatto sulla falda acquifera essendo situata ad una profondita di circa 14 m, come
rilevabile dall’indagine geologica e dalle relazioni specialistiche.

Riutilizzo dei materiali

I materiale di risulta, derivato dalle demaolizioni e rimozioni e di scavo sara opportunamente
stoccato in cantiere per poter procedere alla separazione dei materiali di diversa natura. Sara
condotto successivamente in discarica autorizzata per poter essere riciclato.

Emissioni di polveri

Per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla demolizione, dalla
movimentazione dei materiali da costruzione e dei mezzi si ritiene necessario prevedere la
irrorazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di
transito da e per il cantiere e dei volumi di demolizione; per il trasporto degli inerti si prevede
un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni per la tutela delle falde superficiali. Saranno
previste le azioni necessarie affinché non si verifichi la fuoriuscita di acqua mista a cemento
durante la fase digetto.
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