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Comune di Montalbano Jonico
Provincia di Matera

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo “Lavori di ampliamento per la
costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria
finalizzati a garantire I’agibilita e il diritto allo studio del liceo
umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT)”. (1°
Stralcio)

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco
Tagliente

IMPRESA:

RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

I PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal
capitolato speciale d'appalto, e stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R.
207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, € risultato
che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttivita delle attivita si e tenuto conto della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per
festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli,
Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




La disposizione delle attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la
reale produttivita che I'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi
indicati.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verra garantita, attraverso le
risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare
una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 172°665,15 ed ad una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di euro 353°593,53

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto é stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verra
effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 621°594,50. Si riportano in
seguito I'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- SAL n. 1 alla data 06/03/2024 Importo euro 623833,19 - Progressivo euro 623°833,19.

- SAL n. 2 alla data 02/07/2024 Importo euro 633°204,61 - Progressivo euro 1°257°037,80.

- SAL n. 3 alla data 01/10/2024 Importo euro 623°142,72 - Progressivo euro 1°8807180,52.

- SAL n. 4 alla data 28/11/2024 Importo euro 191°801,30 - Progressivo euro 2°071°981,82.
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ID Nome attivita' Durata | Importo Sselmesstge 153 4 S5 ‘Sse6messt;e 258 <9
1 Opere provvisionali 1219 |48'94544 | |
2 Recinzioni di cantiere 29 37164,00 I

3 Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 39 24°849,96 -

4 Ponteggi 259 ]20'931,48 _

5 | Scavi di fondazione 89 |2037938,15 ﬁ

6 Scavo di fondazione 8g |2037938,15 -

7 | Realizzazione strutture 989 |7557301,04 v ; ‘
8 Fondazioni e muri di sostegno 43 g |297°911,63 _
9 Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo 37g |301°219,07

10 Coperture 14g (1567170,34

11 | Edilizia 1349 |451°626,48

12 Tamponature 179 71°620,63

13 Coibentazioni 17g |107°760,03

14 Coperture 159 |567426,38

15 Massetti 16 g 39°770,46

16 Tramezzature 15¢g 17°330,75

17 Controsoffittature e contropareti 18g |557029,80

18 Pavimenti e rivestimenti 15¢ 66°785,18

19 Stuccature e tinteggiature 25g |367903,25

20 | Infissi 104 g |124°056,85

21 Infissi esterni 15g |116°730,73

22 Infissi interni 59 7°326,12

23 | Impianto idrico e servizi igienici 789 |23764,38

24 Schermature di adduzione 1149 4'727,08

25 Sanitari 99 19°037,30

26 | Impianto antincendio 13g |30781,51

27 Impianto antincendio 13g |[307781,51

28 | Impianto elettrico 149 |79°248,96

29 Impianto elettrico 149 |79°248,96

30 | Impianto fotovoltaico 20g |737125,00

31 Impianto fotovoltaico 209 737125,00

32 | Impianto termico 229 |177°444,56

33 Impianto termico 22 g |177°444,56

34 | Barriere architettoniche 12 g 42°000,00
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Nome attivita'
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Semestre 2
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37
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Opere provvisionali 48°945,44) 2,362 lgg 180ggl 121, 180
* Recinzioni di cantiere 3'164,00, 0,153 199 2499 2 2
* Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 24°849,96| 1,199 2499 6 gg 3 5
* Ponteggi 20'931,48/ 1,010 899 180 gg 25 36

* periodo 01 8°372,59| 0,404 8499 22 g9 10 15

* periodo 02 4°186,30, 0,202 84 gg 90 gg 5 7

* periodo 03 8°372,59| 0,404 167 gg 180 gg 10 14
Scavi di fondazione 203°938,15| 9,843 599 1599 8 11
* Scavo di fondazione 203'938,15| 9,843 5499 15gg 8 11
Realizzazione strutture 755°301,04| 36,453 19 gg 162 gg 98| 144
* Fondazioni e muri di sostegno 297°911,63| 14,378 19 gg 82 gg 43 64
* Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo 301°219,07| 14,538 8599 138 gg 37 54
* Coperture 156°170,34| 7,537 141 gg 162gg 14 22
Edilizia 451°626,48 21,797 176 gg 36599 134/ 190
* Tamponature 71°620,63| 3,457 176 gg 198 gg 17 23
* Coibentazioni 107°760,03| 5,201 201 gg 22399 17| 23
* Coperture 56°426,38) 2,723 222 gg 240gg 15 19
* Massetti 39'770,46) 1,919 243 gg 265 gg 16 23
* Tramezzature 17°330,75| 0,836 264 gg 282 gg 15 19
* Controsoffittature e contropareti 55°029,80| 2,656 282 gg 307 gg 18 26
* Pavimenti e rivestimenti 66°785,18/ 3,223 309 gg 329 gg 15 21
* Stuccature e tinteggiature 367903,25| 1,781 330 gg 365 gg 25 36
Infissi 124°056,85| 5,987 198 gg 345gg| 104| 148
* Infissi esterni 116°730,73| 5,634 198 gg 218 gg 15 21
* Infissi interni 7°326,12| 0,354 341 gg 345 gg 5 5
Impianto idrico e servizi igienici 23'764,38| 1,147 232 gg 343 g9 78| 112
* Schermature di adduzione 4’727,08, 0,228 232 g9 246 gg 11 15
* Sanitari 19°037,30, 0,919 330499 343 g9 9 14
Impianto antincendio 30°781,51 1,486 27199 287 gg 13 17
* Impianto antincendio 30°781,51 1,486 271 gg 287 gg 13 17
Impianto elettrico 79°248,96| 3,825 288 gg 307 gg 14 20
* Impianto elettrico 79°248,96/ 3,825 288 gg 307 gg 14 20
Impianto fotovoltaico 73°125,00 3,529 239 gg 267 gg 20 29
* Impianto fotovoltaico 73'125,00f 3,529 239 gg 267 gg 20 29
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Impianto termico 17744456, 8,564 274 gg 303 gg 22 30
* Impianto termico 177°444,56| 8,564 274 gg 303 gg 22 30
Barriere architettoniche 42°000,00, 2,027 278 gg 293 gg 12 16
* Barriere architettoniche 42°000,00, 2,027 278 gg 293 gg 12 16
Arredi 61°749,44| 2,980 355 gg 363 gg 7 9
* Poltrone sganciabili 61°749,44) 2,980 355 gg 363 gg 7 9
Potenza, 22/06/2023
Tecnico
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
lgg 1'582,00 1°'582,000 0,076
249 9'865,32 11°447,32| 0,552
54g9 337775,59 4522291 2,183
699 337775,59 787998,50 3,813
7499 25749227 104°490,77 5,043
84d9 26°329,53 130°820,29| 6,314
12 gg 26°329,53 157°149,82| 7,585
1399 26°329,53 183'479,35 8,855
14 g9 26°329,53 209°808,88 10,126
15499 267329,53 236°138,41 11,397
16 gg 837,26 236°975,67 11,437
19499 7°765,44 244°741,10 11,812
20 g9 7°765,44 252°506,54, 12,187
21499 7°765,44 2607271,98 12,561
22 99 7°765,44 268°037,41| 12,936
2399 6°928,18 274°965,59| 13,271
28 g9 6°928,18 281°893,77| 13,605
29 g9 6°928,18 288°821,95 13,939
30 g9 6°928,18 295750,12| 14,274
34 g9 6°928,18 302°678,30, 14,608
35499 6928,18 309°606,48/ 14,943
36 gg 6°928,18 316°534,66, 15,277
37499 6°928,18 3237462,83| 15,611
40 gg 6°928,18 330°391,01| 15,946
4199 6°928,18 337°319,19| 16,280
42 gg 6°928,18 344°'247,36| 16,614
43 g9 6°928,18 351°175,54, 16,949
44 gg 6°928,18 358°103,72| 17,283
47 g9 6928,18 365°031,90 17,618
48 gg 6°928,18 371°960,07 17,952
49gg 6°928,18 378°888,25| 18,286
50 g9 6°928,18 3857816,43| 18,621
51 g9 6°928,18 392°'744,61| 18,955
54 gg 6°928,18 399°672,78 19,289
55 gg 6°928,18 406°600,96| 19,624
56 gg 6°928,18 413'529,14| 19,958
57 99 6°928,18 420°457,32| 20,293
58 gg 6°928,18 427°385,49| 20,627
61 99 6°928,18 434°313,67| 20,961
62 gg 6°928,18 441°241,85 21,296
63 gg 6°928,18 448°170,03| 21,630
64 gg 6°928,18 455°098,20| 21,964
65 gg 6°928,18 462°026,38 22,299
68 gg 6928,18 468°954,56| 22,633
69 gg 6°928,18 475°882,74| 22,968
70 gg 6°928,18 482°810,91| 23,302
71499 6°928,18 4897739,09 23,636
72 99 6°928,18 496°667,27| 23,971
75 gg 6°928,18 503'595,45 24,305
76 gg 6°928,18 510°523,62| 24,639
7799 6°928,18 517°451,80 24,974
78 gg 6'928,18 524°379,98/ 25,308
79 99 6°928,18 531°308,16 25,643
82 gg 6°928,18 538'236,34| 25,977
84 gg 837,26 539°073,60| 26,017
85 gg 8°978,32 548°051,91| 26,451
86 gg 8978,32 557°030,23| 26,884
89 gg 8978,32 566°008,54, 27,317
90 gg 8978,32 574°986,86 27,751
91499 8141,06 583'127,91 28,143
92 gg 8141,06 591°268,97 28,536
93 g9 8'141,06 599°410,02| 28,929
96 gg 8'141,06 607°551,08| 29,322
97 gg 8141,06 615692,14 29,715

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
98 gg 87141,06 623°833,19| 30,108
99 gg 87141,06 631°974,25, 30,501
100 gg 87141,06 640°115,30, 30,894
103 gg 87141,06 648°256,36| 31,287
104 gg 87141,06 656°397,42| 31,680
105 gg 87141,06 664°538,47| 32,073
106 gg 87141,06 672°679,53| 32,466
107 gg 87141,06 680°820,58| 32,858
110 gg 87141,06 6887961,64| 33,251
111 gg 87141,06 697°102,69, 33,644
112 gg 87141,06 705°243,75| 34,037
113 gg 87141,06 713°384,81| 34,430
114 gg 87141,06 721'525,86| 34,823
117 gg 87141,06 729°666,92| 35,216
118 gg 87141,06 737°807,97| 35,609
119 gg 87141,06 745°949,03| 36,002
120 gg 87141,06 754°090,09| 36,395
121 gg 87141,06 762°231,14| 36,788
125 gg 87141,06 770°372,20, 37,180
126 gg 87141,06 778°513,25| 37,573
127 gg 87141,06 786°654,31| 37,966
128 gg 87141,06 794°795,37| 38,359
131 gg 87141,06 8027936,42| 38,752
132 gg 87141,06 811°077,48| 39,145
133 gg 87141,06 8197218,53| 39,538
134 gg 87141,06 827°359,59| 39,931
13599 87141,06 835'500,65| 40,324
138 gg 87141,06 843°641,71| 40,717
141 gg 11°155,02 854°796,73| 41,255
142 gg 11°155,02 865'951,75| 41,793
145 gg 11°155,02 877°106,78| 42,332
146 gg 117155,02 8887261,80, 42,870
147 gg 117155,02 899°416,83| 43,409
149 gg 117155,02 910°571,85| 43,947
152 gg 117155,02 921°726,88| 44,485
153 gg 11°155,02 932°881,90, 45,024
155 gg 11°155,02 944°036,92| 45,562
156 gg 11°155,02 9557191,95| 46,100
159 gg 11°155,02 966°346,97| 46,639
160 gg 117155,02 977'502,00, 47,177
161 gg 117155,02 988°657,02| 47,716
162 gg 117155,02 999'812,04| 48,254
167 gg 837,26 1°000°649,30| 48,294
168 gg 837,26 1°001°486,56| 48,335
169 gg 837,26 1'002°323,82| 48,375
170 gg 837,26 1'003°161,08| 48,416
173 gg 837,26 1'0037998,34| 48,456
174 gg 837,26 1'004°835,60| 48,496
175 gg 837,26 1'005°672,86| 48,537
176 gg 57050,24 1'010°723,09| 48,781
177 g9 57050,24 1'015°773,33| 49,024
180 gg 57050,24 1°020°823,57| 49,268
181 gg 4°212,98 1'025°036,55| 49,471
182 gg 4°212,98 1'029°249,53| 49,675
183 gg 4°212,98 1'0337462,50| 49,878
184 gg 4°212,98 1'037°675,48| 50,081
187 gg 4°212,98 1'041°888,46| 50,285
188 gg 4°212,98 1'046°101,44| 50,488
189 gg 4°212,98 1'050"314,42| 50,691
190 gg 4°212,98 1'054'527,39| 50,895
191 gg 4°212,98 1'058°740,37| 51,098
194 gg 4°212,98 1'062'953,35| 51,301
195 gg 4°212,98 1'067°166,33| 51,505
196 gg 4°212,98 1'071°379,31| 51,708
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
197 gg 4°212,98 1'075°592,29| 51,911
198 gg 117995,03 1'087°587,31| 52,490
201 gg 14°120,87 1101°708,19, 53,172
202 gg 14°120,87 1'115"829,06| 53,853
203 gg 14°120,87 1'1297949,94| 54,535
204 g9 14°120,87 1'144°070,81| 55,216
205 gg 14°120,87 1'158°191,68| 55,898
208 g9 14°120,87 1'172°312,56| 56,579
209 g9 14°120,87 1°186°433,43| 57,261
210 g9 14°120,87 1'200°554,31| 57,942
211 gg 14°120,87 1'214°675,18 58,624
212 gg 14°120,87 1'228°796,05| 59,305
215 gg 14°120,87 1'242°916,93| 59,987
216 g9 14°120,87 1'257°037,80| 60,668
217 g9 14°120,87 1'271°158,68| 61,350
218 g9 14°120,88 1'285°279,55| 62,031
219 g9 6°338,83 1'291°618,38| 62,337
222 g9 107100,58 1'301°718,96| 62,825
22399 10°100,59 1'311°819,55| 63,312
224 g9 3'761,76 1'315'581,31| 63,494
225 gg 3'761,76 1'3197343,07| 63,675
226 g9 3'761,76 1'323°104,83| 63,857
229 g9 3'761,76 1'326°866,58| 64,039
230 g9 3'761,76 1'330°628,34| 64,220
231 g9 3'761,76 1°334°390,10| 64,402
232 g9 4°191,49 1'338°581,59| 64,604
233 g9 4°191,49 1'342°773,09| 64,806
236 g9 4°191,49 1'3467964,58| 65,009
237 g9 4°191,49 1'351"156,07| 65,211
238 g9 4°191,49 1'355°347,57| 65,413
239 g9 7°847,74 1'3637195,31| 65,792
240 g9 7°847,74 1'371°043,06| 66,171
243 g9 6°571,64 1'377°614,69| 66,488
244 g9 6°571,64 1'384°186,33| 66,805
245 gg 6'571,64 1'390°757,97| 67,122
246 gg 6'571,63 1'397°329,60| 67,439
247 g9 6°141,90 1'403°471,51| 67,736
250 g9 6°141,90 1'409°613,41| 68,032
251 g9 6°141,90 1'415°755,32| 68,329
252 g9 6°141,90 1'421°897,22| 68,625
253 g9 6°141,90 1°428°039,12| 68,921
254 gg 6°141,90 1'434°181,03| 69,218
257 gg 6°141,90 1°440°322,93| 69,514
258 g9 6°141,90 1'446°464,83| 69,811
259 gg 6°141,90 1'452°606,74| 70,107
261 gg 6°141,90 1'458°748,64| 70,404
264 g9 7°297,29 1'466°045,93| 70,756
265 gg 7°297,28 1'473°343,21| 71,108
266 g9 4'811,63 1°478°154,85| 71,340
267 gg 4'811,63 1'482°966,48| 71,572
268 gg 1155,38 1'484°121,86| 71,628
271 99 3'523,19 1°487°645,05| 71,798
272 g9 3'523,19 1'491°168,25| 71,968
273 g9 3'523,19 1'494°691,44| 72,138
274 g9 11°588,85 1'506°280,29| 72,698
27599 11°588,85 1'517°869,14| 73,257
278 g9 15°088,85 1'532°958,00| 73,985
279 gg 15°088,85 1'548°046,85| 74,713
280 g9 15°088,85 1'5637135,71| 75,442
281 gg 15°088,85 1'5787224,56| 76,170
282 gg 18°146,06 1'596°370,62| 77,046
285 gg 167990,68 1'613°361,30| 77,866
286 g9 167990,68 1'630°351,98| 78,686
287 g9 167990,68 1'647°342,67| 79,506
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Parziale Progressivo (%)
euro euro
288 gg 20'283,51 1'667°626,18| 80,485
289 gg 20'283,51 1'687°909,69| 81,464
292 gg 20°283,51 1'708°193,20, 82,442
293 gg 20°283,51 1'728°476,72| 83,421
294 gg 16°783,51 1'745°260,23| 84,231
295 gg 16°783,51 1'762°043,74| 85,041
296 gg 16°783,51 1'778°827,26| 85,851
299 gg 16°783,51 1'795°610,77| 86,662
300 g9 16°783,51 1'812°394,28| 87,472
301 g9 16°783,51 1'829°177,80| 88,282
302 gg 16°783,51 1'845'961,31, 89,092
303 g9 16°783,51 1'862°744,82| 89,902
306 gg 8717,85 1'871°462,67| 90,322
307 gg 8717,85 1'880°180,52| 90,743
309 g9 4°452,35 1'884°632,87| 90,958
310 g9 4°452,35 1'889°085,21| 91,173
313 g9 4°452,35 1'893'537,56| 91,388
314 g9 4°452,35 1'8977989,90| 91,603
31599 4°452,35 1'902°442,25| 91,818
316 gg 4°452,35 1'906°894,59| 92,032
317 gg 4°452,35 1'911°346,94| 92,247
320 gg 4°452,35 1'9157799,28| 92,462
32199 4°452,35 1'920°251,63| 92,677
322 g9 4°452,35 1'924°703,97| 92,892
323 g9 4°452,35 1'929°156,32| 93,107
324 g9 4°452,35 1'933°608,66| 93,322
327 g9 4°452,35 1'938°061,01| 93,537
328 gg 4°452,35 1'942°513,36| 93,751
329 gg 4°452,35 1'946°965,71| 93,966
330499 3'591,39 1'950°557,09| 94,140
33199 3'591,39 1'954°148,48| 94,313
334 g9 37591,39 1'957°739,86| 94,486
33599 37591,39 1'961°331,25| 94,660
336 g9 37591,39 1'964°922,63| 94,833
337 g9 37591,39 1'968'514,02| 95,006
341 gg 57056,61 1'973'570,63| 95,250
342 gg 57056,61 1'978°627,24| 95,494
343 gg 57056,61 1'983'683,85| 95,738
344 g9 2°941,35 1'986°625,21| 95,880
345 g9 2°941,35 1'989'566,56| 96,022
348 g9 1°476,13 1'991°042,69| 96,094
349 gg 1°476,13 1'992°518,82| 96,165
350 g9 1°476,13 1'9937994,95| 96,236
351 gg 1°476,13 1'995°471,08| 96,307
352 gg 1°476,13 1'996°947,21| 96,379
355 g9 10°297,48 2°007°244,68) 96,876
356 g9 10297,48 2°017'542,16, 97,373
357 g9 10297,48 2°027°839,64, 97,870
358 g9 10297,48 2°038'137,12| 98,367
359 g9 10297,48 2°048°434,60, 98,864
362 gg 10°297,48 2°058'732,08, 99,361
363 gg 10°297,48 2°069°029,56, 99,858
364 gg 1°476,13 2°070'505,69| 99,929
365 g9 1°476,13 2°0717981,82| 100,000
Potenza, 22/06/2023
Tecnico
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Comune di Montalbano Jonico

Provincia di Matera

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Cronoprogramma di
PROGETTO

Progetto unificato definitivo - esecutivo “Lavori di ampliamento per la
costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione
straordinaria finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio del
liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico
(MT)". (Progetto)

Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing.
Francesco Tagliente
Potenza, 22/06/2023

Il Tecnico

0
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ID Nome attivita' Durata | Importo Sselmesstée 153 4 S5 ‘Sse6messt;e 258 <9
1 Opere provvisionali 1119 | 4894544 | |
2 Recinzioni di cantiere 29 37164,00 I

3 Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 39 24°849,96 -

4 Ponteggi 259 ]20'931,48 _

5 | Scavi di fondazione 89 |2037938,15 ﬁ

6 Scavo di fondazione 8g |2037938,15 -

7 | Realizzazione strutture 104 g (756°850,90 v ; ‘
8 Strutture 104 g |756°850,90 _
9 | Edilizia 246 g |805786,61

10 Massetti, tampoanture, coibentazioni e coperture 153 g |3387696,84

11 Tramezzature e finiture interne 989 |467°089,77

12 | Infissi 28 g |140°660,45

13 Infissi 28 g |140°660,45

14 | Impianto idrico e servizi igienici 99 43°201,19

15 Impianto idrico e servizi igienici 99 43°201,19

16 | Impianto antincendio 25g |44°090,07

17 Impianto antincendio 259 |44°090,07

18 | Impianto elettrico 32g |163'242,14

19 Impianto elettrico 32g |1637242,14

20 | Impianto fotovoltaico 31g |2757793,00

21 Impianto fotovoltaico 31g |275°793,00

22 | Impianto termico 42 g |289'245,64

23 Impianto termico 42 g |289'245,64

24 | Barriere architettoniche 12 g 60°000,00

25 Barriere architettoniche 129 60°000,00

26 | Arredi 79 1687238,03

27 Arredi 79 |1687238,03

28 | Impianto audio/video/luci 149 |56°314,59

29 Impianto audio/video/luci 149 |56°314,59

30 | Sistemazione esterna 23 g |280'513,52

31 Sistemazione esterna 23 g |280'513,52
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