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RELAZIONE 

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 
 

 

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal 

capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 

207/2010. 

 

 

Tempi di esecuzione 

 

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato 

che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 365 giorni naturali e consecutivi. 

 

Andamento stagionale sfavorevole 

 

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per 

festività. 

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi 

possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, 

Normali e Sfavorevoli. 

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella 

 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 

Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 

Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 

Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 



 
La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la 

reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi 

indicati. 

 

 

Produzione mensile 
 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le 

risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare 

una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 172´665,15   ed ad una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di euro 353´593,53  . 

 

 

Tabella Certificati di Pagamento 

 

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà 

effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 621´594,50. Si riportano in 

seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere: 

- SAL n. 1 alla data 06/03/2024 Importo euro 623´833,19 - Progressivo euro 623´833,19. 

- SAL n. 2 alla data 02/07/2024 Importo euro 633´204,61 - Progressivo euro 1´257´037,80. 

- SAL n. 3 alla data 01/10/2024 Importo euro 623´142,72 - Progressivo euro 1´880´180,52. 

- SAL n. 4 alla data 28/11/2024 Importo euro 191´801,30 - Progressivo euro 2´071´981,82. 
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Opere provvisionali 121 g 48´945,44

2 Recinzioni di cantiere 2 g 3´164,00

3 Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 3 g 24´849,96

4 Ponteggi 25 g 20´931,48

5 Scavi di fondazione 8 g 203´938,15

6 Scavo di fondazione 8 g 203´938,15

7 Realizzazione strutture 98 g 755´301,04

8 Fondazioni e muri di sostegno 43 g 297´911,63

9 Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo 37 g 301´219,07

10 Coperture 14 g 156´170,34

11 Edilizia 134 g 451´626,48

12 Tamponature 17 g 71´620,63

13 Coibentazioni 17 g 107´760,03

14 Coperture 15 g 56´426,38

15 Massetti 16 g 39´770,46

16 Tramezzature 15 g 17´330,75

17 Controsoffittature e contropareti 18 g 55´029,80

18 Pavimenti e rivestimenti 15 g 66´785,18

19 Stuccature e tinteggiature 25 g 36´903,25

20 Infissi 104 g 124´056,85

21 Infissi esterni 15 g 116´730,73

22 Infissi interni 5 g 7´326,12

23 Impianto idrico e servizi igienici 78 g 23´764,38

24 Schermature di adduzione 11 g 4´727,08

25 Sanitari 9 g 19´037,30

26 Impianto antincendio 13 g 30´781,51

27 Impianto antincendio 13 g 30´781,51

28 Impianto elettrico 14 g 79´248,96

29 Impianto elettrico 14 g 79´248,96

30 Impianto fotovoltaico 20 g 73´125,00

31 Impianto fotovoltaico 20 g 73´125,00

32 Impianto termico 22 g 177´444,56

33 Impianto termico 22 g 177´444,56

34 Barriere architettoniche 12 g 42´000,00

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
Semestre 1 Semestre 2
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ID Nome attivita' Durata Importo

35 Barriere architettoniche 12 g 42´000,00

36 Arredi 7 g 61´749,44

37 Poltrone sganciabili 7 g 61´749,44

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
Semestre 1 Semestre 2
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     Comune di Montalbano Jonico

     Provincia di Matera

Tabella Attività
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costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione
straordinaria finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio del
liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico
(MT)”. (1° Stralcio)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Opere provvisionali 48´945,44 2,362 1 gg 180 gg 121 180

* Recinzioni di cantiere 3´164,00 0,153 1 gg 2 gg 2 2

* Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 24´849,96 1,199 2 gg 6 gg 3 5

* Ponteggi 20´931,48 1,010 8 gg 180 gg 25 36
* periodo 01 8´372,59 0,404 8 gg 22 gg 10 15
* periodo 02 4´186,30 0,202 84 gg 90 gg 5 7
* periodo 03 8´372,59 0,404 167 gg 180 gg 10 14

Scavi di fondazione 203´938,15 9,843 5 gg 15 gg 8 11

* Scavo di fondazione 203´938,15 9,843 5 gg 15 gg 8 11

Realizzazione strutture 755´301,04 36,453 19 gg 162 gg 98 144

* Fondazioni e muri di sostegno 297´911,63 14,378 19 gg 82 gg 43 64

* Travi, pilastri e solaio piano terra e piano primo 301´219,07 14,538 85 gg 138 gg 37 54

* Coperture 156´170,34 7,537 141 gg 162 gg 14 22

Edilizia 451´626,48 21,797 176 gg 365 gg 134 190

* Tamponature 71´620,63 3,457 176 gg 198 gg 17 23

* Coibentazioni 107´760,03 5,201 201 gg 223 gg 17 23

* Coperture 56´426,38 2,723 222 gg 240 gg 15 19

* Massetti 39´770,46 1,919 243 gg 265 gg 16 23

* Tramezzature 17´330,75 0,836 264 gg 282 gg 15 19

* Controsoffittature e contropareti 55´029,80 2,656 282 gg 307 gg 18 26

* Pavimenti e rivestimenti 66´785,18 3,223 309 gg 329 gg 15 21

* Stuccature e tinteggiature 36´903,25 1,781 330 gg 365 gg 25 36

Infissi 124´056,85 5,987 198 gg 345 gg 104 148

* Infissi esterni 116´730,73 5,634 198 gg 218 gg 15 21

* Infissi interni 7´326,12 0,354 341 gg 345 gg 5 5

Impianto idrico e servizi igienici 23´764,38 1,147 232 gg 343 gg 78 112

* Schermature di adduzione 4´727,08 0,228 232 gg 246 gg 11 15

* Sanitari 19´037,30 0,919 330 gg 343 gg 9 14

Impianto antincendio 30´781,51 1,486 271 gg 287 gg 13 17

* Impianto antincendio 30´781,51 1,486 271 gg 287 gg 13 17

Impianto elettrico 79´248,96 3,825 288 gg 307 gg 14 20

* Impianto elettrico 79´248,96 3,825 288 gg 307 gg 14 20

Impianto fotovoltaico 73´125,00 3,529 239 gg 267 gg 20 29

* Impianto fotovoltaico 73´125,00 3,529 239 gg 267 gg 20 29
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Impianto termico 177´444,56 8,564 274 gg 303 gg 22 30

* Impianto termico 177´444,56 8,564 274 gg 303 gg 22 30

Barriere architettoniche 42´000,00 2,027 278 gg 293 gg 12 16

* Barriere architettoniche 42´000,00 2,027 278 gg 293 gg 12 16

Arredi 61´749,44 2,980 355 gg 363 gg 7 9

* Poltrone sganciabili 61´749,44 2,980 355 gg 363 gg 7 9

     Potenza, 22/06/2023

Tecnico

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente
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     Provincia di Matera

Tabella Date e Importi
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´582,00 1´582,00 0,076
2 gg 9´865,32 11´447,32 0,552
5 gg 33´775,59 45´222,91 2,183
6 gg 33´775,59 78´998,50 3,813
7 gg 25´492,27 104´490,77 5,043
8 gg 26´329,53 130´820,29 6,314
12 gg 26´329,53 157´149,82 7,585
13 gg 26´329,53 183´479,35 8,855
14 gg 26´329,53 209´808,88 10,126
15 gg 26´329,53 236´138,41 11,397
16 gg 837,26 236´975,67 11,437
19 gg 7´765,44 244´741,10 11,812
20 gg 7´765,44 252´506,54 12,187
21 gg 7´765,44 260´271,98 12,561
22 gg 7´765,44 268´037,41 12,936
23 gg 6´928,18 274´965,59 13,271
28 gg 6´928,18 281´893,77 13,605
29 gg 6´928,18 288´821,95 13,939
30 gg 6´928,18 295´750,12 14,274
34 gg 6´928,18 302´678,30 14,608
35 gg 6´928,18 309´606,48 14,943
36 gg 6´928,18 316´534,66 15,277
37 gg 6´928,18 323´462,83 15,611
40 gg 6´928,18 330´391,01 15,946
41 gg 6´928,18 337´319,19 16,280
42 gg 6´928,18 344´247,36 16,614
43 gg 6´928,18 351´175,54 16,949
44 gg 6´928,18 358´103,72 17,283
47 gg 6´928,18 365´031,90 17,618
48 gg 6´928,18 371´960,07 17,952
49 gg 6´928,18 378´888,25 18,286
50 gg 6´928,18 385´816,43 18,621
51 gg 6´928,18 392´744,61 18,955
54 gg 6´928,18 399´672,78 19,289
55 gg 6´928,18 406´600,96 19,624
56 gg 6´928,18 413´529,14 19,958
57 gg 6´928,18 420´457,32 20,293
58 gg 6´928,18 427´385,49 20,627
61 gg 6´928,18 434´313,67 20,961
62 gg 6´928,18 441´241,85 21,296
63 gg 6´928,18 448´170,03 21,630
64 gg 6´928,18 455´098,20 21,964
65 gg 6´928,18 462´026,38 22,299
68 gg 6´928,18 468´954,56 22,633
69 gg 6´928,18 475´882,74 22,968
70 gg 6´928,18 482´810,91 23,302
71 gg 6´928,18 489´739,09 23,636
72 gg 6´928,18 496´667,27 23,971
75 gg 6´928,18 503´595,45 24,305
76 gg 6´928,18 510´523,62 24,639
77 gg 6´928,18 517´451,80 24,974
78 gg 6´928,18 524´379,98 25,308
79 gg 6´928,18 531´308,16 25,643
82 gg 6´928,18 538´236,34 25,977
84 gg 837,26 539´073,60 26,017
85 gg 8´978,32 548´051,91 26,451
86 gg 8´978,32 557´030,23 26,884
89 gg 8´978,32 566´008,54 27,317
90 gg 8´978,32 574´986,86 27,751
91 gg 8´141,06 583´127,91 28,143
92 gg 8´141,06 591´268,97 28,536
93 gg 8´141,06 599´410,02 28,929
96 gg 8´141,06 607´551,08 29,322
97 gg 8´141,06 615´692,14 29,715

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Matera nella persona del RUP Ing. Francesco Tagliente
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

98 gg 8´141,06 623´833,19 30,108
99 gg 8´141,06 631´974,25 30,501
100 gg 8´141,06 640´115,30 30,894
103 gg 8´141,06 648´256,36 31,287
104 gg 8´141,06 656´397,42 31,680
105 gg 8´141,06 664´538,47 32,073
106 gg 8´141,06 672´679,53 32,466
107 gg 8´141,06 680´820,58 32,858
110 gg 8´141,06 688´961,64 33,251
111 gg 8´141,06 697´102,69 33,644
112 gg 8´141,06 705´243,75 34,037
113 gg 8´141,06 713´384,81 34,430
114 gg 8´141,06 721´525,86 34,823
117 gg 8´141,06 729´666,92 35,216
118 gg 8´141,06 737´807,97 35,609
119 gg 8´141,06 745´949,03 36,002
120 gg 8´141,06 754´090,09 36,395
121 gg 8´141,06 762´231,14 36,788
125 gg 8´141,06 770´372,20 37,180
126 gg 8´141,06 778´513,25 37,573
127 gg 8´141,06 786´654,31 37,966
128 gg 8´141,06 794´795,37 38,359
131 gg 8´141,06 802´936,42 38,752
132 gg 8´141,06 811´077,48 39,145
133 gg 8´141,06 819´218,53 39,538
134 gg 8´141,06 827´359,59 39,931
135 gg 8´141,06 835´500,65 40,324
138 gg 8´141,06 843´641,71 40,717
141 gg 11´155,02 854´796,73 41,255
142 gg 11´155,02 865´951,75 41,793
145 gg 11´155,02 877´106,78 42,332
146 gg 11´155,02 888´261,80 42,870
147 gg 11´155,02 899´416,83 43,409
149 gg 11´155,02 910´571,85 43,947
152 gg 11´155,02 921´726,88 44,485
153 gg 11´155,02 932´881,90 45,024
155 gg 11´155,02 944´036,92 45,562
156 gg 11´155,02 955´191,95 46,100
159 gg 11´155,02 966´346,97 46,639
160 gg 11´155,02 977´502,00 47,177
161 gg 11´155,02 988´657,02 47,716
162 gg 11´155,02 999´812,04 48,254
167 gg 837,26 1´000´649,30 48,294
168 gg 837,26 1´001´486,56 48,335
169 gg 837,26 1´002´323,82 48,375
170 gg 837,26 1´003´161,08 48,416
173 gg 837,26 1´003´998,34 48,456
174 gg 837,26 1´004´835,60 48,496
175 gg 837,26 1´005´672,86 48,537
176 gg 5´050,24 1´010´723,09 48,781
177 gg 5´050,24 1´015´773,33 49,024
180 gg 5´050,24 1´020´823,57 49,268
181 gg 4´212,98 1´025´036,55 49,471
182 gg 4´212,98 1´029´249,53 49,675
183 gg 4´212,98 1´033´462,50 49,878
184 gg 4´212,98 1´037´675,48 50,081
187 gg 4´212,98 1´041´888,46 50,285
188 gg 4´212,98 1´046´101,44 50,488
189 gg 4´212,98 1´050´314,42 50,691
190 gg 4´212,98 1´054´527,39 50,895
191 gg 4´212,98 1´058´740,37 51,098
194 gg 4´212,98 1´062´953,35 51,301
195 gg 4´212,98 1´067´166,33 51,505
196 gg 4´212,98 1´071´379,31 51,708
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

197 gg 4´212,98 1´075´592,29 51,911
198 gg 11´995,03 1´087´587,31 52,490
201 gg 14´120,87 1´101´708,19 53,172
202 gg 14´120,87 1´115´829,06 53,853
203 gg 14´120,87 1´129´949,94 54,535
204 gg 14´120,87 1´144´070,81 55,216
205 gg 14´120,87 1´158´191,68 55,898
208 gg 14´120,87 1´172´312,56 56,579
209 gg 14´120,87 1´186´433,43 57,261
210 gg 14´120,87 1´200´554,31 57,942
211 gg 14´120,87 1´214´675,18 58,624
212 gg 14´120,87 1´228´796,05 59,305
215 gg 14´120,87 1´242´916,93 59,987
216 gg 14´120,87 1´257´037,80 60,668
217 gg 14´120,87 1´271´158,68 61,350
218 gg 14´120,88 1´285´279,55 62,031
219 gg 6´338,83 1´291´618,38 62,337
222 gg 10´100,58 1´301´718,96 62,825
223 gg 10´100,59 1´311´819,55 63,312
224 gg 3´761,76 1´315´581,31 63,494
225 gg 3´761,76 1´319´343,07 63,675
226 gg 3´761,76 1´323´104,83 63,857
229 gg 3´761,76 1´326´866,58 64,039
230 gg 3´761,76 1´330´628,34 64,220
231 gg 3´761,76 1´334´390,10 64,402
232 gg 4´191,49 1´338´581,59 64,604
233 gg 4´191,49 1´342´773,09 64,806
236 gg 4´191,49 1´346´964,58 65,009
237 gg 4´191,49 1´351´156,07 65,211
238 gg 4´191,49 1´355´347,57 65,413
239 gg 7´847,74 1´363´195,31 65,792
240 gg 7´847,74 1´371´043,06 66,171
243 gg 6´571,64 1´377´614,69 66,488
244 gg 6´571,64 1´384´186,33 66,805
245 gg 6´571,64 1´390´757,97 67,122
246 gg 6´571,63 1´397´329,60 67,439
247 gg 6´141,90 1´403´471,51 67,736
250 gg 6´141,90 1´409´613,41 68,032
251 gg 6´141,90 1´415´755,32 68,329
252 gg 6´141,90 1´421´897,22 68,625
253 gg 6´141,90 1´428´039,12 68,921
254 gg 6´141,90 1´434´181,03 69,218
257 gg 6´141,90 1´440´322,93 69,514
258 gg 6´141,90 1´446´464,83 69,811
259 gg 6´141,90 1´452´606,74 70,107
261 gg 6´141,90 1´458´748,64 70,404
264 gg 7´297,29 1´466´045,93 70,756
265 gg 7´297,28 1´473´343,21 71,108
266 gg 4´811,63 1´478´154,85 71,340
267 gg 4´811,63 1´482´966,48 71,572
268 gg 1´155,38 1´484´121,86 71,628
271 gg 3´523,19 1´487´645,05 71,798
272 gg 3´523,19 1´491´168,25 71,968
273 gg 3´523,19 1´494´691,44 72,138
274 gg 11´588,85 1´506´280,29 72,698
275 gg 11´588,85 1´517´869,14 73,257
278 gg 15´088,85 1´532´958,00 73,985
279 gg 15´088,85 1´548´046,85 74,713
280 gg 15´088,85 1´563´135,71 75,442
281 gg 15´088,85 1´578´224,56 76,170
282 gg 18´146,06 1´596´370,62 77,046
285 gg 16´990,68 1´613´361,30 77,866
286 gg 16´990,68 1´630´351,98 78,686
287 gg 16´990,68 1´647´342,67 79,506
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

288 gg 20´283,51 1´667´626,18 80,485
289 gg 20´283,51 1´687´909,69 81,464
292 gg 20´283,51 1´708´193,20 82,442
293 gg 20´283,51 1´728´476,72 83,421
294 gg 16´783,51 1´745´260,23 84,231
295 gg 16´783,51 1´762´043,74 85,041
296 gg 16´783,51 1´778´827,26 85,851
299 gg 16´783,51 1´795´610,77 86,662
300 gg 16´783,51 1´812´394,28 87,472
301 gg 16´783,51 1´829´177,80 88,282
302 gg 16´783,51 1´845´961,31 89,092
303 gg 16´783,51 1´862´744,82 89,902
306 gg 8´717,85 1´871´462,67 90,322
307 gg 8´717,85 1´880´180,52 90,743
309 gg 4´452,35 1´884´632,87 90,958
310 gg 4´452,35 1´889´085,21 91,173
313 gg 4´452,35 1´893´537,56 91,388
314 gg 4´452,35 1´897´989,90 91,603
315 gg 4´452,35 1´902´442,25 91,818
316 gg 4´452,35 1´906´894,59 92,032
317 gg 4´452,35 1´911´346,94 92,247
320 gg 4´452,35 1´915´799,28 92,462
321 gg 4´452,35 1´920´251,63 92,677
322 gg 4´452,35 1´924´703,97 92,892
323 gg 4´452,35 1´929´156,32 93,107
324 gg 4´452,35 1´933´608,66 93,322
327 gg 4´452,35 1´938´061,01 93,537
328 gg 4´452,35 1´942´513,36 93,751
329 gg 4´452,35 1´946´965,71 93,966
330 gg 3´591,39 1´950´557,09 94,140
331 gg 3´591,39 1´954´148,48 94,313
334 gg 3´591,39 1´957´739,86 94,486
335 gg 3´591,39 1´961´331,25 94,660
336 gg 3´591,39 1´964´922,63 94,833
337 gg 3´591,39 1´968´514,02 95,006
341 gg 5´056,61 1´973´570,63 95,250
342 gg 5´056,61 1´978´627,24 95,494
343 gg 5´056,61 1´983´683,85 95,738
344 gg 2´941,35 1´986´625,21 95,880
345 gg 2´941,35 1´989´566,56 96,022
348 gg 1´476,13 1´991´042,69 96,094
349 gg 1´476,13 1´992´518,82 96,165
350 gg 1´476,13 1´993´994,95 96,236
351 gg 1´476,13 1´995´471,08 96,307
352 gg 1´476,13 1´996´947,21 96,379
355 gg 10´297,48 2´007´244,68 96,876
356 gg 10´297,48 2´017´542,16 97,373
357 gg 10´297,48 2´027´839,64 97,870
358 gg 10´297,48 2´038´137,12 98,367
359 gg 10´297,48 2´048´434,60 98,864
362 gg 10´297,48 2´058´732,08 99,361
363 gg 10´297,48 2´069´029,56 99,858
364 gg 1´476,13 2´070´505,69 99,929
365 gg 1´476,13 2´071´981,82 100,000

     Potenza, 22/06/2023

Tecnico
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     Comune di Montalbano Jonico

     Provincia di Matera

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO: Progetto unificato definitivo - esecutivo “Lavori di ampliamento per la
costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione
straordinaria finalizzati a garantire l’agibilità e il diritto allo studio del
liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico
(MT)”. (Progetto)
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Il Tecnico
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Opere provvisionali 111 g 48´945,44

2 Recinzioni di cantiere 2 g 3´164,00

3 Barraccamenti e apprestamenti di cantiere 3 g 24´849,96

4 Ponteggi 25 g 20´931,48

5 Scavi di fondazione 8 g 203´938,15

6 Scavo di fondazione 8 g 203´938,15

7 Realizzazione strutture 104 g 756´850,90

8 Strutture 104 g 756´850,90

9 Edilizia 246 g 805´786,61

10 Massetti, tampoanture, coibentazioni e coperture 153 g 338´696,84

11 Tramezzature e finiture interne 98 g 467´089,77

12 Infissi 28 g 140´660,45

13 Infissi 28 g 140´660,45

14 Impianto idrico e servizi igienici 9 g 43´201,19

15 Impianto idrico e servizi igienici 9 g 43´201,19

16 Impianto antincendio 25 g 44´090,07

17 Impianto antincendio 25 g 44´090,07

18 Impianto elettrico 32 g 163´242,14

19 Impianto elettrico 32 g 163´242,14

20 Impianto fotovoltaico 31 g 275´793,00

21 Impianto fotovoltaico 31 g 275´793,00

22 Impianto termico 42 g 289´245,64

23 Impianto termico 42 g 289´245,64

24 Barriere architettoniche 12 g 60´000,00

25 Barriere architettoniche 12 g 60´000,00

26 Arredi 7 g 168´238,03

27 Arredi 7 g 168´238,03

28 Impianto audio/video/luci 14 g 56´314,59

29 Impianto audio/video/luci 14 g 56´314,59

30 Sistemazione esterna 23 g 280´513,52

31 Sistemazione esterna 23 g 280´513,52

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9
Semestre 1 Semestre 2
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