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1. PREMESSA.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) collega le misure di prevenzione al processo
lavorativo e ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti. Inoltre il
Piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche
un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva e

individuale.

Il Piano dovra essere illustrato ai destinatari in una riunione o pil riunioni in cui saranno messi
in evidenza i rischi con le relative misure di prevenzione e protezione (sia collettive, sia
individuali) che si sono scelte per 1'eliminazione o la riduzione dei rischi stessi, nonché le

opportune azioni di coordinamento.

E' indispensabile che le parti di Piano di competenza siano fotocopiate e consegnate in cantiere
agli operatori professionali (subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi ed artigiani) esterni

all'impresa principale, che eseguiranno le relative lavorazioni.

Pertanto, il PSC sara recepito e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa
autorizzazione degli organi/soggetti competenti la propria opera in subappalto. La
responsabilita di informare e verificare il rispetto del piano spetta all'impresa appaltatrice

principale dell'opera.

Obiettivo del Piano ¢ assicurare una maggiore tutela della integrita fisica dei Lavoratori.

Per la compilazione del PSC sono stati analizzati i procedimenti specifici di costruzione, le
macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché 1 materiali o sostanze impiegate e

I'organizzazione del lavoro prevista dal progetto esecutivo.
Nel PSC dovranno essere analizzate:
= situazione ambientale relativa al sito;
= possibili interferenze fra il cantiere ed il sito;
= rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere;
= possibilita di interferenza tra alcune fasi lavorative;

= individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i

rischi di pericolo atti alla salvaguardia dell'integrita fisica dei Lavoratori.
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Ognuno degli argomenti trattati ed esplicitati nel PSC ¢ correlato allo specifico riferimento
normativo.

I1 Piano di sicurezza e coordinamento sara soggetto ad aggiornamento, durante lo svolgimento
dei lavori, sia per varianti al progetto che per sopraggiunte modifiche delle modalita realizzative
dell'opera in appalto. L'impresa appaltatrice dell'opera potra presentare proposta di integrazione
al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o

adeguamento dei prezzi pattuiti.

2. UTILIZZATORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.

I1 Piano di sicurezza e coordinamento sara utilizzato:

« dai responsabili delle Imprese affidatarie ed esecutrici (tecnico di cantiere, capo
cantiere, preposto) come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la
mansione di controllo;

- dai lavoratori;

- dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) delle diverse Imprese coinvolte;

- dalle imprese e dai lavoratori autonomi operanti nel cantiere in veste di subappaltatori;

« dal Committente e dal Responsabile dei lavori (se nominato) per esercitare il controllo;

+ dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per 1'applicazione dei contenuti del piano;

- dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle rispettive competenze;

- dalle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare, gli adempimenti e gli obblighi da
ottemperare, i ruoli e le responsabilita, le sanzioni previste risultano conformi all'attuale quadro

legislativo.

La politica di sicurezza attuata nel cantiere in oggetto si articola in un programma generale
secondo 1 principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in attuazione
delle direttive in materia e comprende:

« l'attuazione delle misure tecniche e organizzative imposte dalle norme di legge ovvero
suggerite da quelle di buona tecnica o dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le
situazioni di rischio e la probabilita del verificarsi dell'infortunio;

« la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e

l'informazione dei lavoratori operanti.

lPROGETTO ESECUTIVO - PSC

COVING S.R.L. — Servizi di Ingegneria e Costruzioni



3. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere adeguatamente formati ed informati sulla
"sicurezza" e in modo particolare sui pericoli che nei quali potranno essere direttamente

coinvolti.

A tal fine ¢ compito del Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., assicurare che
ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, specialmente

in relazione al rischio specifico connesso alle mansioni espletate.

In particolare, il Datore di Lavoro effettua formazione ed informazione alle maestranze in
occasione di nuove assunzioni, cambio di mansione ovvero accoglienza in cantiere di nuovi

addetti.

I lavoratori dipendenti di Ditte subappaltatrici/subfornitrici ovvero i lavoratori autonomi
funzionalmente dipendenti dall'lmpresa Appaltatrice principale, dovranno inoltre essere da
quest'ultima informati, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dei rischi specifici esistenti nel

cantiere e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alla propria attivita.

Il principale elemento formativo ed informativo sara il presente PSC, con tutte le integrazioni

qualora si rendessero necessarie per le lavorazioni particolari.

I lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale - DPI. I lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed

all'uso della segnaletica di sicurezza.

I lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sara comunque ridotto al
minimo quando non sara possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando
attentamente le schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le

composizioni dei prodotti disponibili presso I'ASL.

I lavoratori saranno opportunamente informati su problemi e su rischi derivanti dall'esposizione

al rumore in cantiere.

Gli oneri di formazione ed informazione dirette ai lavoratori, spettano al Datore di Lavoro. In
caso di presenza contemporanea di piu impresa i vari Datori di Lavoro dovranno occuparsi anche
di informare 1 propri dipendenti sui rischi derivanti dalle attivita delle altre imprese. Spetta
all'Impresa Appaltatrice principale dell'opera la verifica dell'attuazione delle presenti disposizioni

da parte dei propri subappaltatori e fornitori in opera.
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4. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE.

Cantiere: Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria

finalizzati a garantire 1’agibilita e il diritto allo studio del liceo umanistico/musicale/coreutico “Pitagora” di Montalbano

Jonico (MT)”.

Indirizzo: Via Torino - Montalbano Jonico (Mt).

Committente: Provincia di Matera.

Indirizzo: Via Ridola n.60

Coordinatore per la progettazione: Geom. Rocco Corallo

Indirizzo: Via Nazario Sauro n.102 — Potenza

E-mail: roccocorallo.covingsrl @ gmail.com

Iscrizione albo: Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Potenza al n.3170

S. RESPONSABILITA’.

PROGETTISTA

Il Progettista ¢ il soggetto incaricato dal Committente per la

progettazione delle opere. Il Progettista, in sintesi, provvede

®
o

elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia (art. 22 D.Lgs. n. 81/08);

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n.
81/08;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore
per la progettazione;

prendere in esame e, eventualmente, sottoporre al Committente o al Responsabile dei lavori,
se designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono
modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere
durante 1'esecuzione dei lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto e eventualmente, sottoporre al Committente
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o al Responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione
avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di

manutenzione dell'opera.
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la progettazione ¢ il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile

dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91del D.Lgs.n.81/2008.
Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

* redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformita all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 on
1 contenuti riportati sull'al- legato XV dello stesso decreto (art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n.

81/08);
* riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analista dei costi della sicurezza;

* valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione

all'ammontare dei costi per la sicurezza;

* eventualmente, sottoporre al Committente o al Responsabile dei lavori, previa comunicazione al
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della

sicurezza;

 compilare il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato X VI allo stesso decreto (art. 91,

comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08);

* eventualmente, su richiesta del Committente o del Responsabile dei lavori, fornire indicazioni
utili e supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
l'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica

nel piano di sicurezza e coordinamento.
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

I1 Coordinatore per 1'esecuzione ¢ il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice
dei lavori, da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato,

dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

!PROGETTO ESECUTIVO - PSC
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I1 Coordinatore I'esecuzione provvede a:

» redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione ¢ conseguente alla
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a

pitt imprese (art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione ¢ conseguente alla circostanze che i lavori
inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a pitt imprese (art. 90,

comma 5 e art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

» verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, 1'applicazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett.
a, D.Lgs. n. 81/08), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita
dell'opera e del grado di affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle

fasi di maggiori criticita;

* verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni
comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al

committente o al responsabile dei lavori;

» verificare l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento (art. 92, comma 1, lett. b,

D.Lgs. n. 81/08);

adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.

81/08);

« verificare che le imprese esecutrici adeguino 1 rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (art. 92,

comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08);

* organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (art. 92,

comma 1, lett. ¢, D.Lgs. n. 81/08);

» verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in

cantiere (art. 92, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/08);

* segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli
art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle

imprese € ai lavoratori autonomi, previa conte- stazione scritta, e proporre la sospensione dei
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lavori, 1'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08).

* comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro

competenti per territorio (art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08).

* sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato,
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma

1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08).
DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori ¢ il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione

dei lavori. Il Direttore dei lavori:

= dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei
suoi allegati;

= curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al
contratto;

= verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte
dell'appaltatore della documenta- zione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

= dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente
nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire
sulla sicurezza;

= agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della stazione appaltante; ha
la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche dei
medesimi, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche nonché della buona e
puntuale esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali ed alle disposizioni del
responsabile del procedimento;

= non interferire nell'operato del coordinatore per 1'esecuzione;

= sospendere i lavori su ordine del Committente o del Responsabile dei lavori e dietro
segnalazione del coordinatore per 1'esecuzione dei lavori;

= consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per
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I'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed

immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi

I'avvenuto adeguamento da parte delle imprese interessate.

= ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto 1'ufficio di

Direzione dei Lavori;

= nell'ambito dell'ufficio di Direzione dei Lavori ¢ 1'unico interlocutore dell'appaltatore per

quanto riguarda gli aspetti economici del contratto;

= vigila sull'osservanza delle norme in materia di piani di sicurezza ed in particolare verifica

che:

v

RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei lavori ¢ il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti
propri di quest'ultimo soggetto durante la fase della progettazione o durante la fase di esecuzione
dell'opera; durante la progettazione ¢ il “progettista” e per la fase di esecuzione dell'opera, il

“direttore dei lavori”.
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il piano di sicurezza allegato al contratto di appalto o di concessione sia rispondente
alle norme del Regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, della legge ed in caso di
irregolarita o incompletezza non procede alla consegna dei lavori;

il piano sia inviato, qualora previsto, alle competenti autorita;

il piano sia regolarmente sottoscritto dal tecnico che lo ha redatto, dall'appaltatore o
dal concessionario nonché dal direttore tecnico di cantiere;

sia depositata in cantiere copia del piano stesso;

sia stato redatto un piano di sicurezza generale di coordinamento dei piani di
sicurezza dei singoli subappaltatori o fornitori, con posa in opera, qualora i lavori
siano eseguiti in parte mediante subappalti o forniture con posa in opera;

il piano generale di coordinamento sia stato portato a conoscenza dei subappaltatori e
fornitori con posa in opera;

il piano generale di coordinamento ed i piani particolari vengono aggiornati qualora
varianti tecnologiche ai lavori o modifiche organizzative della fase di esecuzione lo
rendano necessario;

siano stati conferiti al direttore tecnico di cantiere tutti i poteri necessari perché possa
assumere la piena responsabilita della predisposizione, dell'attuazione e del rispetto
del piano generale di coordinamento e dei piani particolari di sicurezza da parte

dell'impresa e dei subappaltatori e fornitori con posa in opera.
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Nel caso di lavori pubblici il responsabile dei lavori ¢ il “responsabile del procedimento”. Il

responsabile dei lavori provvede a:

a farsi che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni
sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 (art. 90, comma 1,

primo periodo, D.Lgs. n. 81/08);

determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro (art. 90, comma 1, secondo periodo,

D.Lgs. n. 81/08);

designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 3, D.Lgs. n.

81/08);

designare, se del caso, il Coordinatore per 1'esecuzione (art. 90, comma 4, D.Lgs. n.

81/08);

designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori
ad un'unica impresa, 1'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o pit imprese

(art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/08);

valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo (art. 90, comma 2, D.Lgs. n.

81/08);

trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte

per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/08);

comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel
cartello di cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione

dei lavori (art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08);

inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n.
81/08, all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Unita Sanitaria Locale e

Direzione provinciale del lavoro) (art. 99, comma 1, D.Lgs. n. 8§1/08);

verificare 1'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

(art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. n. 81/08);

chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL
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e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai

lavoratori dipendenti (art. 90, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 81/08);

verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione (art. 93, comma 2, D.Lgs. n.

81/08);
verificare I'operato del Coordinatore per l'esecuzione (art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione
dei lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla

risoluzione del contratto (art. 92, commal, lett. e), D.Lgs. n. 81/08);

fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o
a contratto d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita; (art. 26, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.

81/08);

promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno
dell'azienda, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti

esecutori dei lavori (art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

indicare sui contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi per la sicurezza,
che non sono soggetti al ribasso, a pena di nullita (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/08 e art.

131, comma 3 D.Lgs. n. 163/06);

allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto (art. 100, comma 2,

D.Lgs. n. 81/08 e art. 131, comma 2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.);

trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso a costruire o della DIA, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla
documentazione sulla verifica dell'idoneita tecnico professionale dell'im- presa ed alla
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli esami delle

denunce ad INPS, INAILe casse edili (art. 90, comma 9, lett. b, D.Lgs. n. 81/08).
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DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere ¢ il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti

di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.
Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (art. 96, comma 1, lettera

a), D.Lgs. n. 81/08);

predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e

individuabili (art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08);

curano la disposizione o 'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il

crollo o il ribaltamento (art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n.

81/08);

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento

con il committente o il responsabile dei lavori (art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08);

curano che lo stoccaggio e 1'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

(art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs.

n. 81/08 (art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08);
attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese

co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10

giorni prima dell'inizio dei lavori (art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

esecutrici e ai lavoratori autonomi (art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al

Coordinatore per 1'esecuzione (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08).
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IMPRESA AFFIDATARIA ED IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro ¢ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,
il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unita
produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilita

dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il Datore di lavoro provvede a:

= prima dell'inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmettere il Piano di sicurezza e

coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
= redigere il Piano operativo di sicurezza;

= nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche

il piano sostitutivo di sicurezza;

= prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al

Coordinatore per l'esecuzione;

= mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10

giorni prima dell'inizio dei lavori;

= prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante

per la sicurezza;

= prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento

consultare il rappresentante per la sicurezza;
= designare gli addetti alla gestione dell'emergenza;
= inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza;
= affiggere copia della notifica in cantiere;
= partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
= prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
= osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs.81/08;
= attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

= curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
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curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;

sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del

servizio di prevenzione e protezione;
tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

LAVORATORI SUBORDINATI

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio
lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un

mestiere, un'arte o una professione.
I lavoratori dipendenti provvedono a:

contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro (art.20, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.8§1/08);

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (art.20, comma 2, lett.b), D.Lgs.

n.81/08);

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e 1 preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di

sicurezza (art.20, comma 2, lett.c), D.Lgs. n.81/08);

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (art.20,

comma 2, lett.d), D.Lgs. n.8§1/08);

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si

venga a conoscenza (art.20, comma 2, lett.e), D.Lgs. n.81/08);

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione

o di controllo (art.20, comma 2, lett.f), D.Lgs. n.81/08);

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (art.20, comma 2,

lett.g), D.Lgs. n.81/08);

partecipare ai programmi di formazione e addestramento (art.20, comma 2, lett.h), e Art.78,

comma 1, D.Lgs. n.81/08);
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= sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (art.20, comma 2, lett.i), D.Lgs.

n.81/08 );

= non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato

motivo (art.43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n.81/08);

» utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento

ricevuti (art. 78, comma 2, D.Lgs. n.81/08);

= provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione (art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs.

n.81/08);

= non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa (art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs.

n.81/08);

= segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a

disposizione (art. 78 comma 5 D.Lgs. n.81/08);

= seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo (art.

78, comma 4, D.Lgs. n.81/08);

= abbandonare immediatamente 1'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti (art 226,

comma 6, e art. 240, comma 2, D.Lgs. n.81/08).
PREPOSTI

Il preposto ¢ colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli ¢ generalmente un operaio
specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro

(es. caposquadra o capo reparto).
I preposti provvedono a:

= adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (art. 96, comma 1, lettera

a), D.Lgs. n. 81/08);

= predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e

individuabili (art. 96, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08);

= curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il

crollo o il ribaltamento (art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

= curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono

compromettere la loro sicurezza e la loro salute (art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08);
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= curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento

con il committente o il responsabile dei lavori (art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08);

= curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

(art. 96, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

= redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs.

n. 81/08 (art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08);

= sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed

affidati alla propria squadra;

* attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08).

LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo ¢ la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla

realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori autonomi provvede a:
= attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

= attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (art. 94, comma 1, D.Lgs.

n. 81/08);

= utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme (Titolo

III Capo I, D.Lgs. n. 81/08);

= utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme (Titolo III Capo II,

D.Lgs. n. 81/08).
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6. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE.

L'Tmpresa esecutrice dovra produrre e conservare in cantiere (a disposizione del CSE e delle altre

autorita competenti) i seguenti documenti:
* Copia della Notifica Preliminare (ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs.81/08).
* Piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi dell'artt.100, 101, 102 del D.Lgs.81/08).
* Copia iscrizione alla CCIAA dell'impresa affidataria.
* Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto.
* Copia attestati di partecipazione a corsi formativi nella materia dell'antincendio.

* Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e

curriculum.

* Copia della nomina del medico competente.
* Copia delle dichiarazioni di avvenuta informazione dei lavoratori a firma del datore di lavoro.
* Piano di emergenza ed evacuazione.

* Registro infortuni.

* Schede tossicologiche delle sostanze e delle materie prime impiegate.

* Attestati di collaudo funi, tiranti e brache in genere.

* Copia denuncia dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (Mod.A) (se applicabile).
* Copia denuncia impianto di messa a terra (Mod.B) (se applicabile).

* Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici di cantiere (se applicabile).

* Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere (se applicabile).

* Schede di sicurezza relative a tutte le macchine presenti in cantiere.

* Segnalazione all'ENEL, o altri enti esercenti le linee elettriche, per 1 lavori in prossimita
alle stesse;

* Relazione sulla Valutazione dei rischi (artt.28-29 D.Lgs.81/08) dell' Impresa esecutrice e dei

subappaltatori o autocertifica- zione ove consentita.
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* Copia della valutazione del rumore (artt.187-19 D.Lgs81/08) e vibrazioni.
* Libretto dell'impianto sollevamento (Es. Gru), di portata superiore a 200 kg, completo dei verbal

di verifica periodica e con annotate le verifiche trimestrali delle funi (se applicabile).

7. REQUISITI MINIMI DEL POS.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ¢ l'elaborato prodotto dal Datore di Lavoro

dell'Impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art.89 lett. h del D.Lgs. 81/01 e costituisce altresi il
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il POS deve essere elaborato dopo aver preso visione del PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) in concomitanza con il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza), il MC (Medico Competente), il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione) ed il DTC (Direttore Tecnico del Cantiere per conto dell' Impresa).

Nel POS dovra essere presente 1’organigramma dell’Impresa indicante le mansioni di
sicurezza relative al cantiere in oggetto; con un organigramma definito, ciascuno,
nell'ambito delle proprie competenze, curera gli aspetti della sicurezza come stabilito dalle

norme di legge, tenendo conto di quanto specificato nel PSC.

Il Direttore Tecnico di Cantiere (DTC), dovra valutare quali siano le misure di sicurezza

particolari, fra quelle proposte dal PSC e dal CSE (Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione), idonee alla situazione specifica, ed a dare disposizioni per la loro adozione
consultandosi eventualmente con il CSE, ed avra la responsabilita della scelta delle misure

di sicurezza da adottare.

11 Capo Cantiere sara responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione

dei macchinari, nel rispetto delle norme di sicurezza.

I Capi Squadra controlleranno che i lavoratori usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli

altri mezzi di protezione, personali o collettivi.

II CSE e le imprese in subappalto riceveranno comunicazioni/richiesta informazioni,
inerenti alla sicurezza in forma scritta per tutte le attivita prevedibili e programmabili e/o in
forma verbale dal DTC o dal Capo Cantiere per tutte le attivita derivanti da esigenze

impreviste o non contemplate che si manifestano in cantiere.
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Analogamente, I'impresa ricevera comunicazioni/richiesta informazioni (in forma scritta e/o
verbale) dal CSE nelle persone del DTC o del Capo Cantiere e non dovra, pertanto,
rivolgersi ad altri operatori gerarchicamente dipendenti, se non tramite o con

l'autorizzazione degli stessi:

< modalita di gestione dell'emergenza, modalita di informazione e formazione sui contenuti del

PSC e del POS stesso;
< definizione e dati dei subappalti;
< D.P.L utilizzati;
< macchine e attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione;
< schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;
< programma lavori dettagliato, con definizione dell'intervento dei subappaltatori;

< elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, incluse eventuali

lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;
< valutazione dell'esposizione personale al rumore per gruppi omogenei;

< procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto,

demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sopraservizi, ecc.);

< documentazione per dare evidenza dell'adempimento dei vari obblighi derivanti dal D.
Lgs.626/94 e dalla normativa in materia di sicurezza (esempio. lettera di nomina del medico

competente, attestati di formazione dei lavoratori, ecc.).

8. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO.

I nuovo edificio scolastico sara ubicato nella zona immediatamente adiacente il lotto della scuola

esistente e ricade nella zona Sud Est del paese di Montalbano Jonico, localizzato strategicamente per
garantire un accesso pedonale diretto e preferenziale dall’istituto esistente (lato Nord) e facilmente
raggiungibile dai mezzi pubblici e privati da Via Torino (lato Sud), mediante apposito piazzale.

Il liceo “Pitagora” di Montalbano Jonico comprende attualmente due indirizzi principali: il liceo

umanistico € il liceo musicale e coreutico con sede in Piazza Livorno n.2.
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La scuola risente in maniera negativa della mancanza di sufficienti spazi adibiti ad aule speciali per
I’'insegnamento delle materie artistiche e di un luogo adibito ad auditorio per eventi scolastici;
pertanto la realizzazione della nuova struttura ¢ stata pensata per adempiere a tali necessita.

La struttura di nuova progettazione sviluppa ulteriormente la superficie utile, collegandosi
direttamente al liceo Pitagora mediante un percorso pedonale preferenziale che si innesta con una
porta di accesso gia esistente ed ¢ coperto da una tettoia con struttura in acciaio e policarbonato
trasparente. Le due strutture progettate in questo modo possono essere utilizzate con una valenza
doppia: da un lato, I’accesso esclusivo dalla scuola permette 1’utilizzo della nuova costruzione in
orario scolastico, dall’altro, il collegamento diretto con la strada principale, permette I’accesso alla
struttura mediante un ingresso al pubblico.

Come da sistemazione esterna, la struttura di nuova progettazione destinata ad auditorium e aule
speciali (individuata in legenda come 1) si colloca nella zona nord est della particella 1026 ed ¢
collegata a nord con il percorso pedonale riservato al liceo e a nord ovest con la strada di accesso
carrabile esistente (Via Torino).

L’area oggetto di intervento ¢ collegata alla strada principale mediante una infrastruttura di
collegamento carrabile di larghezza 3,5 m per garantire I’accesso ai mezzi di soccorso, che circonda
tutto il fabbricato e finisce nel punto di collegamento con il liceo Pitagora, ed ¢ servito da un numero
congruo di parcheggi come da normativa (3).

Nella zona posteriore del fabbricato viene creata un’area verde che funge da filtro rispetto al territorio
circostante, ad utilizzo privilegiato della scuola per eventuali manifestazioni e spettacoli all’aperto.
La struttura, progettata per essere energeticamente sostenibile e a basso impatto ambientale mediante
I’utilizzo di materiali CAM, si presta all’utilizzo della scuola mediante la realizzazione di aule speciali
raggiungibili mediante un percorso preferenziale e allo stesso tempo della cittadinanza in orari
extrascolastici per manifestazioni ricreative e convegni, cosi da diventare un punto di interesse per

tutto il territorio.

9. RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE.

Emissioni di agenti inquinanti

< Emissioni di gas: durante le ore lavorative, nell'ambiente circostante pud esservi presenza di

gas di scarico dovuto ai mezzi meccanici da cantiere.
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< Emissioni di polvere: le operazioni di scavo si svolgeranno in alveo, pertanto la probabilita di
produrre grandi quantita di polvere ¢ molto ridotta. E' cura dell'impresa esecutrice adottare 1
mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza.

< Emissioni di rumore: le lavorazioni nelle ore di apertura del cantiere costituiranno fonte di

rumore, ed innalzeranno, conseguentemente, il livello medio normalmente presente in zona.

10. RISCHIO INCENDIO.

L'area dove dovranno essere eseguiti sono in aree abitate e nell’intorno dove ¢ presente

vegetazione spontanea, conseguentemente, il rischio di incendio ¢ particolarmente gravoso,
specialmente in alcuni periodi dell'anno e con alcune condizioni metereologiche: stagione di
riposo vegetativo e periodi ventosi. Pertanto, ¢ tassativamente vietata l'accensione di fuochi o
bracieri per il riscaldamento delle vivande o per il comfort termico degli operatori. Si
raccomanda, percio, grandissima attenzione nell'impiego di fiamme e di sostanze

combustibili.

11. ALTRI RISCHI INTRINSECHI AL CANTIERE.

Trattandosi di lavori da eseguire in aree particolarmente aperte occorrera rispettare le norme
vigenti in materia di tutela dell'ambiente naturale:

% evitare rumori eccessivi o inutili;

< evitare lo spandimento di combustibili;

< evitare il deposito in loco dei rifiuti, ma riportare tutti gli scarti di lavorazione e gli imballaggi
nelle aree predisposte nel cantiere fisso;

< movimentazione di carichi di grandi dimensioni e peso.

12. ELENCO FASL

001 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
001.01 - Allestimento cantiere (baraccamenti,

recinzione, segnaletica, installazione Gru a torre).
001.02 — Tracciamenti.

002—- LAVORAZIONI

002.01 — Scavi di sbhancamento.
002.02 - Fondazione e pilastri in cemento armato.

002.03 — Opere in cemento armato.
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002.04 — Opere di coibentazione.

002.05 — Opere impiantistiche.

002.07 — Opere interne e tamponature.
002.06 — Tinteggiature e finiture esterne.

003 - RIMOZIONE DEL CANTIERE

003.01 — Rimozione mezzi, materiali, recinzioni.

13. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.

La stima dei costi della sicurezza & stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite nel D.Lgs.81/2008, i

cui criteri sono riportati
nell’Allegato XV capitolo n.4 e comprendono:
% apprestamenti previsti nel PSC;

< misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

< impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli

impianti di evacuazione fumi;
< dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
< delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

< degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
< delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo ovvero a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti. | costi della sicurezza cosi
individuati sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte di costo dell'opera da non

assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

La liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza sara effettuata dal Direttore dei Lavori, in base

allo stato di avanzamento dei lavori, previo accordo con il CSE.

N.B. Nel seguito si chiariscono alcuni termini relativi alle categorie di costo di cui sopra:
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apprestamenti: sono definiti come quelle opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere (da distinguere dalle opere provvisionali necessarie

solo alla esecuzione perfetta e completa dei lavori).

In questa categoria di costi devono essere inseriti: ponteggi, trabattelli; ponti su cavalletti, impalcati;
parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;
spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie;

recinzioni di cantiere.

misure preventive e protettive: e l'insieme degli apprestamenti, delle attrezzature, delle
infrastrutture e dei mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni
di pericolo; appartengono, quindi a questa categoria, oltre agli apprestamenti di cui sopra: le
piattaforme autosollevanti; i ponteggi autosollevanti; gli impianti elettrici di cantiere; di terra;
contro le scariche atmosferiche; antincendio; viabilita principale di cantiere; percorsi pedonali;

depositi di materiali pericolosi; segnaletica di sicurezza; attrezzature per primo soccorso;

dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti: in
guesta categoria si trovano tutti quei dispositivi (D.P.l.) che normalmente non sono impiegati dalle
singole maestranze in funzione delle lavorazioni di propria competenza ma che, invece, si rendono

necessari a causa delle lavorazioni di altre imprese presenti sul medesimo cantiere;

impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di evacuazione fumi:
guesti impianti sono finalizzati alla protezione del cantiere e non necessariamente coincidono con gli
analoghi impianti definitivi a protezione del fabbricato; nel caso di coincidenza con gli impianti in
progetto, i costi per la sicurezza saranno, evidentemente, quelli necessari all'esecuzione anticipata
degli impianti in oggetto, con l'aggiunta di quelle eventuali porzioni, funzionali solo per la durata del

cantiere;

mezzi e servizi di protezione collettiva: in questa categoria sono previsti: segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze; delimitazioni e protezioni contro gli agenti meccanici, gli agenti

termici; gli agenti chimici e biologici, il rumore, gli agenti climatici;

procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza: sono esclusi dalla presente
categoria i costi per la formazione di "base" quali ad esempio per gli addetti antincendio ovvero per
I'uso dei D.P.l. o delle attrezzature (per attrezza- ture si intende: centrali ed impianti di betonaggio;
betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe

circolari; piega ferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche
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atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas

ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari (ecc.)

A carico dell'Impresa esecutrice devono essere considerati i costi sotto elencati:
< le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative
alla sicurezza dei cantieri stessi;

< le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

< le spese perattrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta

dei lavori;

< le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento o dall'organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
% le spese per le vie di accesso al cantiere;

% le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio di

direzione lavori;

< le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

< le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

% le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008.
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Comune di Montalbano Jonico
Provincia di Matera

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato II)

OGGETTO: | Lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria
finalizzati a garantire I'agibilita ed il diritto allo studio del Liceo
Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico (Mt).
COMMITTENTE: | Provincia di Matera.

CANTIERE: | Via Torino, Montalbano Jonico (Matera)

Potenza, 22/06/2023

Geometra Corallo Rocco

Via Nazario Sauro n.102

85100 Potenza (Potenza)

Tel.: 3402567398

E-Mail: roccocorallo.covingsrl@gmail.com
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

Via Torino
75023 Montalbano Jonico [Matera]

Descrizione del contesto in cui é collocata
I'area di cantiere

L’'area di cantiere in oggetto & collocata in Via Torino nel Comune di Montalbano
Jonico (Mt), identificata in Catasto al Foglio 28 P.lla 1026 e Foglio 41 P.lla strade. La
zona risulta inserita in un agglomerato urbano con presenza di diversi edifici a
costituire un nucleo cittadino a densita abitativa non molto elevata ma comunque con
presenza di unita residenziali e attivita terziarie. La zona é raggiungibile comodamente
da una serie di strade statali e comunali con traffico prettamente locale e periferico.
L'accesso all'area oggetto di intervento avviene per mezzo di una strada comunale
dalla quale si accede all'area oggetto di intervento. Nel lotto di intervento non si
evidenziano vincoli di carattere ambientale particolari dettati da sottoservizi visibili.
Attualmente non sono presenti sottoservizi di alcun genere. La posizione, periferica
rispetto al centro centro abitato con strade di collegamento di tipo statale e comunale
aventi densita di traffico veicolare modesta, rende l'area di cantiere facilmente
accessibile da mezzi e personale addetto alle attivita di cantiere e non condizionato dal
traffico cittadino, non si evidenziano pertanto particolari situazioni di interferenze con il
traffico locale né particolari situazioni di intralcio con eventuali mezzi di pronto soccorso
e antincendio da e verso il cantiere. L'accesso al cantiere attraverso la strada
comunale che costeggia l'area oggetto di intervento, permette di ridurre al minimo le
interferenze con il traffico veicolare locale durante le attivita di allestimento del cantiere
e durante le fasi di approvvigionamento di mezzi e materiali d'opera. Per quanto
concerne la classificazione acustica dell’area di intervento, con riferimento al DPCM
14/11/1997 e fermo I'eventuale classificazione territoriale comunale, si pud classificare
come ricadente in "Classe lll - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree
urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita
di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici con limitata presenza di
attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita
che impiegano macchine operatrici" di destinazione d'uso del territorio avente, come
soglia di accettabilita del rumore, valori limite di immissione pari a 60 dB(A) diurni e 50
dB(A) notturni.

Nella figura che segue si riporta la vista aerea con l'individuazione e la localizzazione
della zona oggetto di intervento.

(a.2)
Descrizione sintetica dell'opera con
particolare riferimento alle scelte

progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche
(a.3)

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si riferisce all'insieme delle lavorazioni
previste per i lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione
straordinaria finalizzati a garantire I'agibilita ed il diritto allo studio del Liceo
Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico (Mt).

Il progetto prevede una serie di opere strutturali, edili e impiantistiche atte alla
realizzazione del fabbricato. Le lavorazioni previste riguardano quindi tutte le opere
necessarie a completare I'edificio in conformita alle normative edilizie vigenti. Nel
complesso le lavorazioni previste sono:

- Scavo a sezione aperta e di sbancamento.
- Opere di drenaggio.

- Realizzazione di fondazione e pilastri.

- Realizzazione di solaio.

- Realizzazione travi.

- Opere murarie.

- Realizzazione di coperture.

- Montaggio di canali di gronda e scossaline.
- Isolamento a cappotto.

- Realizzazione tramezzi.

- Realizzazione di controsoffitto e controparete.
- Tinteggiatura.

- Realizzazione di pavimenti.

- Montaggio servizi igienici.

- Montaggio porte interne.

- Montaggio porta scorrevole.

- Montaggio di infissi esterni.

- Opere impiantistiche.
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Individuazione dei soggetti con compiti di | Committente:

sicurezza ragione sociale: Provincia di Matera

(b) indirizzo: Via Ridola n.60 75100 Matera [Matera]
nella Persona di:

cognome e nome: Tagliente Francesco

Responsabile dei lavori:
cognome e nome: Tagliente Francesco
indirizzo: Via Ridola n.60 75100 Matera [Matera]

Coordinatore per la progettazione:

cognome e nome: Corallo Rocco

indirizzo: Via Nazario Sauro n.102 85100 Potenza [Potenza]
cod.fisc.: CRLRCC89H17F 104X

p.iva: 01846120762

tel.: 3402567398

mail.: roccocorallo.covingsri@gmail.com

Progettista:

cognome e nome: Radogna Veronica
indirizzo: Via Vespucci n.3 85100 Potenza [Pz]
cod.fisc.. RDGVNC88D53G942V

p.iva: 02131890762

tel.: 3403103005

mail.: veronica.radogna@libero.it

Direttore dei Lavori:
cognome e nome: Da nominare

Progettista strutturale:

cognome e nome: Montanari Paolo

indirizzo: Viale Delle Medaglie Olimpiche n.1 85100 Potenza [Pz]
cod.fisc.: MNTPLAG5H28E625A

tel.: 3472300459

mail.: ing.pmontanari@libero.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

IMPRESA AFFIDATARIAN.: 1

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo: Impresa affidataria
nominativo datore di lavoro:
rappresentante

Legale

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Radogna Veronica

Progettista strutturale
Montanari Paolo

Impresa affidataria
IMPRESE .
Impresa affidataria
COMMITTEMTE

Provinda di Matera
Direttore dei Lavori

Da nominare

RdL
Tagliente Francesco

C5P
Corallo Rocco
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI
CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

STRADE:

I rischio di investimento puo' essere
causato dalla perdita del controllo dei
veicoli provenienti dalle strade
prospicienti il cantiere o da un
attraversamento improvviso degli
operatori di cantiere. Si richiede
massima attenzione e prudenza.

* Procedure del codice della strada
per i lavori in prossimita di strade al
fine di ridurre i rischi derivanti dal
traffico circostante.

SCUOLE

« Autorizzazione da parte del Sindaco
delle attivita che comportano
elevata rumorosita.

« Barriere contro la diffusione del rumore
al fine di limitare I'inquinamento
acustico.

« Sistemi di abbattimento e di
contenimento delle polveri delle
lavorazioni ad alta formazione di
materiale polverulento.

« Riduzione dell'orario di utilizzo delle
macchine e degli impianti piu
rumorosi al fine di limitare
I'inquinamento acustico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere [Allestimento del cantiere\Preparazione delle aree di cantiere]

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

 Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

» Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
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LAVORAZIONE: Realizzazione della viabilita di cantiere [Allestimento del cantiere\Preparazione delle aree di cantiere]

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
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LAVORAZIONE: Realizzazione della viabilita di cantiere [Allestimento del cantiere\Preparazione delle aree di cantiere]

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
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LAVORAZIONE: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi sanitari del cantiere [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.
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LAVORAZIONE: Allestimento di servizi sanitari del cantiere [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI IN PROSSIMITA' DI LINEE
ELETTRICHE AEREE A
CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE

Elettrocuzione

* Ricognizione dei luoghi al fine di
individuare I'eventuale esistenza di
linee elettriche aeree, interrate o
sotto traccia, e adozione delle
idonee precauzioni per evitare
possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione.

* Disconnettere le parti attive per

Elettrocuzione

« Ostacoli rigidi che impediscano
I'avvicinamento alle parti attive.

* Distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree in tensione: a) 3 metri,
per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri,
per tensioni superiori a 1 kV fino a 30
kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a
30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per
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LAVORAZIONE: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree [Allestimento del cantiere\Apprestamenti del cantiere]

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

tutta la durata dei lavori.

tensioni superiori a 132 kV.

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

+ Segnalazione in superficie dei percorsi
e le profondita delle linee interrate o in
cunicolo in tensione.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

 Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere [Allestimento del cantiere\lmpianti di servizio del cantiere]

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

* Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Allestimento del cantiere\lmpianti di servizio del cantiere]

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere [Allestimento del cantiere\Impianti di servizio del cantiere]

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

* Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere [Allestimento del cantiere\lmpianti di servizio del cantiere]

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

* Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere [Allestimento del cantiere\lmpianti di servizio del cantiere]

Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

+ Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

* Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

* Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto idrico del cantiere [Allestimento del cantiere\lmpianti di servizio del cantiere]

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

* Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

* Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

* Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Tracciamento dell'asse di scavo [Fondazioni\Scavi]

Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Scivolamenti, cadute a livello
+ Postazioni di lavoro sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
+ Zone di passaggio sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
+ Segnalazione/Protezione degli ostacoli
fissi.
LAVORAZIONE: Scavo di sbancamento [Fondazioni\Scavi]
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con I'ausilio di mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI

Caduta dall'alto
» Accesso al fondo dello scavo

Caduta dall'alto
+ Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
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LAVORAZIONE: Scavo di sbancamento [Fondazioni\Scavi]
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con I'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

* Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Seppellimento, sprofondamento

* Depositi di materiali posizionati
lontano dal ciglio degli scavi, o
qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, provvisti
di puntellature o sostegni delle
corrispondenti pareti di scavo.

dello scavo o del rilevato.

+ Passerelle pedonali o piastre veicolari
di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

+ Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

Seppellimento, sprofondamento

» Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o
scoscendimenti.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
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LAVORAZIONE: Scavo di sbancamento [Fondazioni\Scavi]
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con I'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili [Fondazioni\Fondazioni in c.a.]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e

spessore variabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili [Fondazioni\Fondazioni in c.a.]

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e

spessore variabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
igieniche da rispettare minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a livello Punture, tagli, abrasioni
* Attrezzature tenute o assicurate in * Rimozione di chiodi e punte nelle
modo da impedirne la caduta dall'alto. zone in cui € stato effettuato il
Punture, tagli, abrasioni disarmo prima di permettere
* Protezione dei ferri di attesa delle I'accesso alle stesse.
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei
ferri, apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).
LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione [Fondazioni\Fondazioni in c.a.]
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Punture, tagli, abrasioni Punture, tagli, abrasioni
* Protezione dei ferri di attesa delle » Rimozione di chiodi e punte nelle
strutture in c.a. contro il contatto zone in cui € stato effettuato il
accidentale (es.: conformazione dei disarmo prima di permettere
ferri, apposizione di una copertura in I'accesso alle stesse.
materiale resistente, ecc).
LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione [Fondazioni\Fondazioni in c.a.]
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

Rumore
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione [Fondazioni\Fondazioni in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

*» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

« Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Getti, schizzi

* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dell'impasto, I'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.

LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di pareti controterra [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.
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LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di pareti controterra [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

LAVORAZIONE: Realizzazione di drenaggio per pareti controterra [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle delle pareti controterra, con interposte tubazioni drenanti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento
« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
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LAVORAZIONE: Realizzazione di drenaggio per pareti controterra [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle delle pareti controterra, con interposte tubazioni drenanti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore

» Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
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LAVORAZIONE: Realizzazione di drenaggio per pareti controterra [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle delle pareti controterra, con interposte tubazioni drenanti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

« Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica [Fondazioni\Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni]

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica a forma di cupola con canaletti comunicanti con I'esterno mediate appositi sbocchi protetti con rete.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei
ferri, apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

« Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui € stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..
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LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei

luoghi e dei posti di lavoro al fine di

ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei
ferri, apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

* Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui € stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
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Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore trasmesso per via aerea
 Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE * Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei « Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Getti, schizzi
* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dell'impasto, I'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.
LAVORAZIONE: Pozzetti di ispezione e opere d'arte [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Pozzetti di ispezione e opere d'arte [Fondazioni\Predisposizione allacciamenti impianti a rete]

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ridurre I'esposizione al rumore

* Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

* Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

+ Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rinterro di scavo eseguito a macchina [Fondazioni\Rinterri e rinfianchi]

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore
» Programma di manutenzione delle

Rumore
* Attrezzature di lavoro che emettano il

Rumore
» Segnalazione delle aree con
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LAVORAZIONE: Rinterro di scavo eseguito a macchina [Fondazioni\Rinterri e rinfianchi]

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con I'ausilio di mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

ALTRO

Vibrazioni
* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

* Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Rinterro di scavo eseguito a mano [Fondazioni\Rinterri e rinfianchi]

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
» Ambiente di lavoro (temperatura,

Lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire 'agibilita ed il diritto allo studio del Liceo Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico

(Mt). - Pag. 28




LAVORAZIONE: Rinterro di scavo eseguito a mano [Fondazioni\Rinterri e rinfianchi]

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili [Strutture in elevazione in c.a.]
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari adatti a strutture di dimensioni e spessore

variabili.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

* Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio
sottostante con l'ausilio di scale,
trabattelli, ponti mobili, ponti su
cavalletti, ponti a telaio.

» Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con l'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.

Caduta dall'alto

* Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
di travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o
di passaggio sopraelevato.

» Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
costruzione.

* Protezione a pié d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
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LAVORAZIONE: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili [Strutture in elevazione in c.a.]

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o metallico, composte da pannelli modulari adatti a strutture di dimensioni e spessore

variabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE * Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei « Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a Punture, tagli, abrasioni Punture, tagli, abrasioni
livello * Protezione dei ferri di attesa delle » Rimozione di chiodi e punte nelle
* Rispetto delle regole di imbracatura | strutture in c.a. contro il contatto zone in cui € stato effettuato il
dei carichi (es.: stabilita del carico, accidentale (es.: conformazione dei disarmo prima di permettere
presenza di ostacoli interferenti, ferri, apposizione di una copertura in I'accesso alle stesse.
divieto di passaggio su postazioni di | materiale resistente, ecc).
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |

Caduta dall'alto

Caduta dall'alto
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LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in elevazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

* Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

» Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio
sottostante con l'ausilio di scale,
trabattelli, ponti mobili, ponti su
cavalletti, ponti a telaio.

» Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con I'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.

* Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
di travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o
di passaggio sopraelevato.

» Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
costruzione.

* Protezione a pié d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

* Protezione dei ferri di attesa delle
strutture in c.a. contro il contatto
accidentale (es.: conformazione dei
ferri, apposizione di una copertura in
materiale resistente, ecc).

Punture, tagli, abrasioni

« Rimozione di chiodi e punte nelle
zone in cui € stato effettuato il
disarmo prima di permettere
I'accesso alle stesse.

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, setti, ecc.)
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, setti, ecc.)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una

Chimico

» Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione [Strutture in elevazione in c.a.]

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, setti, ecc.)

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Getti, schizzi
* Nelle operazioni di getto, durante lo
scarico dell'impasto, I'altezza della
benna o del tubo di getto (nel caso
di getto con pompa) deve essere
ridotta al minimo.
LAVORAZIONE: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Trabattelli per la realizzazione dei
pilastri.

» Formazione della carpenteria dei
solai operando dal solaio
sottostante con l'ausilio di scale,
trabattelli, ponti mobili, ponti su
cavalletti, ponti a telaio.

» Formazione della carpenteria dei
solai a travetti con I'ausilio di
sottopalchi o reti di sicurezza.

Caduta dall'alto

+ Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
di travi, impalcature, piattaforme, ripiani,
balconi, passerelle e luoghi di lavoro o
di passaggio sopraelevato.

+ Ponteggio perimetrale o regolare ponte
di sicurezza a sbalzo lungo i bordi della
costruzione.

* Protezione a pie d'opera delle aperture
mediante parapetti o coperture
provvisorie.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato [Strutture in elevazione in c.a.]

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di cls e disarmo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE * Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei « Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a Punture, tagli, abrasioni Punture, tagli, abrasioni
livello * Protezione dei ferri di attesa delle * Rimozione di chiodi e punte nelle
* Rispetto delle regole di imbracatura | strutture in c.a. contro il contatto zone in cui € stato effettuato il
dei carichi (es.: stabilita del carico, accidentale (es.: conformazione dei disarmo prima di permettere
presenza di ostacoli interferenti, ferri, apposizione di una copertura in I'accesso alle stesse.
divieto di passaggio su postazioni di | materiale resistente, ecc).
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di coperture [Copertura]
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O

Caduta dall'alto

* Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo
di apprestamenti atti a garantire la
incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di
sicurezza, ecc).

Caduta dall'alto

* Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
interessata.

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di coperture [Copertura]

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di scossaline e canali di gronda [Copertura]
Montaggio di scossaline e canali di gronda.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
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LAVORAZIONE: Montaggio di scossaline e canali di gronda [Copertura]

Montaggio di scossaline e canali di gronda.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
1,56 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |+ Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
Iuoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
 Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di pluviali e canne di ventilazione [Copertura]
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |

Caduta dall'alto
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LAVORAZIONE: Montaggio di pluviali e canne di ventilazione [Copertura]

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Pareti divisorie per compartimentazione antincendio [Interni\Pareti divisorie]

Realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio.
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LAVORAZIONE: Pareti divisorie per compartimentazione antincendio [Interni\Pareti divisorie]

Realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

» Altre attivita di movimentazione
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LAVORAZIONE: Pareti divisorie per compartimentazione antincendio [Interni\Pareti divisorie]

Realizzazione di pareti divisorie per compartimentazione antincendio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Controsoffitto per compartimentazione antincendio [Interni\Pareti divisorie]
Realizzazione di controsoffitto per compartimentazione antincendio.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

« Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
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LAVORAZIONE: Controsoffitto per compartimentazione antincendio [Interni\Pareti divisorie]

Realizzazione di controsoffitto per compartimentazione antincendio.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Formazione di lisciatura per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]

Formazione di lisciatura autolivellante realizzata con premiscelato su massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per renderlo idoneo all'applicazione di pavimenti interni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Formazione di lisciatura per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]

Formazione di lisciatura autolivellante realizzata con premiscelato su massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per renderlo idoneo all'applicazione di pavimenti interni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]

Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Formazione di masso per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]
Formazione di masso in calcestruzzo semplice o alleggerito come riempimento e/o sottofondo per pavimenti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Formazione di masso per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]

Formazione di masso in calcestruzzo semplice o alleggerito come riempimento e/o sottofondo per pavimenti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Formazione di rasatura per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]
Formazione di rasatura su massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per renderlo idoneo all'applicazione di pavimenti interni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Formazione di rasatura per pavimenti interni [Interni\Massetti e sottofondi]

Formazione di rasatura su massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per renderlo idoneo all'applicazione di pavimenti interni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per « Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (industrializzati) [Interni\Intonaci e pitturazioni interne]
Formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

*» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (industrializzati) [Interni\Intonaci e pitturazioni interne]
Formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

* Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Interni\lntonaci e pitturazioni interne]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [Interni\intonaci e pitturazioni interne]

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE * Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello - Compiti tali da evitare prolungate
* Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli
dei carichi (es.: stabilita del carico, arti superiori (spalle, braccia, polsi e
presenza di ostacoli interferenti, mani)
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni in ceramica [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni in ceramica [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
* Progettazione delle strutture dei » Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
*» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE Chimico Chimico Chimico
CHIMICHE « Attrezzature di lavoro idonee per * Progettazione e organizzazione dei » Numero di lavoratori impegnati
I'attivita specifica e adeguatamente | sistemi di lavorazione al fine di ridurre minimo in funzione delle necessita
mantenute I'esposizione ad agenti chimici di lavorazione
* Indicazioni in merito alle misure * Durata e intensita dell'esposizione ad
igieniche da rispettare agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione
» Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (elevata frequenza)
livello - Compiti tali da evitare prolungate
* Rispetto delle regole di imbracatura | sequenze di movimenti ripetitivi degli
dei carichi (es.: stabilita del carico, arti superiori (spalle, braccia, polsi e
presenza di ostacoli interferenti, mani)
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Posa in opera di coprigiunto per interni [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]
Posa in opera di coprigiunto per interni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a livello
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LAVORAZIONE: Posa in opera di coprigiunto per interni [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]

Posa in opera di coprigiunto per interni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
* Attrezzature tenute o assicurate in
modo da impedirne la caduta dall'alto.
LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni in ceramica [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico

* Attrezzature di lavoro idonee per
I'attivita specifica e adeguatamente
mantenute

* Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Chimico

* Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
I'esposizione ad agenti chimici

* Durata e intensita dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo

* Quantita di agenti chimici minima in
funzione delle necessita di lavorazione

* Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico

» Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessita
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni in ceramica [Interni\Pavimenti e rivestimenti interni]

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti interni [Interni\Serramenti interni]
Montaggio di serramenti interni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
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LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti interni [Interni\Serramenti interni]

Montaggio di serramenti interni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne [Interni\Serramenti interni]
Montaggio di porte interne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
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LAVORAZIONE: Montaggio di porte interne [Interni\Serramenti interni]

Montaggio di porte interne.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di porte tagliafuoco [Interni\Serramenti interni]
Montaggio di porte tagliafuoco.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

* Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

» Carico da sollevare non estremamente
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LAVORAZIONE: Montaggio di porte tagliafuoco [Interni\Serramenti interni]

Montaggio di porte tagliafuoco.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto montacarichi [Impianti tecnici edificio\lmpianti ascensore e di sollevamento]

Realizzazione di impianto montacarichi, mediante il montaggio preventivo della struttura metallica portante di sostegno del montacarichi, l'installazione del motore di trazione delle funi (in apposito locale
tecnico sovrastante I'ultimo piano di sbarco), del contrappeso, del quadro elettrico, della cabina, delle porte di piano, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano |l
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto ascensore elettrico [Impianti tecnici edificio\lmpianti ascensore e di sollevamento]

Realizzazione di impianto ascensore elettrico a fune, mediante il montaggio preventivo della struttura metallica portante di sostegno dell'ascensore, l'installazione del motore di trazione delle funi (in
apposito locale in copertura), del contrappeso, del quadro elettrico, della cabina, delle porte di piano, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |+ Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza [Impianti tecnici edificio\lmpianto d'illuminazione]
Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo energetico ed alta efficienza (efficienza luminosa almeno uguale a 80 Im/W).
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza [Impianti tecnici edificio\lmpianto d'illuminazione]

Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo energetico ed alta efficienza (efficienza luminosa almeno uguale a 80 Im/W).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
* Progettazione delle strutture dei » Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre l'esposizione al rumore » Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione [Impianti tecnici edificio\lmpianto d'illuminazione]
Installazione di sensori di presenza per il funzionamento automatico dell'impianto di illuminazione.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Posa della macchina di condizionamento [Impianti tecnici edificio\lmpianto di condizionamento]

Posa della macchina di condizionamento.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata [Impianti tecnici edificio\lmpianto di condizionamento]

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.
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LAVORAZIONE: Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata [Impianti tecnici edificio\lmpianto di condizionamento]

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico [Impianti tecnici edificio\lmpianto elettrico e di protezione]

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, I'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio
del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto elettrico [Impianti tecnici edificio\lmpianto elettrico e di protezione]

Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio
del quadro elettrico e delle cassette di derivazione.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra [Impianti tecnici edificio\lmpianto elettrico e di protezione]
Realizzazione di impianto di messa a terra.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche [Impianti tecnici edificio\lmpianto elettrico e di protezione]

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche [Impianti tecnici edificio\lmpianto elettrico e di protezione]

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
PROFONDITA' SUPERIORE A M. a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ecc).
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |« Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei « Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria [Impianti tecnici edificio\lmpianto idrico-sanitario]
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria [Impianti tecnici edificio\lmpianto idrico-sanitario]

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ridurre I'esposizione al rumore + Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura)
* Programma di manutenzione delle |+ Metodi di lavoro che comportano una » Segnalazione e limitazione
attrezzature, dei luoghi di lavoro e minore esposizione alle radiazioni d'accesso delle aree in cui si
delle postazioni di lavoro ottiche artificiali effettuano operazioni di saldatura
* Disponibilita di DPI adeguati alle * Misure tecniche per ridurre I'emissione
radiazioni ottiche artificiali delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
« Disponibilita delle istruzioni del dispositivi di sicurezza, schermature,
fabbricante delle attrezzature ecc.)
utilizzate * Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile
LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi igienico sanitari [Impianti tecnici edificio\lmpianto idrico-sanitario]
Montaggio di apparecchi igienico sanitari.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
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LAVORAZIONE: Montaggio di apparecchi igienico sanitari [Impianti tecnici edificio\lmpianto idrico-sanitario]

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di rete dati [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]

Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa,
previa realizzazione di canalizzazioni sotto traccia o a vista.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto telefonico [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]

Realizzazione di impianto telefonico.
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto telefonico [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]

Realizzazione di impianto telefonico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
* Programma di manutenzione delle |+ Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di + Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
« Progettazione delle strutture dei - Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di | una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto citofonico [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]
Realizzazione di impianto citofonico.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto citofonico [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]

Realizzazione di impianto citofonico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
le loro condizioni di utilizzo
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto antenna TV [Impianti tecnici edificio\lmpianto rete dati, fonia e antenna TV]
Realizzazione di impianto antenna TV per la ricezione del segnale del digitale terrestre e/o satellitare.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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LAVORAZIONE: Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) [Impianti tecnici edificio\lmpianto termico]

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
RISCHIO RUMORE Rumore Rumore
» Programma di manutenzione delle | » Attrezzature di lavoro che emettano il
attrezzature di lavoro, dei luoghi di minor rumore possibile
lavoro e dei sistemi sul posto di * Metodi di lavoro che implicano una
lavoro minore esposizione al rumore
* Progettazione delle strutture dei + Organizzazione del lavoro che implica
luoghi e dei posti di lavoro al fine di una minore esposizione al rumore
ridurre I'esposizione al rumore « Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura)
* Programma di manutenzione delle |« Metodi di lavoro che comportano una « Segnalazione e limitazione
attrezzature, dei luoghi di lavoro e minore esposizione alle radiazioni d'accesso delle aree in cui si
delle postazioni di lavoro ottiche artificiali effettuano operazioni di saldatura
* Disponibilita di DPI adeguati alle » Misure tecniche per ridurre I'emissione
radiazioni ottiche artificiali delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
- Disponibilita delle istruzioni del dispositivi di sicurezza, schermature,
fabbricante delle attrezzature ecc.)
utilizzate * Progettazione dei luoghi e delle
Caduta di materiale dall'alto o a postazioni di lavoro al fine di ridurre
livello I'esposizione alle radiazioni ottiche
+ Rispetto delle regole di imbracatura | artificiali
dei carichi (es.: stabilita del carico, |* Durata delle operazioni di saldatura
presenza di ostacoli interferenti, ridotta al minimo possibile
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico [Impianti tecnici edificio\lmpianto termico]
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
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LAVORAZIONE: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico [Impianti tecnici edificio\lmpianto termico]

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

* Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

* Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature

utilizzate

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Realizzazione di palcoscenico [Allestimento sala e palco]

Realizzazione di palcoscenico composto da piano di calpestio, (con pedane modulari autobloccanti solitamente in legno multistrato) e da struttura di sostegno metallica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI

Caduta dall'alto
» Sistemi di protezione anticaduta
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LAVORAZIONE: Realizzazione di palcoscenico [Allestimento sala e palco]

Realizzazione di palcoscenico composto da piano di calpestio, (con pedane modulari autobloccanti solitamente in legno multistrato) e da struttura di sostegno metallica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
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LAVORAZIONE: Realizzazione di palcoscenico [Allestimento sala e palco]

Realizzazione di palcoscenico composto da piano di calpestio, (con pedane modulari autobloccanti solitamente in legno multistrato) e da struttura di sostegno metallica.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

» Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Installazione di impianto audio scenico [Impiantistica teatrale]

Installazione di impianto audio scenico per spettacoli teatrali mediante il fissaggio, su strutture di sostegno preventivamente predisposte, di casse acustiche, diffusori, mixer, processori audio, microfoni e

radiomicrofoni, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI

SEPPELLIMENTO O DI

SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

+ Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
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LAVORAZIONE: Installazione di impianto audio scenico [Impiantistica teatrale]

Installazione di impianto audio scenico per spettacoli teatrali mediante il fissaggio, su strutture di sostegno preventivamente predisposte, di casse acustiche, diffusori, mixer, processori audio, microfoni e

radiomicrofoni, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Installazione di impianto elettrico scenico [Impiantistica teatrale]
Installazione di impianto elettrico scenico, per spettacoli teatrali, mediante la posa di passacavi, quadri e cavi elettrici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

» Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

* Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
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LAVORAZIONE: Installazione di impianto luci di scena [Impiantistica teatrale]

Installazione di impianto luci di scena per spettacoli teatrali mediante il fissaggio, su strutture di sostegno preventivamente predisposte, di fari teatrali, fari studio, fari moda, cambiacolori, macchine fumo,
fari d'ambiente, led, fari architetturali, illuminazione fissa e provvisoria, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,6 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione

* Lavori su impianti o
apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
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LAVORAZIONE: Installazione di impianto luci di scena [Impiantistica teatrale]

Installazione di impianto luci di scena per spettacoli teatrali mediante il fissaggio, su strutture di sostegno preventivamente predisposte, di fari teatrali, fari studio, fari moda, cambiacolori, macchine fumo,
fari d'ambiente, led, fari architetturali, illuminazione fissa e provvisoria, ecc.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto solare fotovoltaico [Impianti energetici]
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

« Verifica preliminare della resistenza
della copertura ed eventuale utilizzo
di apprestamenti atti a garantire la
incolumita delle persone addette
(es.: tavole sopra le orditure,
sottopalchi, uso di cinture di

sicurezza, ecc).

Caduta dall'alto

* Protezione perimetrale lungo tutto il
contorno libero della superficie
interessata.

» Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione
* Lavori su impianti o

apparecchiature elettriche effettuati
da imprese singole o associate

(elettricisti) abilitate.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto solare fotovoltaico [Impianti energetici]

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

* Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Installazione di pompa di calore [Impianti energetici]
Installazione di pompa di calore per riscaldamento e climatizzazione con alimentazione elettrica, a gas o biogas.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

 Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Installazione di pompa di calore [Impianti energetici]

Installazione di pompa di calore per riscaldamento e climatizzazione con alimentazione elettrica, a gas o biogas.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore trasmesso per via aerea
 Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura) R.O.A. (operazioni di saldatura)
* Programma di manutenzione delle |+ Metodi di lavoro che comportano una « Segnalazione e limitazione
attrezzature, dei luoghi di lavoro e minore esposizione alle radiazioni d'accesso delle aree in cui si
delle postazioni di lavoro ottiche artificiali effettuano operazioni di saldatura
+ Disponibilita di DPI adeguati alle * Misure tecniche per ridurre I'emissione
radiazioni ottiche artificiali delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
« Disponibilita delle istruzioni del dispositivi di sicurezza, schermature,
fabbricante delle attrezzature ecc.)
utilizzate * Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile
LAVORAZIONE: Montaggio di porte per esterni [Finiture esterne\Serramenti esterni]
Montaggio di porte per esterni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

* Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
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LAVORAZIONE: Montaggio di porte per esterni [Finiture esterne\Serramenti esterni]

Montaggio di porte per esterni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
« Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti esterni [Finiture esterne\Serramenti esterni]
Montaggio di serramenti esterni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto
+ Sistemi di protezione anticaduta

individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore
* Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore

+» Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o

di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a

Lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire 'agibilita ed il diritto allo studio del Liceo Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico

(Mt). - Pag. 72




LAVORAZIONE: Montaggio di serramenti esterni [Finiture esterne\Serramenti esterni]

Montaggio di serramenti esterni.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello * Ambiente di lavoro (temperatura,
* Rispetto delle regole di imbracatura | umidita e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilita del carico, microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti, * Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di | sufficienti
lavoro, ecc). * Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali
» Adeguata frizione tra piedi e pavimento
* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
LAVORAZIONE: Posa di recinzioni e cancellate [Finiture esterne\Recinzioni e ringhiere]
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
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LAVORAZIONE: Posa di recinzioni e cancellate [Finiture esterne\Recinzioni e ringhiere]

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

+ Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

* Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature

utilizzate

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

» Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

* Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

» Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

» Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Posa di ringhiere e parapetti [Finiture esterne\Recinzioni e ringhiere]

Posa di ringhiere e parapetti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI

Caduta dall'alto
« Sistemi di protezione anticaduta
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LAVORAZIONE: Posa di ringhiere e parapetti [Finiture esterne\Recinzioni e ringhiere]

Posa di ringhiere e parapetti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
SPROFONDAMENTO A individuali (es.: avvolgitori/svolgitori

PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro

» Disponibilita di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali

* Disponibilita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,

R.O.A. (operazioni di saldatura)

* Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali

* Misure tecniche per ridurre I'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)

* Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali

* Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

R.O.A. (operazioni di saldatura)

« Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Posa di ringhiere e parapetti [Finiture esterne\Recinzioni e ringhiere]

Posa di ringhiere e parapetti.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di conduttura elettrica [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Accesso al fondo dello scavo
tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

* Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Caduta dall'alto

* Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
dello scavo o del rilevato.

+ Passerelle pedonali o piastre veicolari
di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

» Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

+ Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
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LAVORAZIONE: Posa di conduttura elettrica [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di conduttura idrica [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]

Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

+ Accesso al fondo dello scavo
tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

* Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Caduta dall'alto
« Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi

dello scavo o del rilevato.

+ Passerelle pedonali o piastre veicolari

di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

* Segnalazione e delimitazione del fronte

scavo.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore
* Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile

* Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore

+ Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore

+» Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o

di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
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LAVORAZIONE: Posa di conduttura idrica [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]

Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

LAVORAZIONE: Posa di conduttura fognaria [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]

Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Accesso al fondo dello scavo
tramite appositi percorsi (es.: scale
a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.).

* Accesso al fondo del pozzo di
fondazione tramite rampe di scale.

Caduta dall'alto

* Parapetti di trattenuta su tutti i lati liberi
dello scavo o del rilevato.

*» Passerelle pedonali o piastre veicolari
di attraversamento provviste da ambo i
lati di parapetti con tavole fermapiede.

» Segnalazione e delimitazione del fronte
scavo.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Posa di conduttura fognaria [Finiture esterne\Allacciamenti impianti a rete]
Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
rumore trasmesso per via aerea
» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
ALTRO Caduta di materiale dall'alto o a
livello
* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).
LAVORAZIONE: Formazione di fondazione stradale [Finiture esterne\Pavimentazioni esterne]
Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA
VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA
DI CANTIERE

Investimento, ribaltamento

« Divieto di esecuzione di altri lavori
che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

+ Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

Rumore

« Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione

« Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Formazione di fondazione stradale [Finiture esterne\Pavimentazioni esterne]

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Vibrazioni
» Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Vibrazioni

» Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni

* Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario

+ Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere

* Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

* Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici

* Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Formazione di tappeto erboso [Finiture esterne\Aree a verde]

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ALTRO

Scivolamenti, cadute a livello

+ Postazioni di lavoro sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.

* Zone di passaggio sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.

* Segnalazione/Protezione degli ostacoli
fissi.

LAVORAZIONE: Messa a dimora di piante [Finiture esterne\Aree a verde]
Messa a dimora di piante mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).
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LAVORAZIONE: Messa a dimora di piante [Finiture esterne\Aree a verde]
Messa a dimora di piante mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI
ALTRO Scivolamenti, cadute a livello
+ Postazioni di lavoro sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
» Zone di passaggio sgombre da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
+ Segnalazione/Protezione degli ostacoli
fissi.
LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Smobilizzo del cantiere]
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

LAVORI CHE ESPONGONO |
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

Caduta dall'alto

* Personale in possesso di
formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, fornito di
attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.

Caduta dall'alto
» Sistemi di protezione anticaduta

individuale (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

Rumore
* Attrezzature di lavoro che emettano il

minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una

minore esposizione al rumore

* Organizzazione del lavoro che implica

una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

* Adozione di sistemi di smorzamento o

di isolamento per il contenimento del
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Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORAZIONE: Smontaggio del ponteggio metallico fisso [Smobilizzo del cantiere]

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)

* Ambiente di lavoro (temperatura,
umidita e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

* Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti

+ Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona

+ Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato

« Altre attivita di movimentazione
manuale dei carichi minimali

» Adeguata frizione tra piedi e pavimento

* Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORAZIONE: Pulizia generale dell'area di cantiere [Smobilizzo del cantiere]

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

all'insediamento del cantiere stesso.

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [Smobilizzo del cantiere]
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

RISCHIO RUMORE

Rumore

* Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

Rumore

* Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile

» Metodi di lavoro che implicano una
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LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [Smobilizzo del cantiere]

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera

all'insediamento del cantiere stesso.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE SCELTE PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE TAVOLE E MISURE DI COORDINAMENTO
LAVORAZIONI PROGETTUALI ED DISEGNI TECNICI
ORGANIZZATIVE ESPLICATIVI

lavoro

* Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre I'esposizione al rumore

minore esposizione al rumore

» Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

» Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea

» Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale

* Locali di riposo con rumorosita ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello

* Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilita del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di

lavoro, ecc).
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 4474

Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 499
Realizzazione della viabilita di cantiere 3499
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p... 199
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 199
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 199
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di |i... 199
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3499
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 599
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferich... 3499
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzia... 399
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3499
Fondazioni
Scavi
Tracciamento dell'asse di scavo 399
Scavo di sbancamento 499
Fondazioni in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione co... 699
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 7499
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 599
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazione di pareti controterra 599
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 599
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 499
Predisposizione allacciamenti impianti a rete
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. . 699
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 10 gg
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 599
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 799
Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3499
Rinterro di scavo eseguito a mano 4499
Strutture in elevazione in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con c... 7499
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 699
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 8499
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 599
Copertura
Impermeabilizzazione di coperture 599
Montaggio di scossaline e canali di gronda 399
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3499
Interni
Pareti divisorie
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 10 gg
Controsoffitto per compartimentazione antincendio 1299
Massetti e sottofondi
Formazione di lisciatura per pavimenti interni 599
Formazione di massetto per pavimenti interni 699
Formazione di masso per pavimenti interni 699
Formazione di rasatura per pavimenti interni 699
Intonaci e pitturazioni interne
Formazione intonaci interni (industrializzati) 699
Tinteggiatura di superfici interne 699
Pavimenti e rivestimenti interni
Posa di pavimenti per interni in ceramica 7499
Posa in opera di coprigiunto per interni 3499
Posa di rivestimenti interni in ceramica 3499
Serramenti interni
Montaggio di serramenti interni 10 gg
Montaggio di porte interne 3499
Montaggio di porte tagliafuoco 499
Impianti tecnici edificio
Impianti ascensore e di sollevamento
Realizzazione di impianto montacarichi 3499
Realizzazione di impianto ascensore elettrico ‘ | ‘ | | ‘ | 499
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Impianto di condizionamento

Posa della macchina di condizionamento 699

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 699

Tempo (bimestri) 01 02 03 04 | o5 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi
Impianto d'illuminazione
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 499
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 4499

Impianto elettrico e di protezione

Realizzazione di impianto elettrico 3499

Realizzazione di impianto di messa a terra 399

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmo... 3499

Impianto idrico-sanitario

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 599

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

399
Impianto rete dati, fonia e antenna TV

Realizzazione di impianto citofonico 499

Realizzazione di impianto antenna TV

Realizzazione di impianto di rete dati 599
Realizzazione di impianto telefonico 3499

599

Impianto termico

Installazione della centrale termica per impianto termico (central... 499

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto... 599

Allestimento sala e palco

Realizzazione di palcoscenico 1199

Impiantistica teatrale

Installazione di impianto audio scenico 4499
Installazione di impianto elettrico scenico 599
Installazione di impianto luci di scena 3499

Impianti energetici

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 999

Installazione di pompa di calore 599

Finiture esterne

Serramenti esterni

Montaggio di porte per esterni 4499

Montaggio di serramenti esterni 3499

Recinzioni e ringhiere

Posa di recinzioni e cancellate 7499

Posa di ringhiere e parapetti 799

Allacciamenti impianti a rete ‘ | ‘ | | ‘ |
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Tempo (bimestri) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Note
Fasi

Posa di conduttura elettrica 7499

Posa di conduttura idrica 699

Posa di conduttura fognaria 3499
Pavimentazioni esterne

Formazione di fondazione stradale . 399
Aree a verde

Formazione di tappeto erboso 699

Messa a dimora di piante 599

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 599
Pulizia generale dell'area di cantiere 299
Smobilizzo del cantiere 299

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

NO [w]

si[]
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure: || si no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. 9); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

|:| Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
|:| Riunione di coordinamento
|:| Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

|:| Altro

$CANCELLARES$
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

$CANCELLARE$

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[] Evidenza della consultazione
|:| Riunione di coordinamento tra RLS

] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

|:| Altro

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Pronto soccorso:
|:| a cura del committente

|:| gestione separata tra le imprese

|:| gestione comune tra le imprese

Emergenza ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di Matera

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Policoro
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico
n Descrizione Totale
par.ug. lung. larg. H/peso | quantita | pr.unit.

1 |Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distenza non superiore a m 1,5: Montaggio per
nolo per altezza pari a m 2,00

Recinzione contiere 350.00 350.00

350.00 4.36 1526.00

2 |Recinzione provvisionale di aree di cantiere con
rete in polietilene ad alta densita di peso non
inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da
appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distenza non superiore a m 1,5: Nolo per altezza
pariam 2,00

Vedi voce n° 1 [mq 350.00] 6300.00 6 300.00

6 300.00 0.26 1638.00

3 |Linea vita strutturale da 35 m su pali h 50 di
estremita ed intermedi oltre i 15 m di interasse,
base piana (KSC PLUS), certificata secondo
norma UNI EN 795 classe C. Idonea all'utilizzo
contemporaneo di massimo nr. 4 operatori.Kit
tipo Linea Vita composta da nr. 2 pali esterni e
nr. 2 pali intermedi h-50 cm con base piana, in
metallo S 355 zincato Top Class - Lanthane
TR175, nr. 1 cavo inox diam. 8 mm a 49 fili da
35 m cablato da un lato, nr. 1 tenditore inox, nr.
1 dissipatore di energia, nr. 1 kit serracavo
PLUS, nr. 1 targhetta identificativa. Sono
compresi i fissaggi chimici o meccanici alle
strutture portanti come da progetto strutturale.
Linea vita da 35 m

1.00 1.00

1.00 [ 2 269.55 2 269.55

4 |Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in
opera con basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature di messa a terra e
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad
H manicotti spinottati, valutato in verticale dal
piano di appoggio del ponteggio alla linea di
gronda e/o della quinta di copertura, piu un
metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale
calcolando l'asse medio del ponteggio
effettivamente  montato, comprensivo  di
trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad
opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20.
Per i primi 6° mesi

Piano terra 31.80 3.400 108.12
Piano primo (hmedia=6,35 m) 37.20 6.350 236.22
Piano terra 28.35 3.400 96.39
Piano primo 2.00 3.90 4.300 33.54
2.00 4.50 4.300 38.70

11.60 8.550 99.18

Piano terra 39.20 3.400 133.28
Piano primo (hmedia=6,35) 39.20 6.350 248.92
Piano terra 23.95 3.400 81.43
Piano primo 2.00 3.70 7.700 56.98
11.60 5.450 63.22

1195.98 13.97| 16707.84
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Descrizione

Calcolo analitico

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

quantita

pr.unit.

Totale

Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in
opera con basette, supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature di messa a terra e
modulo scala, realizzato con l'impego di telai ad
H manicotti spinottati, valutato in verticale dal
piano di appoggio del ponteggio alla linea di
gronda e/o della quinta di copertura, piu un
metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale
calcolando Il'asse medio del ponteggio
effettivamente  montato, comprensivo  di
trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad
opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20.
Per ogni mese o frazione dopo il 6°

Vedi voce n° 1 [mq 1 195.98]

4783.92

4783.92

4783.92

0.54

2 583.32

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere
continuativo, idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di
tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima
25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo
in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per i primi 6° mesi

115.00

2.000

230.00

230.00

2.85

655.50

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere
continuativo, idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di
tavolato superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di sezione minima
25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo
in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per ogni mese successivo o frazione dopo il 6°

Vedi voce n° 1 [mq 230.00]

920.00

920.00

920.00

0.95

874.00

Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita
da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in
opera, valutata al metro quadro di superficie
asservita. Senza recupero del materiale per
profondita fino a m 4

Armatura scavo muro di sostegno

30.00

3.000

90.00

90.00

43.75

3937.50

Cartelli di divieto, conformi al Dligs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lameria di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

3.00

3.00

3.00

8.61

25.83

10

Cartelli di pericolo, conformi al DIgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e
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Descrizione

Calcolo analitico

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

quantita

pr.unit.

Totale

simbologia a norme UNI in lameria di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandagolare:
Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm
visibilita 10 m

3.00

3.00

3.00

8.74

26.22

11

Cartelli di obbligo, conformi al Digs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
Sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m

3.00

3.00

3.00

8.61

25.83

12

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al
Digs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare: Sfondo bianco 160x160 mm
visibilita 6 m

3.00

3.00

3.00

5.49

16.47

13

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al
Digs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare: Sfondo bianco 160x160 mm
visibilita 6 m

3.00

3.00

3.00

5.49

16.47

14

Fornitura di estintore a polvere, omologato
secondo DM del 20/12/82, con valvola a
pulsante,valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica e sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non
ritorno: Da 2 Kg classe 21 BC

4.00

4.00

4.00

43.22

172.88

15

Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2,
omologato secondo DM 20/12/82, completo di
valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: Da
2 Kg classe 34 BC

4.00

4.00

4.00

143.59

574.36

16

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO
(25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a
torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mm e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del ponteggio
con conduttore equipotenziale in rame isolato da
16 mm. temporaneo per la durata del cantiere

60.00

60.00

60.00

34.37

2 062.20

17

Box bagno, costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiale plastico e
maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il
1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere

3.00

3.00

3.00

111.21

333.63

18

Box bagno, costituito da struttura in materiale
plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
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Calcolo analitico

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

quantita

pr.unit.

Totale

pvc, porta esterna in materiale plastico e
maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio
ed esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere

Vedi voce n° 1 [cad 3.00]

51.00

51.00

51.00

74.92

3 820.92

19

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto
elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240
cm

Spogliatoio
Ufficio

1.00
1.00

1.00
1.00

2.00

469.33

938.66

20

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto
elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico  differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240
cm

Vedi voce n° 1 [cad 2.00]

34.00

34.00

34.00

315.89

10 740.26

TOTALE euro

48 945.44

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC : =

1.

Il presente documento & compostodan. _ 95 __ pagine. a L & f::
Gy PN
Il C.S.P. trasmette al Committente il presente PSCApé)f/’l/ s?ﬁg&we in-eofisidekazione.
lg 410 2o
o8, 0 57
Data _22/06/2023 Firma del C.S.P. O\ O 2o Eay
Nz 7

2.

NI

e

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese nvitates presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento

Il presente documento & compostodan. _ 95 pagine.

3.

4.

5.

6.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:

|:| non ritiene di presentare proposte integrative;

|:| presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

L'impresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi:

Ditta
Ditta
Sig.
Sig.

a0 oo

Data Firma

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

Il rappresentante per la sicurezza:

|:| non formula proposte a riguardo;

|:| formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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ALLEGATO "D"

Comune di Montalbano Jonico
Provincia di Matera

PLANIMETRIA DI CANTIERE

tavole esecutive di progetto

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

Lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria
finalizzati a garantire I'agibilita ed il diritto allo studio del Liceo
Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico (Mt).

Provincia di Matera.

Via Torino, Montalbano Jonico (Matera)

Potenza, 22/06/2023

Py
/ RDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Corallo Rocco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Responsabile unico del procedimento Tagliente Francesco)

Geometra Corallo Rocco

Via Nazario Sauro n.102

85100 Potenza (Potenza)

Tel.: 3402567398

E-Mail: roccocorallo.covingsri@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di costruzione di aule speciali ed auditorium e manutenzione straordinaria finalizzati a garantire I'agibilit a ed il diritto allo studio

del Liceo Umanistico-Musicale-Coreutico Pitagora di Montalbano Jonico (Mt). -Pag. 1



http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Via Torino Legenda

Delimitazione area di intervento

—_—eee paletti infissi nel terreno e
protezione in plastica

Deposito

Delimitazione area di deposito
materiali

Scuola esistente

Delimitazione area di stoccaggio
materiali spogliatoiq Spogliatoi

Delimitazione area di deposito
—— materiali di risulta mensa Mensa

Delimitazione area viabilita mezzi -
- pesanti uffici Uffici

&[4 |1 | =] O

VIETATO L'ACCESSO

Parcheggio Al NON ADDETTI

‘ Accesso mezzi

®

Auditorium
da realizzare

Cartellonistica di cantiere

i
1 @
4
g

B>

Accesso pedonale

%

Ponteggio

Cartello generale dati di
o cantiere

E Uffici

Quadro elettrico di cantiere Indicatore luminoso di cantiere

E Cassetta pronto soccorso

@ Estintore

ﬁ Telefono

Scala 1:500
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