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PON “legalitd” 2014 - 2020. Azione 1.1 Rafforzamento degli strumenti di
presidio e controllo del territorio in aree strategiche per lo sviluppo.
Installazione sistemi di videosorveglianza.
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DAILY GANTT CHART
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Videosorveglianza del Metapontino Provincia di Matera 10-Apr-23 30-Oct-23
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TO1 Progettazione definitiva/ esecutiva 10/04/23 | 01/06/23 14 ........

T02 Garad'appalto 01/06/23 15/07/23 45 .......

T03 Contratto d'appalto 15/07/23 | 25/07/23 11 ..
T04 Sopralluoghi esecutivi 26/07/23 = 01/08/23 7

TO5 Scavi e rinterri 05/08/23 | 20/08/23 16

TO6 Posa cavidotto, cavi alimentazione/dati 10/08/23 | 01/09/23 23

T07 Installazione pali di supporto 10/08/23 | 20/09/23 42

TO8 Installazione telecamere e antenne 28/08/23 | 26/09/23 30

T09 Installazione hardware e software remoti 01/09/23 @ 01/10/23 31

T10 Commisioning 02/10/23 20/10/23 19

T11 Verifica e collaudo 15/10/23 | 30/10/23 16
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