ALLEGATO "A"

Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Installazione di sistemi di videosorveglianza
COMMITTENTE: Provincia di Matera.

CANTIERE: Fascia Ionica Lucana, (MT)

MT, 01/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Santarsia Eustachio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing.P. MORISCO)

Ingegnere Santarsia Eustachio
Via E. De Martino 78

75100 Matera (MT)

Tel.: 3293213805 - Fax:

E-Mail: ing.santarsia@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I |ggl ggC datalIniziale data Finale

Recinzione e allestimento del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 2 | 66 93 15/06/2023 15/09/2023

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 66 93 15/06/2023 15/09/2023

—_
N

66 93 15/06/2023 15/09/2023

Scavo a cielo aperto
Scavo a sezione ristretta 1 2 41 57 19/06/2023 14/08/2023

Posa di cavidotto 1 2 41 57 19/06/2023 14/08/2023
Plinti prefabbricati

Scavo a sezione obbligata 1 2 | 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023
Cavidotti

Posa di cavi elettrici 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023

Posa di cavi in fibra ottica 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023

Terminazione di cavi in fibra ottica 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023
Pali di supporto

Posa di pali 1 3 38 53 24/07/2023 14/09/2023

Posa di sbraccio per sostegno telecamere 1 3 | 38 53  24/07/2023 14/09/2023

Montaggio di telecamere ed antenne 1 1 45 64 24/07/2023 25/09/2023

Montaggio impianto solare fotovoltaico 1 1 45 64 24/07/2023 25/09/2023
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023

Pulizia di sede stradale 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023
Installazione hardware, software e commissioning
Installazione hardware, software e commissioning 1 1 31 43 04/09/2023 16/10/2023

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa affidataria

2) = Impresa subappaltatrice lavori di scavo e realizzazione fondazioni

3) = Impresa subappaltatrice montaggio opere in acciaio
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Tabella Analitica Gantt
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata 12 Giu 23 19 Giu 23 26 Giu 23 03 Lug 23 10 Lug 23 17 Lug 23 24 Lug 23 31 Lug 23 07 Ago 23 14 Ago 23 21 Ago 23 28 Ago 23
13]14/15/16]17118119/20121/22/23]24/2526|27128/29/30/01/0203l04/0506/07108/09|1 011 1]12]13]14/15]16|1 71181192012 1]22/23124/25126/2 7128/29]3013 1|0 1|0 203 04/05l06107108/091 0] 1 1]1 2|1 3 14]1 5|1 611 7118]19|20121/22|2312425]2612712829|30131
Recinzione e allestimento del cantiere 66 g v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 66 g Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 66 g Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 66 g Z1
Scavo a cielo aperto 419 v #
Scavo a sezione ristretta ag 2+
Posa di cavidotto 41g s
Plinti prefabbricati 34 g v
Scavo a sezione obbligata 349 Z1
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 34 g Z1
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 349 Z1
Rinfianco con sabbia eseguito a mano 349 Z1
Cavidotti 459 v v
Posa di cavi elettrici 459 <
Posa di cavi i fibra ottica 45g 21
Terminazione di cavi in fibra oftica 459 <
Pali di supporto 45¢g v
Posa di pali 38¢g zZ1
Posa di sbraccio per sostegno telecamere 38¢g zZ1
Montaggio di telecamere ed antenne 459 Z1
Montaggio impianto solare fotovoltaico 45¢g zZ1
Smobilizzo del cantiere 69 g v
Smobilizzo del cantiere 69 g Z1
Pulizia generale dell'area di cantiere 69 g Z1
Pulizia di sede stradale 69 g Z1
Installazione hardware, software e commissioning
Installazione hardware, software e commissioning 31¢g

LEGENDA Zona:

Z1=Z0ONA UNICA
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04 Set 23

11 Set 23

18 Set 23

25 Set 23

02 Ott 23

09 Ott 23

16 Ott 23

23 Ott 23

30 Ott 23

06 Nov 23

13 Nov 23

20 Nov 23

27 Nov 23

04 Dic 23

11 Dic 23

01/02/03/04|05/06|07108/09]10

11]1213]14]15]11617]18/1920/21]2223]24

2512627128)29130/01

0203|04/05/06/0708

o9]10l11]12]13[14|15/16|17]18]1920121]22

2324]2526]27128]29

30131/01]0203l04/05

06l07]08l09|10]11]12

13/14|15]16/17]18119

201212223]24/25/26

271282913001]0203

0405/06/07]08/09]10

11]1213]141816]17

<

v
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