
ALLEGATO "A"

Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Installazione di sistemi di videosorveglianza

COMMITTENTE: Provincia di Matera.

CANTIERE: Fascia Ionica Lucana,  (MT)

MT, 01/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Santarsia Eustachio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 
(Ing.P. MORISCO)

Ingegnere Santarsia Eustachio
Via E. De Martino 78
75100 Matera (MT)
Tel.: 3293213805 - Fax:  
E-Mail: ing.santarsia@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 2 66 93 15/06/2023 15/09/2023

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 2 66 93 15/06/2023 15/09/2023

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 2 66 93 15/06/2023 15/09/2023

Scavo a cielo aperto

Scavo a sezione ristretta 1 2 41 57 19/06/2023 14/08/2023

Posa di cavidotto 1 2 41 57 19/06/2023 14/08/2023

Plinti prefabbricati

Scavo a sezione obbligata 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 2 34 47 17/07/2023 01/09/2023

Cavidotti

Posa di cavi elettrici 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023

Posa di cavi in fibra ottica 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023

Terminazione di cavi in fibra ottica 1 1 45 64 26/06/2023 28/08/2023

Pali di supporto

Posa di pali 1 3 38 53 24/07/2023 14/09/2023

Posa di sbraccio per sostegno telecamere 1 3 38 53 24/07/2023 14/09/2023

Montaggio di telecamere ed antenne 1 1 45 64 24/07/2023 25/09/2023

Montaggio impianto solare fotovoltaico 1 1 45 64 24/07/2023 25/09/2023

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023

Pulizia di sede stradale 1 2 69 96 26/06/2023 29/09/2023

Installazione hardware, software e commissioning

Installazione hardware, software e commissioning 1 1 31 43 04/09/2023 16/10/2023

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa affidataria

 2) = Impresa subappaltatrice lavori di scavo e realizzazione fondazioni

 3) = Impresa subappaltatrice montaggio opere in acciaio
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Tabella Analitica Gantt

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e allestimento del cantiere 66 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 66 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi66 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 66 g

Scavo a cielo aperto 41 g

Scavo a sezione ristretta 41 g

Posa di cavidotto 41 g

Plinti prefabbricati 34 g

Scavo a sezione obbligata 34 g

Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 34 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 34 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 34 g

Cavidotti 45 g

Posa di cavi elettrici 45 g

Posa di cavi in fibra ottica 45 g

Terminazione di cavi in fibra ottica 45 g

Pali di supporto 45 g

Posa di pali 38 g

Posa di sbraccio per sostegno telecamere 38 g

Montaggio di telecamere ed antenne 45 g

Montaggio impianto solare fotovoltaico 45 g

Smobilizzo del cantiere 69 g

Smobilizzo del cantiere 69 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 69 g

Pulizia di sede stradale 69 g

Installazione hardware, software e commissioning

Installazione hardware, software e commissioning 31 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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