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T01 Progettazione definitiva/ esecutiva 10/04/23 01/06/23 14 1 1 1 1 1 1 1 1

T02 Gara d'appalto 01/06/23 15/07/23 45 1 1 1 1 1 1 1

T03 Contratto d'appalto 15/07/23 25/07/23 11 1 1

T04 Sopralluoghi esecutivi 26/07/23 01/08/23 7 1

T05 Scavi e rinterri 05/08/23 20/08/23 16 1 1

T06 Posa cavidotto, cavi alimentazione/dati 10/08/23 01/09/23 23 1 1 1

T07 Installazione pali di supporto 10/08/23 20/09/23 42 1 1 1 1 1 1

T08 Installazione telecamere e antenne 28/08/23 26/09/23 30 1 1 1 1 1

T09 Installazione hardware e software remoti 01/09/23 01/10/23 31 1 1 1 1

T10 Commisioning 02/10/23 20/10/23 19 1 1 1

T11 Verifica e collaudo 15/10/23 30/10/23 16 1 1 1
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