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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
art. 23 D.Lgs. 50/2016 - art.40 D.P.R.207/2010

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 1 dell’articolo 40 del D.P.R.
207/2010, & parte integrante del progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma ¢& il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
I'approvazione, I'affidamento ed il collaudo; il documento & redatto con tutto cid che riguarda la fase definitiva
- esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo — esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel
tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all'impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati
dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti
allimpresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma
fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal
capitolato speciale d’appalto.

Resta fermo I'obbligo per I'esecutore di produrre, prima dell'inizio dei lavori, un suo programma di esecuzione
dei lavori, cosi come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010.

Tale documento deve essere coerente con il presente cronoprogramma, con l'offerta tecnica presentata in
sede di gara e con le obbligazioni contrattuali e deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché Iammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sara compito del Direttore dei Lavori curare
I'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, anche tramite gli assistenti con
funzioni di direttori operativi, che avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali difformita
rispetto alle previsioni contrattuali e proponendo i necessari interventi correttivi.



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attivita, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione
climatica.

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari

NGC = NGL x Ci NGL = numero di giorni lavorativi utili

Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con:

e | = importo Gruppo di lavorazione
e P = percentuale incidenza manodopera
NGL = (I x P/100) / (C x N x O) e (C = costo orario della manodopera

e 0O =N’ lavoratori previsti

e N = numero ore giornaliere
¢ NGL = Numero giorni lavorativi utili

| valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attivita lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “

A seconda delle condizioni ipotizzate si avra una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festivita.

Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non € possibile conoscere quale sara U'effettiva data di
inizio dei lavori, & possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto ’arco dell’anno,
con aumento temporale analogo di ogni attivita lavorativa, indipendentemente dalla successione
temporale.

Condizione Gen Feb | Mar | Apr | Mag | Giu Lug | Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, &

possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci” Classe climatica
100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
100 /65 = 1,54 A2 - Normale
100 /58,75 =1,7 A3 - Sfavorevole




PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a 506.214,29 €

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:
- anno 1 (2023) - Importo: 506.214,29 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che ’impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 170.442,52 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvedera al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

-S.A.L. N°1 - Importo totale lavori eseguiti: 150.000,00 €
-S.A.L. N°2 - Importo totale lavori eseguiti: 300.000,00 €
-S.A.L. N°3 - Importo totale lavori eseguiti: 450.000,00 €
-S.A.L. N°4 - Importo totale lavori eseguiti: 506.214,27 €

Limpresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attivita lavorative Importo Quantita %MO Inizio - Fine Durata

1 LAVORI A MISURA

2 1. PK 116+264

3 1.1.1-

4 1.1.1.1-
E.01.023.01

> Rimozione di ringhiere e parapetti stradali 62,92¢€ 143,00 | 34,09% 3-3 !

6 E'02'0.1.5'01 . . - 350,10 € 10,00 | 33,42% 3-3 1
Demolizione di murature di qualsiasi genere

7 | E.05.03801 . - 26,78 € 13,00 | 63,59% 3-3 1
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso

8 Ef01'903‘01 . . . . 404,53 € 87,75 | 23,43% 3-3 1
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato
E.01.006.01 9

? Demolizione di fondazione stradale 73,40 ¢€ 10,00 | 23,71% 3-3 !

10 | Q001701 503,17 € 6,40 | 79,05% 4-4 1
Rimozione di materiali inerti

11 E.03.092.01 . . . 447,69 € 22,13 | 40,43% 6-6 1
Casseforme per getti di conglomerati cementizi

12 B'Ofr".O3.8'O1 . 1.200,83 € 522,10 | 26,09% 6-6 1
Acciaio in barre per armature di conglomerato

13 | B.05.003.01 . 3.103,45 € 20,03 | 2,52% 6-6 1
Calcestruzzo durevole preconfezionato

14 L'02f036'01 . . . 2.534,40 € 20,00 | 23,65% 4-5 2
Fornitura e posa in opera di gabbioni
E.04.002.01

15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato 448,44 € 12,00 2,78% 77 !

16 | E04.006.01 . - 1.811,70 € 823,50 | 12,73% 10- 10 1
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
E.09.004.01

17 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H2 per bordo ponte 2.943,41 ¢ 13,50 | 10,59% -1 !
E.09.003.01

18 Fornitura e posa in opera di barriera barriera di sicurezza H2 per bordo laterale 696,51 € 4,50 9,76% -1 !
G.001.033

19 Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche 385,01 ¢ 1,00 9,50% - !
E.09.004.02

20 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia 282,83 € 0,50 4,08% -1 !
E.01.038.01 9

21 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 216,29 € 337,95 | 23,44% 12-12 !
B.25.004.11

2 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 739,38 € 193,05 | 30,00% 12-12 !

23 B.25.004.05 644,00 € 200,00 | 30,00% 12-12 1

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - gl

24

2. PK 116+358-451




25 |2.1.1-

26 |2.1.1.1

27 E.05..038.01 . . . . . - - 210,94 € 102,40 | 63,59% 8-8
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

28 Ef01'903'01 . . . . - - . 2.015,03 € 437,10 | 23,43% 8-8
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.038.01

29 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 503,54 € 786,78 | 23,44% 8-8
B.25.004.11

30 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - gl 3.683,00 € 961,62 | 50,00% 8-10
E.01.006.01

31 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 1.283,33 € 174,84 | 23,71% -
E.02.002.01

32 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc 1.714,99 € 165,54 | 23,94% -1
E.02.009.01

33 Compattazione del piano di posa della fondazion..... erreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - mq 691,92 € 558,00 | 34,68% 12-12
L.02.028.01

34 Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazio..... ramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. - mq 18.113,80 € 111,60 | 12,77% 13-17
E.05.002.01

35 Armatura di rinforzo di rilevati stradali media..... versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq 13.978,37 € 1.069,50 | 43,23% 13-17
E.02.007.01

36 Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc 1.562,34 € 340,38 1 25,71% 17-17
E.04.002.01

37 Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale, misurato in opera dopo costipamento. - mc 6.533,77 € 174,84 2,78% 18-18
E.04.006.01

38 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 9.616,20 € 4.371,00 | 12,73% 19 -20
mqg/cm
G.001.062.b

39 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI 1.527,00 € 50,00 | 60,00% 21-22
PALETTI - m

40 |3.PK 116+915-942

41 |3.1.

42 (3.1.1.

43 E.05..038.01 . . . . . - - 26,78 € 13,00 | 63,59% 19-19
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

44 Ef01'(.)03'01 . . . . - - . 780,01 € 169,20 | 23,43% 19-19
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.006.01

43 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nellambito dell'estesa. - mc 496,77 € 67,68 | 23,71% 19-19
E.01.038.01

46 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 974,59 € 1.522,80 | 23,44% 19-19
B.25.004.11

47 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - gl 1.425,68 € 372,24 1 50,00% 19-20

48 B.25.004.25 3.004,99 € 1.353,60 | 30,00% 19 -20




Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 0503 - gl

E.02.002.01

49 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2; - mc 74,59 € 7,20 | 23,94% 20-20
E.05.002.01

20 Armatura di rinforzo di rilevati stradali media.....versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq 5.293,35¢€ 405,00 | 43,23% 2-22
E.04.002.01

>1 Fondazione stradale in misto granulare stabiliz..... iale, misurato in opera dopo costipamento. - mc 2.529,20 € 67,68 2,78% 22-23
E.03.092.01 o

22 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 1.019,59 € 20,40 | 40,43% 26-26
B.05.038.01

>3 Acciaio in barre per armature di conglomerato c..... ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 2.705,77 € 1.176,42 | 26,09% 26-27
B.05.003.01

>4 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 4.294,94 € 27,72 2,52% 27-7
E.04.006.01

55 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 4.514,40 € 2.052,00 | 12,73% 28 - 29
mqg/cm
E.09.004.01

56 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 7.849,08 € 36,00 | 10,59% 30- 31
G.001.033

>7 Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche comunque costituite. - cad 385,01¢ 1,00 9,30% 3-33
E.09.004.02

>8 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia 282,83 € 0,50 4,08% 3-33
G.001.062.b

59 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI 763,50 € 25,00 | 60,00% 33-33
PALETTI - m

60 |5.PK 117+084

61 |(4.1.

62 |4.1.1.

63 E.05‘.038.01 . . . . . . . 188,28 € 91,40 | 63,59% 32-32
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

64 ETO1'903'01 . . . . . . . 1.776,69 € 385,40 | 23,43% 32-32
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.038.01 o

65 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 443,98 € 693,72 | 23,44% 32-3%
B.25.004.11

66 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 3.247,38 € 847,88 | 50,00% 32-35
E.01.006.01

67 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 1.131,53 € 154,16 1 23,71% 34-34
E.02.002.01 o

68 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2; - mc 1.512,15 € 145,96 | 23,94% 34-34
E.02.009.01

69 Compattazione del piano di posa della fondazion..... erreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - mq 610,08 € 492,00 | 34,68% 37-37

70 L.02.028.01 . - . . . . . 15.971,30 € 98,40 | 12,77% 37 -40
Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazio..... ramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. - mq

71 E.05.002.01 12.325,01 € 943,00 | 43,23% 39-40




Armatura di rinforzo di rilevati stradali media..... versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq

E.02.007.01

2 Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc 1.377,55 € 300,12 | 25,71% 41 -4
E.04.002.01

73 Fondazione stradale in misto granulare stabiliz..... iale, misurato in opera dopo costipamento. - mc 5.760,96 € 154,16 2,78% 40-40
E.04.006.01

74 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 8.478,80 € 3.854,00 | 12,73% 44 - 46
mq/cm
G.001.062.b

75 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI 2.504,28 € 82,00 | 60,00% 47 - 49
PALETTI - m

76 |4.PK 117+600

77 |5.1. 1 - coppia

78 |5.1.1. 1 - coppia

79 E.05‘.038.01 . . . . . . . 26,78 € 13,00 | 63,59% 38-38
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

80 E'02'0.1.5'01 . . - . - . - 3.048,67 € 87,08 | 33,42% 38-39
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en..... ta con martelli demolitori e/0 mezzi meccanici. - mc

81 Ef01'903’01 . . . . . . . 779,09 € 169,00 | 23,43% 39-39
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.006.01 o

82 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 442,75 € 60,32 | 23,71% 39-39
E.02.002.01

83 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita’' fino a mt. 2; - mc 1.745,45 € 168,48 | 23,94% 39-39
E.03.092.01

84 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 1.225,94 € 60,60 | 40,43% 40-45
B.05.003.01

85 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie..... ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 13.132,71 € 84,76 2,52% 445
E.02.007.01

86 Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc 386,66 € 84,24 1 25,71% 46 - 46
E.01.038.01

87 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 2.863,18 € 4.473,72 | 23,44% 4a1-4
B.25.004.11 o

88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 1.423,99 € 371,80 | 50,00% 4“1-4
B.25.004.25

89 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 - ql 9.910,79 € 4.464,32 | 30,00% ar-4
L.02.036.01

%0 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati ..... rocesso di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt - mc 19.768,32 € 156,00 | 23,65% 4a1-49
B.05.038.01 o

o1 Acciaio in barre per armature di conglomerato c..... ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 5.620,92 € 2.443,88 | 26,09% 44 - 46
E.04.002.01

92 Fondazione stradale in misto granulare stabiliz..... iale, misurato in opera dopo costipamento. - mc 1.904,38 € 20,96 2,78% °2-52
E.04.006.01

93 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 3.889,60 € 1.768,00 | 12,73% 53 -53

mq/cm




E.09.004.01

94 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 5.886,81¢€ 27,00 | 10,59% 35-36
E.09.003.01 o

95 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02¢€ 9,00 9,76% %6 - 56

96 | E:09.004.02 565,65 € 1,00 | 4,08% 56 - 56
Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia ’ ’ men

97 [6.PK 117+700

98 |[6.1.

99 |6.1.1.

100 E.05‘.038.01 . . . . . . . 53,56 € 26,00 | 63,59% 57 - 57
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

101 E'02'0.1.5'01 . . o . N . .. 600,77 € 17,16 | 33,42% 57 - 57
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en..... ta con martelli demolitori e/0 mezzi meccanici. - mc

102 ET01'903'01 . . . . . . . 107,87 € 23,40 | 23,43% 57 - 57
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.006.01

103 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 60,11 € 8,19 | 23,71% >7-57
E.01.038.01

104 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 318,99 € 498,42 | 23,44% >7-57
B.25.004.11 o

105 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 197,17 € >1,48 | 30,00% >7-57
B.25.004.05

106 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - gl 1.632,54 € 207,00 | 30,00% >7-57
E.03.092.01

107 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 578,58 € 28,60 | 40,43% >8 - 58
B.05.038.01 o

108 Acciaio in barre per armature di conglomerato c..... ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 1.932,92 € 840,40 | 26,09% >8 - 58
B.05.003.01

109 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie..... ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 2.517,78 € 16,25 2,52% 28 - 58
E.04.006.01

110 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 514,80 € 234,00 | 12,73% 59 - 59
mq/cm
E.09.003.01

1 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% 60 - 60
E.09.004.01

12 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 5.886,81¢€ 27,00 | 10,59% 61-62

113 E.09.004.02 565,65 € 1,00 4,08% 64 - 64
Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia ’ ’ e

114 |7.PK 117+800

115 (7.1

116 |6.1.1.

117 E.05..038.01 - . - . . - - 41,20 € 20,00 | 63,59% 63 - 63
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

118 | E.02.015.01 462,13 € 13,20 | 33,42% 63 - 63




Demolizione di murature di qualsiasi genere, en..... ta con martelli demolitori e/o0 mezzi meccanici. - mc

E.01.003.01

19 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq 82,98 ¢ 18,00 | 23,43% 63-63
E.01.006.01

120 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 46,24 ¢ 6,30 | 23,71% 63-63
E.01.038.01

121 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 245,38 € 383,40 | 23,44% 64 - 64
B.25.004.11 o

122 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 151,67 € 39,60 | 50,00% 64 - 64
B.25.004.05

123 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - gl 1.255,80 € 390,00 | 50,00% 64- 65
E.03.092.01

124 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 445,06 € 22,00 | 40,43% 65-65
B.05.038.01 o

125 Acciaio in barre per armature di conglomerato c..... ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 1.486,86 € 646,46 | 26,09% 68 - 68
B.05.003.01

126 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie..... ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 1.936,75 € 12,50 2,52% 69 - 69
E.04.006.01

127 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 396,00 € 180,00 | 12,73% 70 -70
mq/cm
E.09.003.01

128 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% n-n
E.09.004.01

129 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 3.924,54 € 18,00 | 10,59% A

130 E.09.004.02 565,65 € 1,00 4,08% 71-71
Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia ’ ’ e

131 [8.PK 119+144

132 | 8.1

133 |8.1.1

134 E.05..038.01 - . - - . - - 26,78 € 13,00 | 63,59% 70-70
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione. - m

135 E'02'0.1.5'01 . . - . - . - 1.901,04 € 54,30 | 33,42% 70 - 71
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en..... ta con martelli demolitori e/0 mezzi meccanici. - mc

13¢ | E:01.003.01 o . . . 749,13 € 162,50 | 23,43% 7171
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato ..... ssore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico - mq
E.01.006.01 9

137 Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. - mc 425,72 ¢ 28,00 | 23,71% -7
E.02.002.01

138 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2; - mc 805,59 € 77,76 | 23,94% A4
E.03.092.01

139 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 1.024,65 € 20,65 | 40,43% 72-74
B.05.003.01

140 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie..... ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 9.002,01 € 28,10 2,52% 72-77

141 E.02.007.01 178,46 € 38,88 | 25,71% 71-71

Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc




E.01.038.01

142 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 1.928,79 € 3.013,74 | 23,44% 70-70
B.25.004.11

143 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata..... miscela bituminose contenenti catrame di carbone - gl 1.369,23 € 357,50 | 50,00% 70-71
B.25.004.25

144 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 - gl 6.539,76 € 2.945,84 | 50,00% 70-71
L.02.036.01

145 Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati ..... rocesso di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt - mc 9.123,84 € 72,00 | 23,65% n-n
B.05.038.01

146 Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 3.498,85 € 1.521,24 | 26,09% 73-74
E.04.002.01

147 Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale, misurato in opera dopo costipamento. - mc 1.831,13 € 49,00 2,78% 777
E.04.006.01

148 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 3.740,00 € 1.700,00 | 12,73% 77 - 77
mqg/cm
E.09.004.01

149 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 5.886,81 € 27,00 | 10,59% 78-79
E.09.003.01

150 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% 80-80
E.09.004.02

151 Fornitura e posa in opera di barriera di sicu..... e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia 265,65 € 1,00 4,08% 81-81

152 | 9.Pavimentazione

153 [9.1

154 (9.1.1
B.05.003.01

155 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 1.456,44 € 9,40 2,52% 78-78
E.04.008.01

156 Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 75.794,13 € 26.973,00 | 12,46% 80 - 85
mq/cm
E.04.025.01

157 Conglomerato bituminoso per strato di collegame..... i trasporto al metro cubo, escluso la stesa. - mc 11.302,52 € 69,76 1,04% 79-82

158 E.04.027A.01 8.036,35 € 1.395,20 | 27,43% 79 - 82
Stesa di conglomerato bituminoso per strato di ..... ed ogni altro onere di regolazione del traffico. - mq e e e
E.04.007.01

159 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum..... tacco e misurato in opera dopo il costipamento. - 21.705,22 € 8.478,60 | 16,02% 80 - 86
mq/cm
E.04.014.01 o

160 Fornitura e posa in opera di emulsione bitumino..... erne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq. - mq 10.452,04 € 6.743,25 | 21,29% 79-83

161 | 10.Zanelle

162 |10.1

163 (10.1.1
E.02.002.01

164 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2; - mc 1.954,62 € 188,67 | 23,94% 70-70

165 | E.02.007.01 866,00 € 188,67 | 25,71% 71-71




Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc

E.03.092.01

166 Casseforme per getti di conglomerati cementizi ..... za di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq 9.374,58 € 463,40 | 40,43% 72-78 7
B.05.039.01

167 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra ..... mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento. - kg 2.130,65 € 1.039,34 | 19,02% 74-78 >
B.05.003.01

168 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 22.565,46 € 145,64 2,52% 75-78 4
E.02.002.01 o

169 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit..... to di trattamento: per profondita’ fino a mt. 2; - mc 2.254,34 € 217,60 | 23,94% 79-80 2
E.02.007.01

170 Sistemazione in rilevato od in riempimento di m..... egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000. - mc 998,78 € 217,60 | 25,71% 81- 81 !

171 | 11.Segnaletica

172 [11.1

173 [11.1.1
E.07.001.01

174 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, d..... eare effettivamente verniciato striscia dacm 12 - m 1.096,50 € 1.462,00 | 24,00% 86 - 89 4
E.07.001.02

175 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, d..... eare effettivamente verniciato striscia da cm 15 - m 2.514,64 € 2.924,00 | 20,93% 86 - 88 3

176 | COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

177 (1.1

178 [1.1.1
S.04.013.01

179 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,..... imensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm - cad 469,33 € 1,00 | 50,00% 11 !
S.04.014.01

180 | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,..... imensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm - 947,67 € 3,00 | 50,00% 1-1 1
cad/30g
S.04.007.01

181 Box bagno, costituito da struttura in materiale..... 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere - cad 11,21 € 1,00 50,00% 1-1 L
S.04.008.01

182 Box bagno, costituito da struttura in materiale..... rcizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere - 224,76 € 3,00 | 50,00% 1-1 1
cad/30g
S.03.003.01

183 Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad..... gio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 - mq 2.548,89 € 669,00 | 50,00% 3-8 80
SIC.004.002.030.66.01

184 | SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGG..... FORICO - RIF. TAV. 66 INSTALLAZIONE E 1.665,68 € 8,00 | 50,00% 3-86 13
RIMOZIONE -
SIC.004.002.030.66.03

185 | SEGNALETICA TEMPORANEA Prevista dal decreto min..... O REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 3.260,40 € 120,00 | 50,00% 3-83 81
66 - gg

186 5.03.009.01 1.626,92 € 110,00 | 50,00% 3-86 84

Parapetto laterale di protezione anticaduta
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# SAL.n®1:150.000,00 €
& SA.L.n°2:300.000,00€
4 SAL.n®3:450.000,00€
& SAL.n4:506.21427€

230.000,00 -

500.000,00 € -

450.000,00 € -

400.000,00 € -

350.000,00 € -

300.000,00 € -

250.000,00 € -

200.000,00 € -

150.000,00 € -

100.000,00 € -

50.000,00 & -

0,00 € -
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 €9 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 S50 52 54 56 SA 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90




	Fogli e viste
	Testata-A4 (6)


