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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
art. 23 D.Lgs. 50/2016 - art.40  D.P.R. 207/2010 

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e del comma 1 dell’articolo 40 del D.P.R.
207/2010, è parte integrante del progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla
loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per
l’approvazione, l’affidamento ed il collaudo; il documento è redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva
- esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo – esecutivo e le lavorazioni
necessarie alla sua realizzazione.

Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel
tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all’impresa, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati
dal capitolato speciale d’appalto: l’importi fissati nel capitolato speciale d’appalto per il pagamento di acconti
all’impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma
fissa i termini temporali in cui l’opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal
capitolato speciale d’appalto.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di produrre, prima dell'inizio dei lavori, un suo programma di esecuzione
dei lavori, così come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010.  
Tale documento deve essere coerente con il presente cronoprogramma, con l’offerta tecnica presentata in
sede di gara e con le obbligazioni contrattuali e deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento.
Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà compito del Direttore dei Lavori curare
l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, anche tramite gli assistenti con
funzioni di direttori operativi, che avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali difformità
rispetto alle previsioni contrattuali e proponendo i necessari interventi correttivi.



TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata  in giorni utili o naturali continuativi (NGC) di ogni attività, sono stati messi in
relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione
climatica.

NGC = NGL x Ci

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni lavorativi utili 
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

NGL = (I x P/100) / (C x N x O)

Avendo indicato con:
 I = importo Gruppo di lavorazione
 P = percentuale incidenza manodopera
 C = costo orario della manodopera
 O = N° lavoratori previsti
 N = numero ore giornaliere
 NGL = Numero giorni lavorativi utili

I valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti” , per ogni attività lavorativa, saranno
visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci “ 

A seconda delle condizioni ipotizzate si avrà una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla
produzione ottimale, in considerazione dell’andamento climatico stagionale e delle festività.
Tenendo conto ,inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l’effettiva data di
inizio dei lavori, è possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di andamento
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l’arco dell’anno,
con aumento temporale analogo di ogni attività lavorativa, indipendentemente dalla successione
temporale.

Condizione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82,5
Normale 15 15 90 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 90 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58,75

Per ogni mese dell’anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L’ultima colonna
rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, è
possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci” Classe climatica
 100 /82,5 = 1,21 A1 - Favorevole
 100 /65 = 1,54 A2 - Normale
 100 /58,75 = 1,7 A3 - Sfavorevole



PRODUZIONE

Dai calcoli di eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 90,00 giorni
naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a  506.214,29 €

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei
lavori:
  - anno 1 (2023) - Importo: 506.214,29 €

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l’impresa deve garantire, attraverso le
risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una
quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa 170.442,52 €

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO
Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvederà al
pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L. come riportato al seguente elenco:

  - S.A.L. N°1  - Importo totale lavori eseguiti: 150.000,00 €
  - S.A.L. N°2  - Importo totale lavori eseguiti: 300.000,00 €
  - S.A.L. N°3  - Importo totale lavori eseguiti: 450.000,00 €
  - S.A.L. N°4  - Importo totale lavori eseguiti: 506.214,27 €

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da
dover soddisfare.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco
dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento
rispetto alla media considerata in fase di progetto.



Attività lavorative Importo Quantità %MO O Inizio - Fine Durata
1 LAVORI A MISURA

2 1. PK 116+264 

3 1.1. 1 -

4 1.1.1. 1 -

5
E.01.023.01
Rimozione di ringhiere e parapetti stradali 62,92 € 143,00 34,09% 5 3 - 3 1

6
E.02.015.01
Demolizione di murature di qualsiasi genere

350,10 € 10,00 33,42% 5 3 - 3 1

7 E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso

26,78 € 13,00 63,59% 5 3 - 3 1

8
E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato 404,53 € 87,75 23,43% 5 3 - 3 1

9
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale

73,40 € 10,00 23,71% 5 3 - 3 1

10 O.01.017.01
Rimozione di materiali inerti 

503,17 € 6,40 79,05% 5 4 - 4 1

11
E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi 447,69 € 22,13 40,43% 5 6 - 6 1

12
B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato

1.200,83 € 522,10 26,09% 5 6 - 6 1

13 B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato 

3.103,45 € 20,03 2,52% 5 6 - 6 1

14
L.02.036.01
Fornitura e posa in opera di gabbioni  2.534,40 € 20,00 23,65% 5 4 - 5 2

15
E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato

448,44 € 12,00 2,78% 5 7 - 7 1

16 E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso

1.811,70 € 823,50 12,73% 5 10 - 10 1

17
E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di  sicurezza H2 per bordo ponte 2.943,41 € 13,50 10,59% 5 11 - 11 1

18
E.09.003.01
Fornitura e posa in opera  di barriera   barriera di sicurezza H2 per bordo laterale 

696,51 € 4,50 9,76% 5 11 - 11 1

19 G.001.033
Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche

385,01 € 1,00 9,50% 5 11 - 11 1

20
E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia 282,83 € 0,50 4,08% 5 11 - 11 1

21
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

216,29 € 337,95 23,44% 5 12 - 12 1

22 B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

739,38 € 193,05 30,00% 5 12 - 12 1

23
B.25.004.05
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - ql 644,00 € 200,00 30,00% 5 12 - 12 1

24 2. PK 116+358-451 



25 2.1. 1 - 

26 2.1.1. 1 

27
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m

210,94 € 102,40 63,59% 5 8 - 8 1

28 E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

2.015,03 € 437,10 23,43% 5 8 - 8 1

29
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 503,54 € 786,78 23,44% 5 8 - 8 1

30
B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

3.683,00 € 961,62 50,00% 5 8 - 10 3

31 E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc

1.283,33 € 174,84 23,71% 5 11 - 11 1

32
E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc 1.714,99 € 165,54 23,94% 5 11 - 11 1

33
E.02.009.01
Compattazione del piano di posa della fondazion.....erreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - mq

691,92 € 558,00 34,68% 5 12 - 12 1

34 L.02.028.01
Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazio.....ramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. - mq

18.113,80 € 111,60 12,77% 5 13 - 17 5

35
E.05.002.01
Armatura di rinforzo di rilevati stradali media.....versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq 13.978,37 € 1.069,50 43,23% 5 13 - 17 5

36
E.02.007.01
Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc

1.562,34 € 340,38 25,71% 5 17 - 17 1

37 E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale,  misurato  in  opera  dopo  costipamento.  - mc

6.533,77 € 174,84 2,78% 5 18 - 18 1

38
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

9.616,20 € 4.371,00 12,73% 5 19 - 20 2

39
G.001.062.b
RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI
PALETTI - m

1.527,00 € 50,00 60,00% 5 21 - 22 2

40 3. PK 116+915-942 

41 3.1.  

42 3.1.1.  

43
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m

26,78 € 13,00 63,59% 5 19 - 19 1

44 E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

780,01 € 169,20 23,43% 5 19 - 19 1

45
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc 496,77 € 67,68 23,71% 5 19 - 19 1

46
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

974,59 € 1.522,80 23,44% 5 19 - 19 1

47 B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

1.425,68 € 372,24 50,00% 5 19 - 20 2

48 B.25.004.25 3.004,99 € 1.353,60 30,00% 5 19 - 20 2



Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 - ql

49 E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc

74,59 € 7,20 23,94% 5 20 - 20 1

50
E.05.002.01
Armatura di rinforzo di rilevati stradali media.....versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq 5.293,35 € 405,00 43,23% 5 21 - 22 2

51
E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale,  misurato  in  opera  dopo  costipamento.  - mc

2.529,20 € 67,68 2,78% 5 22 - 23 2

52 E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

1.019,59 € 50,40 40,43% 5 26 - 26 1

53
B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg 2.705,77 € 1.176,42 26,09% 5 26 - 27 2

54
B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc

4.294,94 € 27,72 2,52% 5 27 - 27 1

55
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

4.514,40 € 2.052,00 12,73% 5 28 - 29 2

56
E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m

7.849,08 € 36,00 10,59% 5 30 - 31 2

57 G.001.033
Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche comunque costituite. - cad

385,01 € 1,00 9,50% 5 33 - 33 1

58
E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia 282,83 € 0,50 4,08% 5 33 - 33 1

59
G.001.062.b
RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI
PALETTI - m

763,50 € 25,00 60,00% 5 33 - 33 1

60 5. PK 117+084 

61 4.1.  

62 4.1.1. 

63
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m 188,28 € 91,40 63,59% 5 32 - 32 1

64
E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

1.776,69 € 385,40 23,43% 5 32 - 32 1

65 E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

443,98 € 693,72 23,44% 5 32 - 32 1

66
B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql 3.247,38 € 847,88 50,00% 5 32 - 35 4

67
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc

1.131,53 € 154,16 23,71% 5 34 - 34 1

68 E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc

1.512,15 € 145,96 23,94% 5 34 - 34 1

69
E.02.009.01
Compattazione del piano di posa della fondazion.....erreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - mq 610,08 € 492,00 34,68% 5 37 - 37 1

70
L.02.028.01
Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazio.....ramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. - mq

15.971,30 € 98,40 12,77% 5 37 - 40 4

71 E.05.002.01 12.325,01 € 943,00 43,23% 5 39 - 40 2



Armatura di rinforzo di rilevati stradali media.....versale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m - mq

72 E.02.007.01
Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc

1.377,55 € 300,12 25,71% 5 41 - 41 1

73
E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale,  misurato  in  opera  dopo  costipamento.  - mc 5.760,96 € 154,16 2,78% 5 40 - 40 1

74
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

8.478,80 € 3.854,00 12,73% 5 44 - 46 3

75
G.001.062.b
RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOL.....ateriale mancante. - CON SOSTITUZIONE DI
PALETTI - m

2.504,28 € 82,00 60,00% 5 47 - 49 3

76 4. PK 117+600 

77 5.1. 1 - coppia

78 5.1.1. 1 - coppia

79 E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m

26,78 € 13,00 63,59% 5 38 - 38 1

80
E.02.015.01
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en.....ta con martelli demolitori e/o mezzi meccanici.  - mc 3.048,67 € 87,08 33,42% 5 38 - 39 2

81
E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

779,09 € 169,00 23,43% 5 39 - 39 1

82 E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc

442,75 € 60,32 23,71% 5 39 - 39 1

83
E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc 1.745,45 € 168,48 23,94% 5 39 - 39 1

84
E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

1.225,94 € 60,60 40,43% 5 40 - 45 6

85 B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc

13.132,71 € 84,76 2,52% 5 41 - 45 5

86
E.02.007.01
Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc 386,66 € 84,24 25,71% 5 46 - 46 1

87
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

2.863,18 € 4.473,72 23,44% 5 41 - 42 2

88 B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

1.423,99 € 371,80 50,00% 5 41 - 42 2

89
B.25.004.25
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 - ql 9.910,79 € 4.464,32 30,00% 5 41 - 42 2

90
L.02.036.01
Fornitura e posa in opera di gabbioni  marcati .....rocesso di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt - mc

19.768,32 € 156,00 23,65% 5 41 - 49 9

91 B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg

5.620,92 € 2.443,88 26,09% 5 44 - 46 3

92
E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale,  misurato  in  opera  dopo  costipamento.  - mc 1.904,38 € 50,96 2,78% 5 52 - 52 1

93
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

3.889,60 € 1.768,00 12,73% 5 53 - 53 1



94
E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m 5.886,81 € 27,00 10,59% 5 55 - 56 2

95
E.09.003.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m

1.393,02 € 9,00 9,76% 5 56 - 56 1

96 E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia

565,65 € 1,00 4,08% 5 56 - 56 1

97 6.PK 117+700 

98 6.1. 

99 6.1.1.

100
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m 53,56 € 26,00 63,59% 5 57 - 57 1

101
E.02.015.01
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en.....ta con martelli demolitori e/o mezzi meccanici.  - mc

600,77 € 17,16 33,42% 5 57 - 57 1

102 E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

107,87 € 23,40 23,43% 5 57 - 57 1

103
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc 60,11 € 8,19 23,71% 5 57 - 57 1

104
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

318,99 € 498,42 23,44% 5 57 - 57 1

105 B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

197,17 € 51,48 30,00% 5 57 - 57 1

106
B.25.004.05
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - ql 1.632,54 € 507,00 30,00% 5 57 - 57 1

107
E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

578,58 € 28,60 40,43% 5 58 - 58 1

108 B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg

1.932,92 € 840,40 26,09% 5 58 - 58 1

109
B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 2.517,78 € 16,25 2,52% 5 58 - 58 1

110
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

514,80 € 234,00 12,73% 5 59 - 59 1

111
E.09.003.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% 5 60 - 60 1

112
E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m

5.886,81 € 27,00 10,59% 5 61 - 62 2

113 E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia

565,65 € 1,00 4,08% 5 64 - 64 1

114 7.PK 117+800 

115 7.1 

116 6.1.1. 

117
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m 41,20 € 20,00 63,59% 5 63 - 63 1

118 E.02.015.01 462,13 € 13,20 33,42% 5 63 - 63 1



Demolizione di murature di qualsiasi genere, en.....ta con martelli demolitori e/o mezzi meccanici.  - mc

119 E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

82,98 € 18,00 23,43% 5 63 - 63 1

120
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc 46,24 € 6,30 23,71% 5 63 - 63 1

121
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km

245,38 € 383,40 23,44% 5 64 - 64 1

122 B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

151,67 € 39,60 50,00% 5 64 - 64 1

123
B.25.004.05
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....iche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 - ql 1.255,80 € 390,00 50,00% 5 64 - 65 2

124
E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

445,06 € 22,00 40,43% 5 65 - 65 1

125 B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg

1.486,86 € 646,46 26,09% 5 68 - 68 1

126
B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 1.936,75 € 12,50 2,52% 5 69 - 69 1

127
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

396,00 € 180,00 12,73% 5 70 - 70 1

128
E.09.003.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% 5 71 - 71 1

129
E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m

3.924,54 € 18,00 10,59% 5 71 - 71 1

130 E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia

565,65 € 1,00 4,08% 5 71 - 71 1

131 8.PK 119+144 

132 8.1 

133 8.1.1 

134
E.05.038.01
Taglio della pavimentazione in conglomerato bit..... o frazione, compreso ogni onere e prestazione.  - m 26,78 € 13,00 63,59% 5 70 - 70 1

135
E.02.015.01
Demolizione di murature di qualsiasi genere, en.....ta con martelli demolitori e/o mezzi meccanici.  - mc

1.901,04 € 54,30 33,42% 5 70 - 71 2

136 E.01.003.01
Disfacimento di pavimentazione di conglomerato .....ssore di cm. 20, eseguito   con mezzo meccanico  - mq

749,13 € 162,50 23,43% 5 71 - 71 1

137
E.01.006.01
Demolizione di fondazione stradale in terra sta..... materiale di risulta  nell'ambito dell'estesa.  - mc 425,72 € 58,00 23,71% 5 71 - 71 1

138
E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc

805,59 € 77,76 23,94% 5 71 - 71 1

139 E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

1.024,65 € 50,65 40,43% 5 72 - 74 3

140
B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc 9.002,01 € 58,10 2,52% 5 72 - 77 6

141
E.02.007.01
Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc

178,46 € 38,88 25,71% 5 71 - 71 1



142
E.01.038.01
Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impian..... portata ovvero con portata superiore a 35 q.li; - mc/km 1.928,79 € 3.013,74 23,44% 5 70 - 70 1

143
B.25.004.11
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....miscela bituminose contenenti catrame di carbone - ql

1.369,23 € 357,50 50,00% 5 70 - 71 2

144 B.25.004.25
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata.....occe, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03 - ql

6.539,76 € 2.945,84 50,00% 5 70 - 71 2

145
L.02.036.01
Fornitura e posa in opera di gabbioni  marcati .....rocesso di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt - mc 9.123,84 € 72,00 23,65% 5 71 - 77 7

146
B.05.038.01
Acciaio in barre per armature di conglomerato c.....ge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg

3.498,85 € 1.521,24 26,09% 5 73 - 74 2

147 E.04.002.01
Fondazione stradale in misto granulare stabiliz.....iale,  misurato  in  opera  dopo  costipamento.  - mc

1.831,13 € 49,00 2,78% 5 77 - 77 1

148
E.04.006.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

3.740,00 € 1.700,00 12,73% 5 77 - 77 1

149 E.09.004.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....izzati. barriera di sicurezza H2 per bordo ponte - m

5.886,81 € 27,00 10,59% 5 78 - 79 2

150
E.09.003.01
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....ati. barriera di sicurezza H2 per bordo laterale - m 1.393,02 € 9,00 9,76% 5 80 - 80 1

151
E.09.004.02
Fornitura e posa in opera  di barriera  di sicu.....e aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte - coppia

565,65 € 1,00 4,08% 5 81 - 81 1

152 9.Pavimentazione 

153 9.1 

154 9.1.1 

155 B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc

1.456,44 € 9,40 2,52% 5 78 - 78 1

156
E.04.008.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

75.794,13 € 26.973,00 12,46% 5 80 - 85 6

157 E.04.025.01
Conglomerato bituminoso per strato di collegame.....i   trasporto al metro cubo,  escluso la stesa.  - mc

11.302,52 € 69,76 1,04% 5 79 - 82 4

158
E.04.027A.01
Stesa di conglomerato bituminoso per strato di .....ed ogni altro onere di regolazione del traffico. - mq 8.036,35 € 1.395,20 27,43% 5 79 - 82 4

159
E.04.007.01
Fornitura e posa in opera di conglomerato bitum.....tacco e misurato in opera dopo il costipamento.  -
mq/cm

21.705,22 € 8.478,60 16,02% 5 80 - 86 7

160
E.04.014.01
Fornitura e posa in opera di emulsione bitumino.....erne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.  - mq 10.452,04 € 6.743,25 21,29% 5 79 - 83 5

161 10.Zanelle

162 10.1 

163 10.1.1

164
E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc

1.954,62 € 188,67 23,94% 5 70 - 70 1

165 E.02.007.01 866,00 € 188,67 25,71% 5 71 - 71 1



Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc

166 E.03.092.01
Casseforme per getti di conglomerati cementizi .....za  di  mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione - mq

9.374,58 € 463,40 40,43% 5 72 - 78 7

167
B.05.039.01
Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra .....mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  - kg 2.130,65 € 1.039,34 19,02% 5 74 - 78 5

168
B.05.003.01
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impie.....ondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60. - mc

22.565,46 € 145,64 2,52% 5 75 - 78 4

169 E.02.002.01
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguit.....to di trattamento: per profondita' fino a mt. 2; - mc

2.254,34 € 217,60 23,94% 5 79 - 80 2

170
E.02.007.01
Sistemazione in rilevato od in riempimento di m.....egetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.  - mc 998,78 € 217,60 25,71% 5 81 - 81 1

171 11.Segnaletica 

172 11.1 

173 11.1.1

174
E.07.001.01
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, d.....eare effettivamente verniciato striscia da cm 12 - m

1.096,50 € 1.462,00 24,00% 5 86 - 89 4

175 E.07.001.02
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, d.....eare effettivamente verniciato striscia da cm 15 - m

2.514,64 € 2.924,00 20,93% 5 86 - 88 3

176 COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA 

177 1.1 

178 1.1.1

179
S.04.013.01
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,.....imensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm - cad 469,33 € 1,00 50,00% 5 1 - 1 1

180
S.04.014.01
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,.....imensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm -
cad/30g

947,67 € 3,00 50,00% 5 1 - 1 1

181
S.04.007.01
Box bagno, costituito da struttura in materiale.....1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere - cad 111,21 € 1,00 50,00% 5 1 - 1 1

182
S.04.008.01
Box bagno, costituito da struttura in materiale.....rcizio: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere -
cad/30g

224,76 € 3,00 50,00% 5 1 - 1 1

183
S.03.003.01
Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad.....gio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 - mq 2.548,89 € 669,00 50,00% 5 3 - 86 80

184
SIC.004.002.030.66.01
SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGG.....FORICO - RIF. TAV. 66 INSTALLAZIONE  E
RIMOZIONE -

1.665,68 € 8,00 50,00% 5 3 - 86 13

185
SIC.004.002.030.66.03
SEGNALETICA TEMPORANEA Prevista dal decreto min.....O REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV.
66 - gg

3.260,40 € 120,00 50,00% 5 3 - 83 81

186 S.03.009.01
Parapetto laterale di protezione anticaduta

1.626,92 € 110,00 50,00% 5 3 - 86 84
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