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AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA’

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 141 DEL 09/05/2022
"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita stradale, anche con
riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta metropolitane.”
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CRONOPROGRAMMA

SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI

Lavori di inaria per la si: di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza S.P. 10 (Matera Sud) dell'area 1 di Matera
Mesi di lavoro 1° mese 2°mese
Settimane di lavoro 1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana
Glorni i lavoro S R R e N AN O e N N e e R e S A N N A I E R E I E I R R R A R R A A A A A R AR
N Fasi di lavoro
|
1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e I ....
we
2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione
‘ TERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE
3 Interventi di decespugliamento e scavo I .....................
4 Realizzazione gabbionate e rinterri
5 Interventi di piantumazione nuove alberature .....................
6 Interventi di conguagliatura
7 pavimentazione stradale

8 Livellamento di barriere di sicurezza stradale
9 Segnaletica orizzontale
10 Segnaletica verticale
SMONTAGGIO CANTIERE
11 Smobilizzo area cantiere
12 Pulizia area di cantiere
Mesi di lavoro 3°mese 4° mese
Settimane di lavoro 9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana
Giorni di lavoro B 8838|8583 R|R|IN|R|N|R|RIRN|R|R|(S|S||(8|F|8|8(5(8|a|(|a|8|a|3|8|s|5(8||8|8[8|8(2|8|8|8|8(8|2|3|F|3/3|2/3/3/3/8|8
N° Fasi di lavoro
1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e I
we
2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE
3 Interventi di decespugliamento e scavo
4 Realizzazione gabbionate e rinterri
5 Interventi di piantumazione nuove alberature
6 Interventi di conguagliatura

pavimentazione stradale

Livellamento di barriere di sicurezza stradale

SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI

9 Segnaletica orizzontale
10 Segnaletica verticale
SMONTAGGIO CANTIERE
11 Smobilizzo area cantiere
12 Pulizia area di cantiere
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