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Lavori di manutenzione straordinaria per la
sistemazione di tratti saltuari del piano viabile,

stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento
barriere di sicurezza, S.P. 10 (Matera Sud)

dell'area n. 1 di Matera
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CRONOPROGRAMMA

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 141 DEL 09/05/2022
"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con

riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane."
Annualità 2024
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N°

1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e 
wc

2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione

3 Interventi di decespugliamento e scavo

4 Realizzazione gabbionate e rinterri

5 Interventi di piantumazione nuove alberature

6 Interventi di conguagliatura

7 pavimentazione stradale

8 Livellamento di barriere di sicurezza stradale

9 Segnaletica orizzontale

10 Segnaletica verticale

11 Smobilizzo area cantiere

12 Pulizia area di cantiere
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N°

1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e 
wc

2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione

3 Interventi di decespugliamento e scavo

4 Realizzazione gabbionate e rinterri

5 Interventi di piantumazione nuove alberature

6 Interventi di conguagliatura

7 pavimentazione stradale

8 Livellamento di barriere di sicurezza stradale

9 Segnaletica orizzontale

10 Segnaletica verticale

11 Smobilizzo area cantiere

12 Pulizia area di cantiere

ALLESTIMENTO CANTIERE

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE

INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI

SMONTAGGIO CANTIERE

15° settimana 16° settimana 17° settimana

Giorni di lavoro

Fasi di lavoro

9° settimana 10° settimana 11° settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimanaSettimane di lavoro

Mesi di lavoro 3° mese 4° mese

INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI

SMONTAGGIO CANTIERE

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari del piano viabile, stabilizzazione scarpate in rilevato e livellamento barriere di sicurezza S.P. 10 (Matera Sud) dell'area 1 di Matera

CRONOPROGRAMMA

ALLESTIMENTO CANTIERE

3° settimana1° settimana 2° settimana

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE

Settimane di lavoro

Giorni di lavoro

Fasi di lavoro

1° mese 2° mese

4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana

Mesi di lavoro
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