DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 123 DEL
19/03/2020
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Province e citta metropolitane. Integrazione al
programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”

PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA’

Interventi per I’annualita 2020-2024

Messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 8
“Matera Grassano”
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CRONOPROGRAMMA

D.M. n.123/2020 - Area 4 - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 8 "Matera - Grassano"

Miesi di lavoro
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Giorni di lavoro
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Fasi di lavoro

Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e wc

llazi di I e barriere di p

per cantiere stradale

INTERVENTI DI POTATURA ALBERI

Potatura alberi

INTERVENTI

DI PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE

4 . e depol
5 Pulizia cunette e fossi di guardia, sistemazione in rilevato e trasporto a
discarica

SMONTAGGIO CANTIERE SMONTAGGIO CANTIERE
10 Smobilizzo area cantiere
11 Pulizia area di cantiere

CRONOPROGRAMMA
D.M. n.123/2020 - Area 4 - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 8 "Matera - Grassano”
Mesi di lavoro 3° mese | 4° mese | 5° mese
Settimane di lavoro 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana ce tt?:ana
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N Fasi di lavoro
1 Apprestamento area di cantlere, montaggio recinzione, baracche e wc
2 Instal di letica e barriere di p| per cantiere stradale
- v i3
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4 Sfangamento e depolverizzazione
5 Pulizia cunette e fossi di guardia, sistemazione in rilevato e trasporto a
discarica

SMONTAGGIO CANTIERE
10 Smobilizzo area cantiere i :
11 Pulizia area di cantiere
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