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1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 07/01/2025 | 08/01/2025
2 Montaggio recinzione e apposizione segnaletica 1 07/01/2025|07/01/2025 |
3 R impianto elettrico e di terra del cantiere 1 08/01/2025 | 08/01/2025 |
4 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE, RIMOZIONI E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI 8 09/01/2025 | 16/01/2025 [ 3
5 Demolizione con mezzi meccanici 1 09/01/2025 | 09/01/2025 |
6 Demolizione murature e tramezzi 1 10/01/2025 | 10/01/2025 |
7 Rimozione di intonaco ammalorato 1 11/01/2025 | 11/01/2025 |
8 Rimozione di infissi e porte interne 2 12/01/2025 | 13/01/2025 | |
9 Rimozione di pavimenti 1 14/01/2025 | 14/01/2025 |
10 Fresatura conglomerato bituminoso 1 15/01/2025 | 15/01/2025 |
1" Trasporto a rifiuto 1 16/01/2025 | 16/01/2025 |
12 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 6 17/01/2025 | 22/01/2025 [\ N N NN
13 Reali i fondazione e muro di sostegno in c.a. per rampa 6 17/01/2025 | 22/01/2025  E——
14 INTERVENTI DI MANUTANZIONE FABBRICATO 71 23/01/2025 | 03/04/2025 [ A
15 Taglio a sezione obbligata di muratura 2 23/01/2025 | 24/01/2025 |
16 Tramezzi interni 2 25/01/2025 | 26/01/2025 L
17 Interventi di riparazione e manutenzione 3 27/01/2025 | 29/01/2025
18 Taglio e posa tubazioni per I'impianto idrico sanitario 2 30/01/2025 | 31/01/2025 |
19 i i messa a terra impianti 2 01/02/2025 | 02/02/2025 L
20 Esecuzione di massetti 3 03/02/2025 | 05/02/2025
21 Intonaco interno 8 06/02/2025 | 13/02/2025 ]
22 i i cappotto 20 14/02/2025 | 05/03/2025 M s
23 Pavimenti e rivestimenti 4 06/03/2025 | 09/03/2025 1
24 Posa infissi esterni 4 10/03/2025 | 13/03/2025
25 Elettrico (Posa Fili, frutti, interruttori, coperchi e corpi illuminanti) 5 14/03/2025 | 18/03/2025  E——
26 Posa in opera sanitari e rubinetteria 2 19/03/2025 | 20/03/2025 | |
27 Posa infissi interni 3 21/03/2025 | 23/03/2025 L
28 Tinteggiature interne 5 24/03/2025 | 28/03/2025
29 Tinteggiature esterne 6 29/03/2025 | 03/04/2025 i —
30 IMPIANTI PISCINA ED ACCESSORI 1 04/04/2025 | 04/04/2025 =
31 Installazione impianto di depurazione e pompaggio 1 04/04/2025 | 04/04/2025 |
32 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 15 05/04/2025 | 19/04/2025 [
33 i i messa a terra impianto di climatizzazione 1 05/04/2025 | 05/04/2025 ||
34 Esecuzione di tracce e lavori di supporto all'impianto elettrico 1 06/04/2025 | 06/04/2025 1
35 Taglio e posa tubazioni per I'impianto di climati: ione 4 07/04/2025 | 10/04/2025
36 Posa in opera ventilconvettori 2 11/04/2025 | 12/04/2025 | |
37 Installazione solare termico e collaudo impianto 5 13/04/2025 | 17/04/2025 ! ——
38 Installazione pompa di calore e collaudo impianto 2 18/04/2025 | 19/04/2025 | |
39 INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 4 20/04/2025 | 23/04/2025 KT
40 Trasporto e scarico pannelli 1 20/04/2025 | 20/04/2025 L
41 Installazione moduli fotovoltaici su piani predisposti 2 21/04/2025 | 22/04/2025
42 Allaccio e messa in esercizio impianto 1 23/04/2025 | 23/04/2025 |
43 MONTAGGIO RINGHIERE, RECINZIONI E CANCELLO 2 24/04/2025 | 25/04/2025 <
44 Recinzioni, ringhiere e cancelli in ferro 2 24/04/2025 | 25/04/2025 |
45 SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 10 26/04/2025 | 05/05/2025 I
46 Cordoli marciapiedi e canalette 2 26/04/2025 | 27/04/2025 1
47 Posa in opera pavimentazioni esterne 5 28/04/2025 | 02/05/2025
48 Piantumazioni e piccoli movimenti terra 2 03/05/2025 | 04/05/2025 ﬂ
49 Montaggio elementi di arredo urbano e segnaletica verticale 1 05/05/2025 | 05/05/2025
50 CONTROLLO E COLLAUDO IMPIANTI 1 06/05/2025 | 06/05/2025 =
51 Collaudo e messa in funzione impianto 1 06/05/2025 | 06/05/2025 |
52 SMOBILIZZO CANTIERE 1 07/05/2025 | 07/05/2025 -
53 Smontaggio apprestamenti di cantiere 1 07/05/2025 | 07/05/2025 ||
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