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CRONOPROGRAMMA _
Lavori urgenti per manutenzione Strade Provinciali - Giro d'lItalia 2025
Giorni di lavoro o | 8 || B ] s 0| S | g || G ] L&. s | 2| x| =] 2| 4
we Fasi di lavoro N
ALLESTIMENTO CANTIERE - 5.P. 33
1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e we,
posizionamento segnaletica e barriere di protez
INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - 5.P. 33
2 Conguagliatura con binder ]
El Rifacimento tappeto usura |
SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI - 5.P. 33
4 segnaletica orizzontale | | | | | | | | ] | |
SMONTAGGIO CANTIERE - 5.P. 33
5 Smobilizzo area cantiere con relativa pulizia i | | | | | | ] | | |
Giorni di lavoro = | s | o] s ] oo [ ~]o]a]laga]lalaslals=]a=
N* Fasi di lavoro ]
ALLESTIMENTO CANTIERE - 5.P. 15
Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e we, l
posiziohamente segnaletica e barriere di protez
INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - 5.P. 15
Conpguagliatura con binder
Rifacimento tappeto usura
SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI - 5.P. 15
Segnaletica orizzontale U ] | | | | | ] | | T | | | !
SMONTAGGIO CANTIERE - 5.P. 15
Smobilizze area cantiere con relativa pulizia il | | | | | | | | | | | | | |
Giorni di lavaro ~ |~ felwle[rn]aloals]as]alal=]x
Fasi di lavoro
ALLESTIMENTO CANTIERE - 5.P. 31
Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, baracche e wc, '
posizionamento segnaletica e barriere di protez
INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - 5.P. 31
Caonguagliatura con binder
Rifacimento tappeto usura
SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI - 5.P. 31
Segnaletica orizzontale | f | [ | l | | | | | [ | | | |
SMONTAGGIO CANTIERE - 5.P. 31
Smaobilizzo area cantiere con relativa pulizia |-[ ] l | | | | | | | [ | | | |
Giorni di lavoro m | n s ] s [w]e]n]e«Joalalsal=]s] s
Fasi di lavoro
ALLESTIMENTO CANTIERE - 5.P. 110
Apprestamentao area di cantiere, moentaggio recinzione, baracche e we,
posizicnamento segnaletica e barriere di protez
INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - 5.P. 110
Conguagliatura con binder I
Rifacimento tappelo usura |
SEGNALETICA E OPERE COMPLEMENTARI - 5.P. 110
Segnaletica orizzontale ﬂ | | I | I | | | | [ | | | |
SMONTAGGIO CANTIERE - 5.P. 110
Smobilizzo area cantiere con relativa pulizia [ ] | ] | I | | | | | | ] | | |




