PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA'

Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro
dell’'economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies,
dell'articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare I'efficacia e la sostenibilita nel
tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell’accessibilita delle aree interne, al finanziamento di inferventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle
medesime aree anche rispetto a fi i di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza S.P. 51
"Fondovalle di Accettura”

CUP: H37H22000880001

CRONOPROGRAMMA
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PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilita Provincia di Matera
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Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione,
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D.M. 394 - Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza S.P. 51 "Fondovalle di Accettura
Mesi di lavoro 1°mese | 2° mese 3°mese
Settimane di lavoro 1° settimana 2° settimana 3°settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana 9° settimana 10° settimana 11° settimana
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N° Fasi di lavoro
1 Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione,
baracche e wc
2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GIUNTI VIADOTTO S. GIULIANO
3 Rimozione giunti esistenti
4 Interventi di ripristino soletta
° Messa in opera di nuovi glunti I _ _
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
6 Disfacimento di pavimentazione e scavi
7 Posa in opera di gabbioni
8 Realizzazione strato di fondazione
9 Fresatura di pavimentazione
10 Realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato
bituminoso
11 Posa in opera di barriere stradali
12 Smobilizzo area cantiere
13 Pulizia area di cantiere
Mesi di lavoro ‘ ‘
11° . . . . . " . " . .
Settimane di lavoro settimana 12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana 22° settimana
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N° Fasi di lavoro

1
baracche e wc
2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GIUNTI VIADOTTO S. GIULIANO
3 Rimozione giunti esistenti
4 Interventi di ripristino soletta
5 Messa in opera di nuovi giunti I
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
6 Disfacimento di pavimentazione e scavi
7 Posa in opera di gabbioni
8 Realizzazione strato di fondazione
9 Fresatura di pavimentazione
10 Realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato
bituminoso
11 Posa in opera di barriere stradali
12 Smobilizzo area cantiere
13 Pulizia area di cantiere




