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N°

1
Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, 

baracche e wc

2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione

3 Rimozione giunti esistenti

4 Interventi di ripristino soletta

5 Messa in opera di nuovi giunti

6 Disfacimento di pavimentazione e scavi

7 Posa in opera di gabbioni

8 Realizzazione strato di fondazione

9 Fresatura di pavimentazione

10
Realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato 

bituminoso

11 Posa in opera di barriere stradali

12 Smobilizzo area cantiere

13 Pulizia area di cantiere
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1
Apprestamento area di cantiere, montaggio recinzione, 

baracche e wc

2 Installazione di segnaletica e barriere di protezione

3 Rimozione giunti esistenti

4 Interventi di ripristino soletta

5 Messa in opera di nuovi giunti

6 Disfacimento di pavimentazione e scavi

7 Posa in opera di gabbioni

8 Realizzazione strato di fondazione

9 Fresatura di pavimentazione

10
Realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato 

bituminoso

11 Posa in opera di barriere stradali

12 Smobilizzo area cantiere

13 Pulizia area di cantiere

SMONTAGGIO CANTIERE

11° 
settimana

12° settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana

ALLESTIMENTO CANTIERE

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GIUNTI VIADOTTO  S. GIULIANO

PAVIMENTAZIONE STRADALE

Giorni di lavoro

Fasi di lavoro

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

22° settimana
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CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

PAVIMENTAZIONE STRADALE

11° settimana

ALLESTIMENTO CANTIERE

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GIUNTI VIADOTTO  S. GIULIANO

3° mese

9° settimana 10° settimana

SMONTAGGIO CANTIERE

Mesi di lavoro

Settimane di lavoro

3° settimana1° settimana 2° settimanaSettimane di lavoro

Giorni di lavoro

Fasi di lavoro

Mesi di lavoro 1° mese 2° mese

4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 8° settimana


