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CRONOPROGRAMMA

D.M. n.123/2020 - Area 4 - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 96

Mesi di lavoro 1° mese | 2° mese
Settimane di lavoro 1°settimana 2°settimana 3°settimana 4° settimana 5°settimana 6°settimana 7° settimana 8°settimana 9°settimana
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Fasi di lavoro

Apprestamento area di cantiere, montaggio
recinzione, baracche e we

di e barriere di
per cantiere stradale

Pulizia cunette e fossi di guardia

Sistemazione regimentazione acque in terreno

Scavo di fonadazione a sezione obbligata

Posa In opera gabbionl in rete metallica

Mesi di lavoro 3° mese l 4° mese

Settimane di lavoro 9°settimana 10° settimana 11° settimana 12°settimana 13° settimana 14° settimana 15° settimana 16° settimana 17° settimana

Giorni di lavoro
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Fasi di lavoro

Sistemazione briglia

Posa in opera rivestimento Impermeabilie e primer

Installazione di barriere stradali

120

Segnaletica verticale

SMONTAGGIO CANTIERE

Smobilizzo area cantiere

Pulizia area di cantiere




