


     Area Tecnica - Settore Viabilità

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 - Interventi per l'annualità 2020-2024.
Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
Cup: H37H20001910001

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

, 03/05/2022

Il Tecnico
(Geom. Giuseppe DICHIARA)

_________________________
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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 63 g 502´523,45

2 S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 5 g 8´237,90

3 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 2 g 4´487,67

4 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 2 g 4´487,67

5 Barriere e protezioni stradali OS12A 2 g 3´750,23

6 Barriere di sicurezza stradale 2 g 3´750,23

7 S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 41 g 45´059,15

8 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 5 g 15´894,51

9 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 5 g 15´894,51

10 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 3 g 18´811,08

11 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 3 g 18´811,08

12 Barriere e protezioni stradali OS12A 5 g 10´353,56

13 Barriere di sicurezza stradale 5 g 10´353,56

14
S.P. 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+
550

59 g 350´644,60

15 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 42 g 82´366,88

16 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 42 g 82´366,88

17 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 40 g 136´912,52

18 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 40 g 136´912,52

19 Barriere e protezioni stradali OS12A 55 g 131´365,20

20 Barriere di sicurezza stradale 55 g 131´365,20

21 S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 14 g 89´045,80

22 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 3 g 8´298,06

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
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ID Nome attività Durata Importo

23 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 3 g 8´298,06

24 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 12 g 74´209,70

25 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 12 g 74´209,70

26 Barriere di sicurezza stradale 2 g 6´538,04

27 Segnaleti non luminosa OS10 2 g 9´536,00

28 Segnaletica non luminosa 2 g 9´536,00

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
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     Area Tecnica - Settore Viabilità

Tabella Attività

OGGETTO: Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 - Interventi per l'annualità 2020-2024.
Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
Cup: H37H20001910001

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

, 03/05/2022

Il Tecnico
(Geom. Giuseppe DICHIARA)

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 502´523,45 100,000 1 gg 88 gg 63 88

* S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 8´237,90 1,639 1 gg 5 gg 5 5

* * Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 4´487,67 0,893 1 gg 2 gg 2 2

* * * Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 4´487,67 0,893 1 gg 2 gg 2 2

* * Barriere e protezioni stradali OS12A 3´750,23 0,746 4 gg 5 gg 2 2

* * * Barriere di sicurezza stradale 3´750,23 0,746 4 gg 5 gg 2 2

* S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 45´059,15 8,967 4 gg 61 gg 41 58

* * Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 15´894,51 3,163 4 gg 10 gg 5 7

* * * Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 15´894,51 3,163 4 gg 10 gg 5 7

* * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 18´811,08 3,743 59 gg 61 gg 3 3

* * * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 18´811,08 3,743 59 gg 61 gg 3 3

* * Barriere e protezioni stradali OS12A 10´353,56 2,060 11 gg 17 gg 5 7

* * * Barriere di sicurezza stradale 10´353,56 2,060 11 gg 17 gg 5 7

* S.P. 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+550 350´644,60 69,777 3 gg 86 gg 59 84

* * Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 82´366,88 16,391 8 gg 66 gg 42 59

* * * Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 82´366,88 16,391 8 gg 66 gg 42 59

* * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 136´912,52 27,245 30 gg 86 gg 40 57

* * * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 136´912,52 27,245 30 gg 86 gg 40 57

* * Barriere e protezioni stradali OS12A 131´365,20 26,141 3 gg 80 gg 55 78

* * * Barriere di sicurezza stradale 131´365,20 26,141 3 gg 80 gg 55 78

* S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 89´045,80 17,720 67 gg 86 gg 14 20

* * Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 8´298,06 1,651 67 gg 71 gg 3 5

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 8´298,06 1,651 67 gg 71 gg 3 5

* * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 74´209,70 14,767 71 gg 86 gg 12 16

* * * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 74´209,70 14,767 71 gg 86 gg 12 16

* * Barriere di sicurezza stradale 6´538,04 1,301 72 gg 73 gg 2 2

* Segnaleti non luminosa OS10 9´536,00 1,898 87 gg 88 gg 2 2

* * Segnaletica non luminosa 9´536,00 1,898 87 gg 88 gg 2 2

     Data, 03/05/2022

Tecnico
Geom. Giuseppe DICHIARA

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Area Tecnica - Settore Viabilità

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 - Interventi per l'annualità 2020-2024.
Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
Cup: H37H20001910001

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità

, 03/05/2022

Il Tecnico
(Geom. Giuseppe DICHIARA)

_________________________



Pag.8

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 2´243,84 2´243,84 0,447
2 gg 2´243,84 4´487,68 0,893
3 gg 2´388,46 6´876,13 1,368
4 gg 7´442,48 14´318,61 2,849
5 gg 7´442,48 21´761,09 4,330
8 gg 7´528,48 29´289,56 5,828
9 gg 7´528,48 36´818,04 7,327
10 gg 7´528,47 44´346,52 8,825
11 gg 6´420,29 50´766,80 10,102
12 gg 6´420,29 57´187,09 11,380
15 gg 6´420,29 63´607,37 12,658
16 gg 6´420,29 70´027,66 13,935
17 gg 6´420,28 76´447,95 15,213
18 gg 4´349,57 80´797,52 16,078
19 gg 4´349,57 85´147,09 16,944
22 gg 4´349,57 89´496,67 17,809
23 gg 4´349,57 93´846,24 18,675
24 gg 4´349,57 98´195,82 19,541
25 gg 4´349,57 102´545,39 20,406
26 gg 4´349,57 106´894,97 21,272
29 gg 4´349,57 111´244,54 22,137
30 gg 7´772,39 119´016,93 23,684
31 gg 7´772,39 126´789,32 25,231
32 gg 7´772,39 134´561,70 26,777
33 gg 7´772,39 142´334,09 28,324
36 gg 7´772,39 150´106,48 29,871
37 gg 7´772,39 157´878,86 31,417
38 gg 7´772,39 165´651,25 32,964
39 gg 7´772,39 173´423,64 34,511
40 gg 7´772,39 181´196,03 36,057
44 gg 7´772,39 188´968,41 37,604
45 gg 7´772,39 196´740,80 39,151
46 gg 7´772,39 204´513,19 40,697
47 gg 7´772,39 212´285,58 42,244
50 gg 7´772,39 220´057,96 43,791
51 gg 7´772,39 227´830,35 45,337
52 gg 7´772,39 235´602,74 46,884
53 gg 7´772,39 243´375,13 48,431
54 gg 7´772,39 251´147,51 49,977
57 gg 7´772,39 258´919,90 51,524
58 gg 7´772,39 266´692,29 53,071
59 gg 14´042,75 280´735,04 55,865

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

60 gg 14´042,75 294´777,78 58,660
61 gg 14´042,75 308´820,53 61,454
64 gg 7´772,39 316´592,92 63,001
65 gg 7´772,39 324´365,30 64,547
66 gg 7´772,39 332´137,70 66,094
67 gg 8´577,29 340´714,99 67,801
68 gg 8´577,29 349´292,28 69,508
71 gg 14´761,43 364´053,71 72,445
72 gg 15´264,43 379´318,14 75,483
73 gg 15´264,43 394´582,58 78,520
74 gg 11´995,41 406´577,99 80,907
75 gg 11´995,41 418´573,40 83,294
78 gg 11´995,41 430´568,82 85,681
79 gg 11´995,41 442´564,23 88,068
80 gg 11´995,41 454´559,64 90,455
81 gg 9´606,95 464´166,60 92,367
82 gg 9´606,95 473´773,55 94,279
85 gg 9´606,95 483´380,51 96,191
86 gg 9´606,95 492´987,46 98,102
87 gg 4´768,00 497´755,46 99,051
88 gg 4´768,00 502´523,46 100,000

     Data, 03/05/2022

Tecnico
Geom. Giuseppe DICHIARA

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilità
TABELLA DATE ED IMPORTI
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