ALLEGATO "A"

Comune di MATERA
Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:  Progetto per la realizzazione di una struttura di sostegno in c.a. a supporto di
elementi monoblocco prefabbricati, nell'ambito dell'ampliamento dell'l.1.S. G.B.
Pentasuglia di Matera
COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA.

CANTIERE:  VIA ENRICO MATTEI, MATERA (MT)

MATERA, 27/05/2019

per presa visione

Il Rappresentante della Sicurezza in Il Committente
fase di Progettazione

(Arch. Coscia Daniela Carmen) (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOMENICO ING. PIETROCOLA)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO 4 I ggliggC| datalIniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 4 4  27/05/2019 30/05/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 5 ' 30/05/2019 @ 03/06/2019
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 2 2  03/06/2019 @ 04/06/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 2 2 30/05/2019  31/05/2019

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 3 3 | 28/05/2019 @ 30/05/2019
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 3 3 | 28/05/2019 30/05/2019
Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 1 13 17  10/06/2019 26/06/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 1 1 | 28/05/2019 28/05/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 1 1 | 27/05/2019 27/05/2019
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 1 1 | 27/05/2019 27/05/2019

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul

vuoto 1 1 1 1  27/05/2019 @ 27/05/2019

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 1 2 2 11/07/2019 @ 12/07/2019
LAVORI MOVIMENTO TERRA

Protezione degli scavi

Drenaggio del terreno di scavo 1 1 1 1 | 06/06/2019 06/06/2019

Protezione delle pareti di scavo 1 1 1 1 | 07/06/2019 07/06/2019
Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1 | 24/06/2019 24/06/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 1 1 1 | 24/06/2019 24/06/2019
Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo 1 1 2 2 | 03/06/2019 04/06/2019

Risezionamento del profilo del terreno 1 1 1 1 | 24/06/2019 24/06/2019
Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 1 1 3 5 ' 06/06/2019 @ 10/06/2019
Scavi di sbancamento

Scavo di shancamento 1 1 3 5 ' 06/06/2019 @ 10/06/2019
BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 1 1 1 1 | 03/06/2019 03/06/2019

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici 1 1 3 3 ' 03/06/2019 05/06/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 3 3 ' 11/06/2019 @ 13/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 3 3  11/06/2019 13/06/2019
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Tabella Analitica Gantt
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 ' 14/06/2019 14/06/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 1 3 3 | 18/06/2019 @ 20/06/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 1 3 3 | 18/06/2019 @ 20/06/2019
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 1 1 1 ' 21/06/2019 21/06/2019
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI
DEMOLIZIONI

Demolizione eseguita a mano

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 1 1 1 | 24/06/2019 24/06/2019
RIMOZIONI
Rimozione di impianti
Rimozione di corpi scaldanti 1 1 1 1 | 17/06/2019 17/06/2019
Rimozione di serramenti
Rimozione di serramenti esterni 1 1 1 1 | 17/06/2019 17/06/2019
TAGLI E PERFORAZIONI
Taglio di muratura a tutto spessore 1 1 1 1 | 17/06/2019 17/06/2019
OPERE EDILI IN FACCIATA
Tamponature
Realizzazione di tamponature 1 1 1 1 | 24/06/2019 24/06/2019
Serramenti
Montaggio di serramenti esterni 1 1 1 1 | 25/06/2019 25/06/2019

Intonaci e pitturazioni in facciata
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 1 1 1 1 ' 28/06/2019 28/06/2019
OPERE EDILI RIPRISTINI
Ripristini di intonaci interni
Ripresa di intonaci interni 1 1 1 1 | 28/06/2019 28/06/2019
Ripristini di pitturazioni
Pulitura di vecchie pitture a mano 1 1 2 2 | 27/06/2019 @ 28/06/2019
Ripristino terminale impianto termico
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 1 1 1 1 | 25/06/2019 25/06/2019

INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI

Montaggio e smontaggio di opere temporanee strutturalmente indipendenti per

manifestazioni fieristiche 1 1 7 9 | 01/07/2019 | 09/07/2019

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Esecutrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Duratae ettimana -1|Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settinr
211 [2[3[a]s5]6f[7[8f[ol10[11[12[13[14[15[16[17[18[10[20[21[22[23[24[25[26[27 [28[20[30][31[32[33][34]35]36]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 359 v ‘
Preparazione delle aree di cantiere 79 A 4 V‘
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 49 Z1 _
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 39 Z1 _
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 Z1 _
Apprestamenti del cantiere 229 v #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 29 Z1 _
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39 Z1 _
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 39 21 _
Montaggio e smontaggio della gru a torre 139 |
Impianti di servizio del cantiere 29 Vﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -
Protezione delle postazioni di lavoro fisse 19 ﬁ
Realizzazione di passerella per attraversamento di sca 19 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 29
Smobilizzo del cantiere 29
LAVORI MOVIMENTO TERRA 169 v #
Protezione degli scavi 29 vﬁ
Drenaggio del terreno di scavo 19 Z1 -
Protezione delle pareti di scavo 19 Z1 -
Rinterri e rinfianchi 19 v—v‘
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 -
Rinterro di scavo eseguito a mano 19 Z1 -
Tracciamenti e risezionamenti 169 A 4 #
Tracciamento dell'asse di scavo 2g Al |
Risezionamento del profilo del terreno 19 Z1 -
Scavi a sezione obbligata 39 v %
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 39 21 _
Scavi di sbancamento 39 v %
Scavo di sbhancamento 39 Z1 _
BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 3g Vﬁ
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni | 19 Z1 -
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordig 39 Z1 _
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Nome attivita Duratae ettimana -1/Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settinr
211 [2[3[a]s5]6f[7[8f[ol10[11[12[13[14[15[16[17[18[10[20[21[22[23[24[25[26[27 [28[20[30][31[32[33][34]35]36]
CEMENTO ARMATO 9g v v
Strutture in fondazione in c.a. 49 v V‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda 39 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in f 39 Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1 -
Strutture in elevazione in c.a. 49 A\ 4 #
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva 39 Al _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in ¢ 39 Z1 _
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19 21 -
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 649 v %
DEMOLIZIONI 1g v v
Demolizione eseguita a mano 19 ﬁ
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 19 Z1 -
RIMOZIONI 1g v v
Rimozione di impianti 19 ﬁ
Rimozione di corpi scaldanti 19 21 -
Rimozione di serramenti 19 ﬁ
Rimozione di serramenti esterni 19 Z1 -
TAGLI E PERFORAZIONI 19 ﬁ
Taglio di muratura a tutto spessore 19 z/
OPERE EDILI IN FACCIATA 59 A 4 V‘
Tamponature 19 ﬁ
Realizzazione di tamponature 19 Al |
Serramenti 19 ﬁ
Montaggio di serramenti esterni 19 Z1 -
Intonaci e pitturazioni in facciata 19 ﬁ
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 19 Al |
OPERE EDILI RIPRISTINI 29 Vﬁl
Ripristini di intonaci interni 19 ﬁ
Ripresa di intonaci interni 19 Al -
Ripristini di pitturazioni 2g vﬁ
Pulitura di vecchie pitture a mano 2g Al |
Ripristino terminale impianto termico 19 ﬁ
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 19 Z1 -
INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI 79 v—‘

Progetto per la realizzazione di una struttura di sostegno in c.a. a supporto di elementi monoblocco prefabbricati, nel’ambito dell’ampliamento dell’l.l.S. G.B. Pentasuglia di Matera

-Pag. 7




Nome attivita

ettimana -1

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settin

(=,
Durata ™|

24l 1[2[3]a]ls5]6l7[8]9[10[11][12[13[14[15[16[17 [18[19[20[21[22 [23[24[25[26[27[28 29 [30[31[32[33][34][35]36]
Montaggio e smontaggio di opere temporanee strutturalmente 79 Z1 -
LEGENDA Zona:
Z1 =ZONA UNICA
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