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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 86 g 317´000,00

2 Ponte Bradano 86 g 317´000,00

3
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, realizzazione
piste di accesso

7 g 5´000,00

4 Opere di ripristino pile, pulvini e spalle. 78 g 170´000,00

5
Sostituzione giunti di dilatazione per impalcati di viadotti
realizzato con elementi in neorene armato

43 g 100´000,00

6
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
caldo tipo Usura tradizionale con o senza ricicl...

6 g 40´000,00

7 Segnaletica orizzontale 2 g 2´000,00
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 317´000,00 100,000 1 gg 125 gg 86 125

* Ponte Bradano 317´000,00 100,000 1 gg 125 gg 86 125

* * Scerbatura manuale di siepi e cespugli, realizzazione piste di accesso 5´000,00 1,577 1 gg 9 gg 7 9

* * Opere di ripristino pile, pulvini e spalle. 170´000,00 53,628 1 gg 113 gg 78 113

* * Sostituzione giunti di dilatazione per impalcati di viadotti realizzato con elementi in neorene armato 100´000,00 31,546 51 gg 113 gg 43 63

* * Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scari 40´000,00 12,618 114 gg 121 gg 6 8

* * Segnaletica orizzontale 2´000,00 0,631 124 gg 125 gg 2 2

     Data, 03/03/2022

Tecnico
Arch. Carmine Minervino
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