PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA

DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 225 del 07/05/2021

"Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’art.49 comma 95 della Legge 14

Agosto 2000, n.104, riferito al finanziamento di interventi per la sicurezza dei

ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli

esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria di
Province e Cittd Metropolitane” — Annualita 2021
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CONSOLIDAMENTO PONTE
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LA S.P. 8
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ID Nome attivita Durata | Impages “tMese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
P sl s2 s3 :s4 s5 s6 s7 s8  s9 :s10 sl1l1 s12 s13 s14:s15 s16 s17 s18 :s19 s20

1 | Lavori a MISURA 869 |317°000,00 | v

2 Ponte Bradano 86 g (317°000,00

v

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, realizzazione

piste di accesso 79 5°000,00

Sostituzione giunti di dilatazione per impalcati di viadotti

\ lé 439 |100°000,00
realizzato con elementi in neorene armato

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a
caldo tipo Usura tradizionale con o senza ricicl...

v
: Opere di ripristino pile, pulvini e spalle, 78 (17000000 |

6g |40°000,00

7 Segnaletica orizzontale 29 2°000,00 I
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 317°000,00| 100,000 1gg 125 gg 86| 125
* Ponte Bradano 317°000,00| 100,000 199 125 gg 86, 125
** Scerbatura manuale di siepi e cespugli, realizzazione piste di accesso 5°000,00f 1,577 1lgg 9499 7 9
** Opere di ripristino pile, pulvini e spalle. 170°000,00| 53,628 1gg 113 gg 78| 113
* * Sostituzione giunti di dilatazione per impalcati di viadotti realizzato con elementi in neorene armato 100°000,00, 31,546 51 g9 113 gg 43 63
** Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

scari 40°000,00, 12,618 114 gg 121 gg 6 8
** Segnaletica orizzontale 2°000,00/ 0,631 124 gg 125 gg 2 2

Data, 03/03/2022

Tecnico
Arch. Carmine Minervino
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COMMITTENTE: Provincia di Matera
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