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ID Nome attivita Durata | Importo Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5
sl s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11:s12 s13 sl1l4 s15 s16 s17 :s18 s19 :s20

1 | Lavori a MISURA 639 |50252345 y v

2 S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 59 87237,90 H

3 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 29 4°487,67 P

4 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 29 4°487,67 '

5 Barriere e protezioni stradali OS12A 29 3'750,23 vﬂ

6 Barriere di sicurezza stradale 29 3°750,23 I

7 S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 41g | 45059,15 | v

8 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 59 15'894,51 ﬁ

9 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 59 157894,51 -

10 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 39 18811,08 W

11 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 39 18'811,08 .

12 Barriere e protezioni stradali OS12A 59 10°353,56 v—v‘

13 Barriere di sicurezza stradale 59 10°353,56

14 25}3 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+ 599  |350'644,60 #

15 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 429 |82°366,88 v J

16 Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 429 |82°366,88 _

17 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 409 |136'912,52 A 4 %

18 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 409 |136°912,52 _

19 Barriere e protezioni stradali OS12A 559 |131°365,20 J

20 Barriere di sicurezza stradale 55g |131°365,20

21 S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 149 |897045,80 V—V‘

22 Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 39 87298,06 ﬁ
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Nome attivita

Durata

Importo

Mese 1

Mese 2

Mese 3 Mese 4 Mese 5

sl  s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9 s10:s11 s12 s13 s14 s15 s16 sl17 :s18 s19 s20

23

Manufatti in cls gabbionature e opere varie.

39

87298,06

24

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

12 g

74°209,70

25

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

12 g

74°209,70

26

Barriere di sicurezza stradale

29

6°538,04

27

Segnaleti non luminosa 0S10

29

9536,00

28

Segnaletica non luminosa

29

¥ 83888

]
v v
]

v
[1

— Previsione

550 000
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400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000
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Area Tecnica - Settore Viabilita

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 - Interventi per I'annualita 2020-2024.
Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
Cup: H37H20001910001

Provincia di Matera Area Viabilita

, 03/05/2022

Il Tecni
(Geom.ﬁiué?[ﬁglARM
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 502°523,45| 100,000 1499 88 gg 63 88
* S.P. 15 dal Km. 5 al Km. 6+300 8°237,90| 1,639 1lgg 5909 5 5
** Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 4'487,67, 0,893 lgg 2499 2 2
*** Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 4°487,67, 0,893 1gg 2499 2 2
** Barriere e protezioni stradali OS12A 3'750,23| 0,746 499 599 2 2
*** Barriere di sicurezza stradale 3750,23| 0,746 499 5499 2 2
* S.P. 16 dal Km. 0 al Km. 0+750 45°059,15| 8,967 4499 61 gg 41 58
** Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 15'894,51) 3,163 4499 10 gg 5 7
*** Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 15'894,51) 3,163 499 10 gg 5 7
** Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 18'811,08| 3,743 59 gg 61 gg 3 3
* * * Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 18'811,08, 3,743 59 gg 61 gg 3 3
** Barriere e protezioni stradali OS12A 10°353,56) 2,060 11 gg 17 gg 5 7
*** Barriere di sicurezza stradale 10°353,56| 2,060 1199 17 gg 5 7
* S.P. 44 Demanio Campagnolo dal Km. 0+00 al Km.10+550 350°644,60, 69,777 399 86 g9 59 84
** Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 82°366,88 16,391 8 g9 66 gg 42 59
*** Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 82°366,88 16,391 899 66 gg 42 59
** Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 136'912,52| 27,245 30499 86 gg 40 57
* * * Pgvimentazioni in conglomerato bituminoso 136°912,52| 27,245 3099 86 gg 40 57
** Barriere e protezioni stradali OS12A 131°365,20| 26,141 3499 80 gg 55 78
*** Barriere di sicurezza stradale 131°365,20| 26,141 3499 80 gg 55 78
* S.P. 45 Pizzica dal Km. 0+00 al Km. 4+150 89°045,80, 17,720 67 gg 86 gg 14 20
** Manufatti in cls, gabbionature e opere varie. 87298,06/ 1,651 67 gg 7199 3 5
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Geom :Zpe IARA
y )

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
*** Manufatti in cls gabbionature e opere varie. 87298,06/ 1,651 67 gg 7199 3 5
** Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 74°209,70| 14,767 7199 86 gg 12 16
* * * Pgvimentazioni in conglomerato bituminoso 74°209,70| 14,767 7199 86 gg 12 16
** Barriere di sicurezza stradale 6°538,04| 1,301 72 g9 73 g9 2 2
* Segnaleti non luminosa OS10 9'536,00, 1,898 87 g9 88 gg 2 2
* * Segnaletica non luminosa 9'536,00f 1,898 87 gg 88 gg 2 2
Data, 03/05/2022
Tecnico

COMMITTENTE: Provincia di Matera Area Viabilita
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Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Decreto Del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.123 del 19/03/2020 - Interventi per I'annualita 2020-2024.
Messa in sicurezza S.P. 15, S.P. 44 e S.P. 45.
Cup: H37H20001910001

COMMITTENTE: | Provincia di Matera Area Viabilita

, 03/05/2022
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
1gg 27243,84 224384 0,447
2499 2243,84 4°487,68/ 0,893
3499 2°388,46 6'876,13| 1,368
4499 7°442,48 14°318,61| 2,849
54g9 7°442,48 21°761,09| 4,330
84a9 7'528,48 29°289,56/ 5,828
999 7°528,48 36°818,04| 7,327
10499 7°528,47 44°346,52 8,825
11499 6°420,29 50°766,80 10,102
12 g9 6°420,29 57°187,09| 11,380
15499 6°420,29 63'607,37| 12,658
16 gg 6°420,29 70°027,66/ 13,935
17 g9 6°420,28 76°447,95| 15,213
18 gg 4'349,57 80°797,52| 16,078
19499 4°349,57 857147,09 16,944
22 g9 4°349,57 89°496,67| 17,809
23 99 4'349,57 03'846,24| 18,675
24 g9 4°349,57 98°195,82| 19,541
25499 4°349,57 102°545,39| 20,406
26 g9 4'349,57 106°894,97| 21,272
29 gg 4°349,57 111°244,54| 22,137
30 g9 7°772,39 119°016,93| 23,684
31499 7°772,39 126°789,32| 25,231
32 g9 7°772,39 134°'561,70| 26,777
33499 7°772,39 142°334,09| 28,324
36 gg 7°772,39 150°106,48| 29,871
37499 7°772,39 157°878,86| 31,417
38 g9 7°772,39 165°651,25 32,964
39 g9 7°772,39 173°423,64| 34,511
40 gg 7°772,39 181°196,03| 36,057
44 gg 7°772,39 188°968,41| 37,604
45 gg 7°772,39 196°740,80| 39,151
46 gg 7°772,39 204°513,19| 40,697
47 g9 7°772,39 212°285,58| 42,244
50 gg 7°772,39 220°057,96 43,791
51499 7°772,39 227°830,35| 45,337
52 g9 7°772,39 235°602,74| 46,884
53 g9 7°772,39 243°375,13 48,431
54 gg 7°772,39 251°147,51 49,977
57 99 7°772,39 2587919,90| 51,524
58 gg 7°772,39 266°692,29 53,071
59 gg 14°042,75 280°735,04| 55,865
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo %)
euro euro
60 gg 14°042,75 294°777,78/ 58,660
61 gg 14°042,75 308'820,53| 61,454
64 gg 7°772,39 316°592,92| 63,001
65 gg 7°772,39 324°365,30| 64,547
66 gg 7°772,39 332°137,70| 66,094
67 g9 8'577,29 340°714,99 67,801
68 gg 8'577,29 349292,28/ 69,508
71499 14°761,43 364°053,71| 72,445
72 99 157264,43 379°318,14 75,483
73 99 157264,43 394'582,58/ 78,520
74 99 11°995,41 406'577,99 80,907
75 gg 11°995,41 418°'573,40 83,294
78 gg 11°995,41 430'568,82 85,681
79 99 117995,41 442°564,23| 88,068
80 gg 11°995,41 454°559,64, 90,455
8199 9'606,95 464°166,60 92,367
82 gg 9'606,95 473°773,55| 94,279
85 gg 9°606,95 483°380,51 96,191
86 gg 9'606,95 492°987,46/ 98,102
87 99 4°768,00 497°755,46| 99,051
88 gg 4°768,00 502°523,46| 100,000
Data, 03/05/2022
Tecnico

GeomZ:)ZDI
fi
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