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Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

 1 DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 10 03/04/2023 14/04/2023

 2 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE 60 14/04/2023 11/07/2023

2. 1 CANALE 40 01/06/2023 27/07/2023

2. 2 MURO DI CONTENIMENTO 25 03/07/2023 04/08/2023

2. 3 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 15 05/07/2023 25/07/2023

2. 4 GABBIONATE E PRATI ARMATI 25 25/07/2023 29/08/2023

 3 RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE 25 01/09/2023 05/10/2023

 5 RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI
ILLUMINAZIONE 10 05/10/2023 18/10/2023

 4 FONDAZIONE STRADALE 10 16/10/2023 27/10/2023

 6 BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE 7 27/10/2023 07/11/2023

 7 MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 10 08/11/2023 21/11/2023

 8 SEGNALETICA STRADALE 6 22/11/2023 29/11/2023
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CANALE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI
SEGNALETICA STRADALE

FONDAZIONE STRADALE

GABBIONATE E PRATI ARMATI

MURO DI CONTENIMENTO

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
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SEGNALETICA STRADALE
MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

MURO DI CONTENIMENTO

GABBIONATE E PRATI ARMATI

FONDAZIONE STRADALE

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE
CANALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

0,00

0,0

0,0

0,00

10

2023

0,0

11

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

13

0,0

14

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

15

0,00

0,00

0,0

16

0,0

0,0

0,00

17

0,0

0,00

18

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

19

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

20

0,00

21

0,00

0,00

0,0

0,0 0,0

0,00

0,0

22

0,00 0,00

0,0

23

0,0

0,00 0,00

24

0,0

0,00

0,0 0,0

0,0

0,00

0,00

25 26

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

28

0,00

0,0

29

0,00

0,0

0,0

30

0,0

0,00

0,00

31

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

1

0,0

0,00

0,0

2

0,0

0,00

3

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

4

0,00

0,0

0,00

5

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

6

Diagramma di Gantt - pag. A/2

0,00

0,00

7

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

8

0,00

0,0

9

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

10

0,0

0,00

0,00

11

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

12

0,00

0,0

13

0,00

0,0

0,0

14

0,0

0,00

0,00

0,00

15

0,0

0,0

0,00



SEGNALETICA STRADALE
MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI
GABBIONATE E PRATI ARMATI

FONDAZIONE STRADALE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

CANALE
REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MURO DI CONTENIMENTO

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)

Giorno

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
0,00

2023

0,0

0,0

16

0,00

17

0,0

0,00

0,0

0,00

18

0,0

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

19

0,00

0,0 0,0

20

0,00

0,0

0,00 0,00

0,0

0,0

21

0,00 0,00

0,00

22

0,0

0,0 0,0

0,00

0,0

0,00

23

0,00

24

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

25

0,00

0,00 0,00

26

0,0

0,0

0,00 0,00

0,0

0,00

27

0,0 0,0

0,00

0,00

0,0

28 29

0,00

0,0

0,00

0,0 0,0

0,0

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1

0,0

2

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

3

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

4

0,00

0,0

5

0,00

0,0

0,0

6

0,0

0,00

0,00

7

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

8

0,00

9

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

10

0,0

0,00

11

0,00

0,0

12

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

13

0,00

Diagramma di Gantt - pag. A/3

0,00

14

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

16

0,0

0,0

0,00

17

0,0

0,00

18

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

19

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

20

0,00

0,00

0,0

21

0,0

0,00

22

0,0

0,0

0,00



GABBIONATE E PRATI ARMATI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

FONDAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI
SEGNALETICA STRADALE

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
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ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

CANALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

FONDAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI
SEGNALETICA STRADALE

MURO DI CONTENIMENTO

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
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SEGNALETICA STRADALE

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE
RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

GABBIONATE E PRATI ARMATI

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

CANALE

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

FONDAZIONE STRADALE

MURO DI CONTENIMENTO

Giorno

Ric. Parziale Cons. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)
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REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

FONDAZIONE STRADALE

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI
BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MURO DI CONTENIMENTO

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

CANALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

GABBIONATE E PRATI ARMATI
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

SEGNALETICA STRADALE

Anno

Ric. Progressivo Prev. (x 1000)

Ric. Parziale Prev. (x 1000)

Ric. Progressivo Cons. (x 1000)
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