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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
ELENCO DELLE ATTIVITA'



Elenco attivita della pianificazione

Cod. Attivita Descrizione Attivita Durata Data Data Durata Data Data Rit./Ant. | Avanz. | Importo Prev. | Importo Cons.
Prev. (GG) | Inizio Prev. | Fine Prev. | Cons. (GG) | Inizio Cons. | Fine Cons. (GG) % (netto) Euro (netto) Euro
! DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 10| 03/04/2023 | 14/04/2023
2 REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE 60| 14/04/2023 | 11/07/2023
2.1 CANALE 40| 01/06/2023 | 27/07/2023
2.2 MURO DI CONTENIMENTO 25| 03/07/2023 | 04/08/2023
2.3 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENT] 15| 05/07/2023 | 25/07/2023
2. 4 GABBIONATE E PRATI ARMATI 25| 25/07/2023 | 20/08/2023
3 RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE 26| 01/09/2025 | 05/10/2023
5 RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI
ILLUMINAZIONE 10| 05/10/2023 | 18/10/2023
4 FONDAZIONE STRADALE 10| 16/10/2023 | 27/10/2023
6 BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE 7| 2711012023 | 07/11/2023
7 MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 10| 08/11/2023 | 21/11/2023
8 SEGNALETICA STRADALE 6 22/11/2023 | 29/11/2023
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PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT



Diagramma di Gantt - pag. A/1

Anno 2023
Giorno 3 4 5 6 7 8 9 10| 11|12 |13 |14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00/0,000,000,00|0,00(0,00/0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00/|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00(|00|00]|00]|00|00]|00]00|00|00]00|00|00]|00|00/|0,0]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00|{00]00|00)00]0,0/|00]00]0,0]0,0]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/2

Anno 2023
Giorno 10| 11|12 |13 |14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11|12 | 13 | 14 | 15
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00/0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]|00|00|00]|00]|00|00|00]|00(|00|00]|00]|00|00]|00]00|00|00]00|00|00]|0,0|00]|0,0]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00{00]00|00/00]0,0/|00]00]0,0]0,0]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/3

Anno 2023
Giorno 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |11 |12 |13 (14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00/0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,00/0,00|0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]|00|00|00]|00|00|00|00]|00(|00|00]|00]|00|00]|00]00|00|00]00|00|00]|00|00]|0,0]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00|{00]00|00)00]0,0/|00]0,0]0,0]00]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/4

Anno 2023
Giorno 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12 |13 |14 | 15| 16 | 17 [ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00/0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,00/0,00|0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,000,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]|00|00|00]|00|00|00|00]|00(|00|00]|00]|00|00]|00]00|00|00]00(|00|00]|0,0|00/|00]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00{00]00|00/00]0,0/|00]0,0]0,0]0,0]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/5

Anno 2023
Giorno 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11|12 |13 |14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 2 3 4
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00/0,000,00|0,00|0,00(0,00/0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,00 0,00 |0,00|0,00{0,00{0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 0,00 |0,00|0,00|0,00|0,00 0,00 |0,00|0,00|0,00|0,00 0,00 |0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00 0,00 0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]|00|00|00]|00|00|00|00]00(|00|00]|00]|00|00]|00]|00|00]|00]00(|00|00]|0,0|00]|00]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00{00]00|0000]0,0/|00]0,0]0,0]0,0]0,0
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI
REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE
CANALE
MURO DI CONTENIMENTO
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI
GABBIONATE E PRATI ARMATI -—
RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE
RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE
FONDAZIONE STRADALE
BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE
MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI
SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/6

Anno 2023
Giorno 5 6 7 8 9 10|11 |12 | 13|14 | 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00/0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00/|0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00{0,000,00|0,00|0,00(0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00{0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]|00|00|00]|00|00|00|00]00(|00|00]|00]|00|00]|00]00|00|00]00(|00|00]|0,0|00]|00]|0,0]0,0]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00]00|00|00]|00|00|00|00]00|00|00]00|00|00|00]00(00|{00]00|00)00]0,0/|00]0,0]0,0]00]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE




Diagramma di Gantt - pag. A/7

Anno 2023
Giorno 1112 |13 |14 | 15|16 |17 | 18 [ 19 | 20 | 21 | 22 |23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 0,00/0,00{0,000,00|0,00{0,00]0,000,00|0,00]0,000,000,00|0,000,00]0,00{0,00]0,00|0,00|0,00
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00|0,00{0,000,00|0,00{0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,000,00|0,00|0,00|0,00{0,000,000,00{0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 0,0/00/00[00]00[00]00]00]00]00]00|00]|00][00]00]00]00]00]0,0
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 0,0/00]00|00|00)|00]00]|00]|00]0,0]00]|00]00|0,0]00]|00)0,0]0,0]0,0

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE

CANALE

MURO DI CONTENIMENTO

ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI

GABBIONATE E PRATI ARMATI

RIEMPIMENTI, ADEGUAMENTO BANCHINA STADALE

RISOLUZIONE INTERFERENZE IMP DI ILLUMINAZIONE

FONDAZIONE STRADALE

BINDER E PAVIMENTAZIONE STRADALE

MONTAGGIO PALI E COLLEGAMENTI ELETTRICI

SEGNALETICA STRADALE
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