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1 Introduzione

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come “PSC”,
contiene, come disposto dal , sue modifiche e integrazioni, le misure generali e particolari relative alla
sicurezza e salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall'lmpresa affidataria nell’esecuzione dei
lavori oggetto dell’appalto a cui si riferisce.

Il PSC riporta l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure
esecutive, il cronoprogramma delle attivita lavorative attraverso un programma lavori (diagramma a barre),
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

Il piano contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e redatto anche al fine di
provvedere, quando cio risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva.

presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di
prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano I'lmpresa affidataria
dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.

Il presente PSC potra infatti essere integrato dall'Impresa affidataria in conformita a quanto
disposto dal Dlgs 9 aprile 2008, n° 81.

L'Impresa affidataria, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ha anche
I'obbligo di presentare al Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione, ai fini della approvazione, le
ulteriori scelte tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero
necessarie durante le singole fasi di lavorazione.

Il PSC dovra essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo di cantiere.

Il PSC dovra essere illustrato e diffuso dall’lmpresa affidataria a tutti soggetti interessati e presenti
in cantiere prima dell’inizio delle attivita lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori.

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto un’azione di coordinamento nei confronti
di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante
I’esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica.

La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente e stata
determinata dal Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per
guanto possibile le possibilita di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.

A seguito della predisposizione del programma dei lavori si sono identificati:

e fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;

e fasi lavorative che si sovrappongono;

e macchine e attrezzature;

e materiali e sostanze;

e fiure professionali coinvolte;

e individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;

e individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
e programmazione delle verifiche periodiche;

e predisposizione delle procedure di lavoro;

e indicazione della segnaletica occorrente;

e individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare.

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei
rischi; esse mirano a:

e migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione)
situazioni gia conformi;
e dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal Dlgs 9 aprile 2008, n° 81.
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e regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione
precedentemente in vigore
L'Impresa affidataria, si impegna ad eseguire i lavori rispettando tutte le prescrizioni contenute nel
presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori. Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel “Programma dei
lavori” o quelli indicati, in corso d’opera, dal Coordinatore per I'esecuzione.

| rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il P.S.C. almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori e dovranno essere preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali
modifiche del piano.

L'Impresa affidataria dovra predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) riferito al cantiere in
esame, da intendersi come piano complementare di dettaglio del P.S.C. e redatto ai sensi del Digs 9 aprile
2008, n° 81 e con i contenuti minimi dallo stesso previsti.

Il POS dovra contenere tutti le procedure di dettaglio e complementari richieste dal presente PSC o
dal CSE. Pertanto le imprese dovranno effettuare una riunione il CSE preliminarmente alla redazione del
POS.

Attraverso il P.O.S. I'Impresa potra proporre modifiche migliorative alle scelte contenute nel
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, considerando le integrazioni e le modifiche ritenute
necessarie sulla base della propria esperienza, delle modalita effettive di esecuzione delle singole fasi e
sulla base delle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere.

Sara obbligo dell’Impresa affidataria trasmettere il P.S.C. alle imprese sub-appaltatrici curando gli
adempimenti previsti dal DIgs 9 aprile 2008, n° 81; dovra inoltre raccogliere il P.O.S. del sub-appaltatore,
verificarne I'idoneita con il proprio e trasmetterlo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il P.S.C. dovra essere ulteriormente aggiornato, a cura del CSE, in relazione all’evoluzione dei lavori
ed alle modifiche intervenute.

Gli aggiornamenti potranno essere fatti con:

e documenti trasmessi alle ditte;

e  “Riunioni di Coordinamento” di cui sara steso il verbale che riportera i punti trattati ed i
provvedimenti adottati;

e verbali o annotazioni su apposito registro redatti in occasione delle visite in cantiere;

e altro

Le prescrizioni riportate in questi documenti, laddove apportino contenuti differenti od integrativi a
guanto contenuto nel presente Piano, sono da ritenersi a tutti gli effetti un aggiornamento del P.S.C.

Il Committente attraverso la redazione di questo P.S.C. assolve ai compiti previsti dall’art. 4, comma
1, lettera a) e b) del D.Lgs 81/008 e successive modifiche.

Secondo quanto previsto dal Dlgs 9 aprile 2008, n° 81, gli Appaltatori ed i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto prescritto nel PSC e nei suoi eventuali aggiornamenti apportati ad opera del
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (Dlgs 9 aprile 2008, n° 81).
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2 Allegati

Sono parte integrante del PSC i seguenti documenti, dei quali si provvedera alla redazione e
aggiornamento a cura del CSP e CSE. Si specifica che tali documenti saranno diversi per ciascuna tipologia e
saranno distinti dalla lettere indicato il tipo di allegato seguito da un numero progressivo e dal numero di
revisione: esempio gli elaborati grafici delle planimetrie saranno distinte come C/xx, rev0
v' All. “A” — Analisi della valutazione dei rischi;

v' All “B” — Oneri della sicurezza

v' All “C” — Planimetrie/disegni -

v' All “D” — Procedura e schema di installazione segnaletica stradale.
v All”E” — Programma lavori;

Altre tipologie di documenti allegati potranno essere sviluppati dal CSP/CSE: esse costituiranno
aggiornamento del PSC
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3

Soggetti incaricati della sicurezza

Committente Provincia di Matera
Indirizzo : Via Ridola n. 60
Telefono: 0835/3061

Direttore dei lavori

Ing. Giuseppe Lafasanella

Recinto VI Lucana, 3 — 75100 Matera

328 6894957

glafasanella@yahoo.it

Coordinatore per la progettazione

Ing. Giuseppe Lafasanella

Indirizzo : Recinto VI Lucana, 3 — 75100 Matera
Telefono : 328 6894957
Email: glafasanella@yahoo.it

Coordinatore per I’esecuzione

Ing. Giuseppe Lafasanella

Indirizzo : Recinto VI Lucana, 3 — 75100 Matera
Telefono: 328 6894957
Email: glafasanella@yahoo.it

Organo di vigilanza territoriale

ASM

Indirizzo :

Via Montescaglioso — 75100 Matera

Telefono :

099 7786481 - 099 7786478

Organo di vigilanza territoriale

Ispettorato del Lavoro

Indirizzo

Via Annibale di Francia

Telefono

0835344111
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4 Riepilogo delle principali abbreviazioni usate

Abbreviazione Descrizione dell’abbreviazione.
ASC Apparecchiatura in Serie per Cantieri.
ASL Azienda Sanitaria Locale.
CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CEIl Comitato Elettrotecnico Italiano.
CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori
CcsP Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
CPT Comitato Paritetico Territoriale.
D. LGS. Decreto Legislativo.

dB(A) Decibel

DL Decreto legge.
DM Decreto Ministeriale.
DPC Dispositivi di Protezione Collettiva.
DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
DPI Dispositivi di Protezione Individuali.
DPR Decreto del Presidente della Repubblica.
FTO Fascicolo Tecnico dell’Opera.
ISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro.
L. Legge.

Lep,d Livello equivalente su otto ere di lavoro espresso in dB(A).
Leq Livello equivalente della singola attivita espresso in dB(A).
MC Medico Competente

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi.

PMIP Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione.

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento.

PSO Piano di Sicurezza Operativo.

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
SAL Stato Avanzamento Lavori

VVFF Vigili del Fuoco.
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5 Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sulla Strada Provinciale SP. 8

5.1

Introduzione

La Provincia di Matera, con i finanziamenti per il consolidamento e la messa in sicurezza di ponti e

viadotti, disposti dal DM 225 del 29/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha approvato
I'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Gravina sulla S.P.8.

5.2 Ubicazione del cantiere

L’area di intervento e ubicato sulla S.P. 8 in localita La Martella.

5.3 Area di intervento

L’area di intervento e costituito dal ponte propriamente detto, di lunghezza approssimativa di metri

40, ma si estende ai tratti della arteria adiacente per una lunghezza complessiva di metri 130.

5.4 Descrizione del progetto

v

L'intervento prevede :
Intervento di consolidamento di tutte le strutture del ponte, impalcato, pile e spalle, articolato in:

- ravvivatura delle superfici in calcestruzzo e rasatura con malta ;

- laddove necessario, asportazione del calcestruzzo ammalorato, pulitura delle ruggine sulle
barre di armatura, applicazione di passivante, posa in opera di malta tixotropica per la
ricostruzione della superficie resistente;

rifacimento dei giunti mediante:

- taglio della pavimentazione, rimozione del giunto, ricostruzione del nuovo giunto;
rifacimento del cordolo laterali in c.a. sull'impalcato, previa demolizione di quello esistente;
realizzazione di nuovo cordolo sulla parte di intervento che ricade in rilevato, su micropali:
rimozione dei guard rail esistenti e posa in opera di nuovo sul nuovo cordolo per una lunghezza
complessiva di 110 metri
scarificatura dell’asfalto e posa di nuovo tappetino bituminoso, per tutta la lunghezza
dell’intervento, L= 110 m..

5.5 Descrizione delle fasi lavorative

DN

AN N N NN SR

Le fasi lavorative previste sono:

Cantierizzazione dell’area: delimitazione delle aree, realizzazione delle rampe di accesso e del
piano di lavoro al di sotto dell'impalcato del ponte;

rimozione di guardrail da entrambi i lati del ponte;

demolizione di cordolo in cls ai bordi del ponte;

esecuzione di perforazione per inghisaggio di barre di armatura nella soletta sottostante
dell’impalcato;

perforazioni per micropali del cordolo su rilevato;

posa di armatura e iniezione dei micropali:

armatura del cordolo;

casseratura del cordolo;

getto dicls;

posa in opera di nuovo guardrail;

scarificatura della pavimentazione;

applicazione di primer.
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v’ posa di conglomerato bituminoso.

5.6 Allegati progettuali

Tav. 01 — Corografia

Tav. 02 — Carta dei vincoli

Tav. 03 — Planimetria, Pianta, Prospetto e Sezione;
Tav. 04 — Opere d’arte

Capitolato speciale di appalto
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6 Anagrafica delle imprese di cantiere

Da aggiornare ad appalti aggiudicati

Impresa aggiudicataria:

Sede legale

Recapito telefonico Tel. Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale:

1° Aggiornamento del 02/12/2013 2° Aggiornamento del

Subappaltatore:

Sede legale

Recapito telefonico Tel. Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale:

1° Aggiornamento del 2° Aggiornamento del

Lavoratore Autonomo:

Sede legale

Recapito telefonico Tel. Fax

Rappresentante legale

Lavorazioni da eseguire:

N. occupati in cantiere: Operai: Tecnici: Altro: Totale:

1° Aggiornamento del 2° Aggiornamento del
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7 Contesto ambientale in cui e sito il cantiere

Il cantiere e ubicato sulla Strada Provinciale SP8, la arteria provinciale che da Matera conduce a
Grassano, in area agricola del territorio di Matera.

7.1 Area di cantiere: scelte progettuali

Il progetto prevede due tipologie di attivita lavorative: interventi sulla sede stradale e interventi
all'intradosso del ponte.

Per le attivita sulla sede stradale, quali il rifacimento di cordoli , guardrail e della pavimentazione
stradale, la cantierizzazione si deve sviluppare lungo tutta la infrastruttura con I’'avanzamento dei lavori.
Non potendosi trovare viabilita alternativa, le attivita dovranno eseguirsi in riduzione di carreggiata. Come
misura preventiva per i rischi derivanti da incidenti con flusso veicolare, il cantiere dovra essere reso visibile
mediante rete arancio ad alta visibilita, segnalatori luminosi, segnaletica stradale prevista per i cantieri di
tale tipologie, nonché protezione fisica mediante new Jersey in plastica.

Per il risanamento delle pile, spalle e intradosso impalcato, la scelta progettuale e l'intervento
mediante piattaforme di lavoro da posizionarsi sul piano di campagna sottostante le due campate laterali,
in quanto al centro, tra le due pile, sotto la campata centrale, scorre il corso d’acqua. Cio rende necessario
la creazione di un area di lavoro idonea che comporta la rimozione della vegetazione spontanea ivi
presente, costituita essenzialmente da arbusti, la regolarizzazione del piano mediante posa di stabilizzato.
Si dovranno creare due rampe di accesso al fondo dell’area sopra citata, una per ogni lato del ponte.

La cantierizzazione sara eseguita minimizzando non solo la occupazione della sede stradale, ma
anche I'impatto visivo e ambientale.

La creazione del sito di cantiere prevede:

- rimozione della vegetazione spontanea e scotico del terreno vegetale;

- regolarizzazione del piano del letto del corso d’acqua;

- preparazione delle viabilita di accesso alle zone di lavoro:

- delimitazione delle aree di cantiere con recinzione;

- predisposizione di allacciamenti ai pubblici servizi;

- montaggio di prefabbricati e bagno chimico.

7.2 Caratteristiche area di cantiere
Il cantiere si articola in due aree dalle caratteristiche morfologiche e rischi differenti.

e |a sede stradale, che si sviluppa in parte sul ponte, in parte sui arteria stradale
immediatamente adiacenti, a monte e a valle. Oltre alla interferenza con il traffico
veicolare, sussistono rischi derivanti dalle caratteristiche dell’area sono le cadute dall’alto.

e |'area sottostante I'impalcato, adiacente I’alveo del corso d’acqua, in cui il piano & costituto
da terreno, ricoperto da vegetazione, ed e privo di accesso veicolare. Sirende necessario
creare un piano di lavoro stabile, orizzontale per la necessita di movimentazione e
posizionamento di piattaforme, nonché porre delimitazioni per impedire la caduta nel
corso d’acqua.

In entrambe le zone sono assenti impianti a rete che possano indurre rischi alle attivita di cantiere,
ma e presente una tubazione di acqua sul lato destro della carreggiata in direzione Grassano.
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7.3

Fattori esterni che provocano rischi per il cantiere

7.3.1 Interferenze con il traffico veicolare del distretto; incidenti o investimenti

L'area di cantiere di sviluppa lungo la sede del traffico veicolare della SP 8, al quale bisogna
garantire il transito veicolare. La esecuzione di attivita quali il rifacimento dei guardrail e del manto stradale
comporta pertanto rischi da interferenza con il flusso veicolare ordinario. Si tratta di un traffico costituito
da un numero limitato di veicoli, ma comprensivi di autoarticolati. La larghezza della carreggiata esistente
impone il senso unico alternato.

<\

ASANENEN

Misure preventive e protettive

Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30 Km/h).

7.3.2 Rischio di caduta nel vuoto

Le fasi di lavoro sul viadotto comportano rischi di caduta nel vuoto, in particolare per le attivita sul
bordo ponte quali la realizzazione del nuovo cordolo e il rifacimento del guardrail. Quale misura
preventiva, si deve procedere al montaggio delle protezioni collettive. Durante le fasi in cui tecnicamente
gueste non possono essere utilizzate, si devono utilizzare i DPI anticaduta o avvalersi del supporto della
piattaforma elevatrice. Quest’ultima deve essere utilizzata per il montaggio dei parapetti.

NN

Misure preventive e protettive

Utilizzo di piattaforma elevatrice,

Predisposizione di protezioni collettive: montaggio di parapetti sul bordo dell'impalcato
mediante la piattaforma elevatrice;

utilizzo di dispositivi di protezioni individuali anticaduta; dovendosi utilizzare
prioritariamente le protezioni collettive, i DPI potranno essere utilizzati solo nelle fasi in cui
€ tecnicamente impossibile adottare le prime.

7.3.3 Presenza di corso d’acqua: pericolo di caduta e annegamento

L’area di lavoro sottostante I'impalcato si sviluppa ai lati del corso d’acqua, con rischio di caduta e

annegamento
v
v

7.4

Misure preventive e protettive
Posizionamento di delimitazioni posti a distanza di sicurezza dal margine del corso;
posizionamento di andatoia tra le due sponde dotate di parapetti.

Rischi che le attivita di cantiere provocano per le aree circostanti e/o per I’esterno

Come misura generale tutte le aree di cantiere saranno segregate e interdette

7.4.1 Interferenze con il traffico veicolare del distretto; incidenti o investimenti

La esecuzione delle attivita lavorative comportano rischi per il traffico ordinario
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Misure preventive e protettive
v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;
v' segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;
posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.
Limite di velocita (< 30 Km/h).

AN

7.4.2 Polveri

Alcune fasi lavorative comportano la emissione di polveri, che potrebbero compromettere la
visibilita per il traffico ordinario:

Misure preventive e protettive
v" schermi o protezioni di contenimento delle polveri e a protezioni del’ambiente esterno;
v" bagnamento delle polveri.

8 Organizzazione del cantiere

8.1 Personale

Il personale impiegato in cantiere dovra essere addestrato, formato ed idoneo alle lavorazioni a cui
saranno addetti; I'lmpresa affidataria dovra rispettare tutte le disposizioni previste dal contratto di lavoro e
dalla specifica legislazione in materia di igiene sul lavoro (idoneita alla specifica mansione).

Il personale dovra essere adeguata formazione generale, secondo gli artt. 36 e 37 del d. Lgs..
81/2008, in conformita agli Accordi Stato Regione, compreso gli operatori dei mezzi

Per i lavori sugli impianti elettrici, il personale dovra avere la qualificai di PAS e PEV.

La documentazione inerente la formazione deve essere trasmessa al CSE prima dell'ingresso in
cantiere.

Il personale dovra essere informato dei rischi specifici del cantiere in apposita documentazione da
trasmettere al CSE.

L'elenco del personale dovra essere trasmesso al CSE per la autorizzazione all'ingresso del
personale, previa verifica della idoneita della documentazione sopra citata.

E' obbligatoria la presenza di preposto, ai sensi del dlgs 81/2008, con corso di formazione in
conformita a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni, e di un addetto al primo soccorso, con formazione
secondo il dm 311/2003.

8.2 Delimitazione, accessi, viabilita interna. Recinzione di cantiere

La recinzione sara realizzata con pannelli in tubolari e rete metallica sostenuto da basi in
calcestruzzo o rete di plastica uso cantiere arancione sostenuta da pali solidamente fissati nel terreno, gli
accessi saranno dotati di cancelli con chiusura mediante serratura o lucchetto. La recinzione dovra essere
adeguatamente resistente sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

In corrispondenza della viabilita la recinzione dovra essere segnalata a mezzo di segnalatori
luminosi e rete arancio ad alta rifrangenza.

Ogni successiva modifica dei percorsi sara a totale carico delle imprese esecutrici previo
consultazione del CSE.

Gli accessi alle persone dovranno essere separati da quelli dei mezzi.

Sugli accessi alle aree di cantiere, in corrispondenza degli accessi, dovra apporsi segnaletica
indicante le tipologie dei rischi e il tipo di DPI impiegati.
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8.3 Norme per I’accesso in cantiere

Sara vietato l'accesso ai terzi ed eventuali visitatori (fornitori, clienti,ecc.) cid potra avvenire se
accompagnati dal capo cantiere che provvedera ad informarli degli eventuali pericoli e li dotera almeno
dell'elmetto e previo autorizzazione della Direzione Lavori.

Eventuali automezzi di terzi che dovessero entrare in cantiere (fornitori, recupero ferro ecc.)
dovranno attendere fuori dal cancello finché il Capocantiere non ne autorizzi I'ingresso indicando il
percorso da seguire, I'area di sosta e le norme da rispettare in base ai rischi presenti al momento.

8.4 Viabilita di cantiere

La viabilita di cantiere sara stabilita dal CSE, il quale potra modificarla durante I’evoluzione del
layout di cantiere, concordandola con la Direzione dello stabilimento.

L'area di cantiere presenta parti con pavimentazione in asfalto e parti in terra vegetale con
presenza di vegetazione..

Ove non fosse presente un fondo stabile, I'lmpresa affidataria deve provvedere affinché le
macchine ed attrezzature di cantiere possano muoversi o posizionarsi in perfetta sicurezza.

Buche, aperture o sporgenze pericolose eventualmente presenti lungo le strade di transito devono
essere adeguatamente protette o comunque segnalate vistosamente.

Le vie dovranno essere tenute sgombre da materiali che intralciano la circolazione.

La viabilita all'interno delle aree di cantiere deve essere stabilita in modo da separare il piu
possibile la viabilita pedonale e carrabile in modo da ridurre al minimo le intersezioni tra i due livelli di
viabilita

Al termine dei lavori, il manto stradale e le aree consegnate dovranno essere restituite ripristinate
dalle parti ammalorate.

L'accesso al cantiere avverra dalla portineria, lungo la viabilita interno dello stabilimento. La
esecuzione di ogni attivita (sosta, scarico merci, ecc.) che comporti la interruzione della viabilita o
comunque l'occupazione temporanea della sede stradale dello stabilimento dovra essere concordata o
comunque comunicata tempestivamente. | mezzi sulla sede stradale in questo caso dovranno essere
adeguatamente segnalati con pannelli segnatori.

8.5 Segnaletica di cantiere

La segnaletica dovra essere conforme alla specifica legislazione per tipo e dimensione. Il CSE
prescrivera la segnaletica adeguata ai rischi, nelle diverse fasi di lavoro e a secondo della configurazione del
cantiere.

All'ingresso dell’area di cantiere dovranno essere apposti i seguenti segnali di prescrizioni e divieto

Casco di protezione obbligatoria.

Calzature di sicurezza obbligatorie.
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Guanti di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Carichi sospesi.

Pericolo generico.

Pericolo caduta

/a\
A\
A\

Si veda anche la segnaletica stradale dell’elaborato grafico

9 Servizi logistici e igienico-assistenziali

9.1 Servizi da allestire a cura dell'impresa

Le imprese dovranno allestire aree spogliatoio e refettorio, nonché predisporre servizi igienici del
tipo chimico.

L'acqua deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, sia quella potabile
che quella per uso igienico;
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9.2 Aree di deposito e magazzino

Le imprese dovranno allestire le zone di deposito e magazzino che dovranno essere segnalate e
adeguatamente separate per genere di deposito.

Nelle aree di deposito i materiali e le attrezzature dovranno essere disposti e mantenuti con ordine
entro appositi contenitori o rastrelliere, se appoggiati a terra (su fondo stabile) avranno interposto delle
traversine in legno e saranno saldamente fissati.

Non si dovranno accatastare alla rinfusa i materiali sovrapponendoli onde evitare il pericolo di
crolli, dovranno essere lasciate adeguate corsie di accesso al deposito per permettere la movimentazione
dei pezzi senza intralci.

10 Impianti di cantiere

10.1 Impianti da allestire a cura dell'impresa

Le imprese dovranno allestire gli impianti e le attrezzature per la esecuzione dell’opera, .necessari per la
normale ed ininterrotta esecuzione del lavoro.

10.2 Impianto elettrico

e |’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sara da attivare a cura dell’appaltatore. L'impresa
appaltatrice delle opere edili subito dopo il punto di prelievo provvedera a far realizzare da un
installatore qualificato a norma della legge I'impianto elettrico di cantiere, che dovra avere origine
da un quadro elettrico . L'installatore qualificato rilascera all'impresa la dichiarazione di conformita
ai sensi della legge corredata della documentazione prevista (schemi, certificati, relazione sui
materiali).

e Al quadro di cantiere dell'impresa edile dovranno collegarsi anche le imprese subappaltatrici. Ogni
impresa che intende collegarsi al quadro di cantiere dovra collegare allo stesso un suo sottoquadro a
norma e prelevare energia elettrica direttamente da questo. E fatto divieto, salvo casi eccezionali,
alle imprese diverse da quella edile di collegarsi direttamente con utensili o prolunghe al quadro di
cantiere. L'impresa appaltatrice vigilera sul rispetto di questa disposizione.

e L'impresa appaltatrice si impegnera, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad utilizzare
I'impianto elettrico in conformita alla legge, non apportando modifiche non autorizzate dal
responsabile dell'impresa.

e |l materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla
normativa vigente ed alle norme CEl applicabili; nel caso in cui il coordinatore in fase di esecuzione
verifichi |'utilizzo di materiale non conforme, vietera I'utilizzo delle attrezzature e dei materiali
elettrici fino a che I'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

e | conduttori debbono essere sempre protetti nei tratti soggetti a danneggiamento per effetto di
azioni meccaniche, mentre in conduttori elettrici flessibili non devono intralciare i vari passaggi e
devono essere opportunamente protetti contro I'usura meccanica.

e E buona norma installare, a monte della distribuzione, un interruttore magnetotermico differenziale
per cautelarsi sia dai pericoli di corto circuiti che da guasti verso terra. L'inserimento di interruttori
differenziali, posti lungo la linea di distribuzione, deve essere ben studiato, in modo da avere la
migliore protezione in ogni punto dell’'impianto.

e Tutte le prolunghe per I'alimentazione delle utenze di cantiere dovranno essere del tipo antiusura
HO7RN-F;

e |'impianto elettrico e di terra e la dislocazione del quadro, saranno ubicati in base alla posizione
definitiva dei baraccamenti e delle principali macchine fisse, e saranno riportati dettagliatamente
nella planimetria del cantiere, a cura dell'Impresa esecutrice.

e L’esecuzione dell'impianto elettrico e di messa a terra dovra essere affidata a personale qualificato
che seguira il progetto il progetto firmato da tecnico iscritto all’albo professionale. L'installatore
dovra rilasciare dichiarazioni scritte che I'impianto elettrico e di messa a terra sono stati realizzati

PSC Consolidamento ponte sul torrente Gravina SP 8 14


mailto:glafasanella@yahoo.it

Giuseppe Lafasanella Ingegnere

Recinto VI Lucana, 3 - 75100 Matera
Tel. 0835/312853 - Cell. 328/6894957 — 389/9872027
e-mail: glafasanella@yahoo.it — giuseppe.lafasanella@ingpec.eu

conformemente alla norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica
vigente in materi;

e | cavi elettrici dovranno essere posizionati in modo tale da non intralciare le zone di lavorazione e
passaggio e segnalarti con segnaletica di sicurezza, Nel caso di intralcio, dovranno essere protetti
e/o interrati.

11 Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere

L'impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi del Digs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.. Nella
categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l'inizio
dell’attivita lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:

e imballaggi e contenitori,
e materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni specifiche,
e contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in
cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori
specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del cantiere. | rifiuti
liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle attrezzature che
vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto
e all'interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti.

L'impresa appaltatrice dovra provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di
guanto non riutilizzabile in sito.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera :

e il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,

e gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita, cosi come previsto dal Digs 9
aprile 2008, n° 81 e dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al
momento dell’inizio dei lavori.

| rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento cosi come
previsto dal D. Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera che
gli stessi vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del
registro di carico e scarico.
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12  Programma lavori

12.1 Gestione del programma dei lavori

Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per
I'organizzazione delle proprie attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e/o
fornitori.

Prima dell’inizio effettivo dell’attivita di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al
CSE, tramite il proprio POS, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attivita
(diagramma di Gant).

Il CSE verifichera i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi
lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel
programma dei lavori allegato al piano, li adottera per la gestione del cantiere.

Nel caso di divergenze tra reale andamento del cantiere e programma lavori, & facolta del CSE
richiederne I'aggiornamento.

12.2 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell’inizio
delle attivita previste.

Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, richiede alla DL di modificare il programma dei lavori; dell’azione sara data preliminarmente
notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano situazioni di rischio, non
contemplate o comunque non controllabili, sara compito del coordinatore in fase di esecuzione procedere
alla modifica e/o integrazione del PSC, secondo le modalita previste nel presente documento, comunicando
le modifiche a tutte le imprese coinvolte

nell’attivita di cantiere.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del PSC.

Le attivita non potranno avere inizio senza I'autorizzazione del CSE che deve verifica tutto quanto
sopra riportato.

12.3 Gestione sovrapposizioni fasi

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrapposizione di piu fasi
lavorative all'interno della stessa area di cantiere.

Tale concomitanza di eventi €, per quanto possibile, sconsigliabile poiché comporta spesso
situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavoratori impegnati in quelle fasi
lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti delle varie discipline coinvolte, sara sviluppato un
programma temporale dei lavori particolareggiato (v. programmi lavoro in allegato) al fine di ridurre al
minimo le effettive sovrapposizioni di fasi.

Le sovrapposizioni di fasi lavorative si distinguono in:

e sovrapposizioni semplicemente temporali (aree lavorative dislocate in sottocantieri diversi);
e sovrapposizioni di fatto (temporali e logistiche) che comportano la presenza contemporanea (stessa
area di cantiere, nello stesso tempo) di pil lavoratori che eseguono fasi realizzative diverse

Nel caso di sovrapposizioni descritte nel secondo punto, le imprese interessate dovranno
interpellare il CSE che promuovera apposita riunione di coordinamento per stabilire le iniziative opportune
da adottarsi

12.4 Identificazione delle fasi interferenti

L'individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente ¢ finalizzata all’analisi dei
rischi specifici che verranno sviluppate dal CSE in fase d’esecuzione.
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Vengono identificate attraverso I'esame del Programma dei Lavori le fasi di lavoro sovrapposte al
fine di:
v’ prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;
v’ permettere una corretta e completa impostazione delle schede di analisi dei rischi delle fasi
sovrapposte.
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13  Attivita di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

13.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Il CSE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con il responsabile di
cantiere dell’'impresa appaltatrice (DTC) o con il suo sostituto.

Nel caso in cui I'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi,
dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Nell’ambito di questo coordinamento, &€ compito dell'impresa appaltatrice trasmettere alle imprese
fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le
riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme al CSE. Le imprese
appaltatrici dovranno documentare al CSE, I'adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione
delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori
autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta
appaltatrice.

13.2 Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il coordinatore in fase di esecuzione eseguira dei
sopralluoghi assieme al responsabile dell'impresa appaltatrice o ad un suo referente per verificare
I'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il coordinatore fara presente la non conformita al
responsabile di cantiere dell'impresa inadempiente e se I'infrazione non sara grave rilascera un verbale su
cui si evidenzieranno le non conformita sul quale annotera I'infrazione ed il richiamo al rispetto della
norma. Il verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e
provvedera a sanare la situazione.

Il CSE ha facolta di annotare sul giornale dei lavori sue eventuali osservazioni in merito
all’andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza pud causare un pericolo grave ed
imminente il coordinatore in fase di esecuzione richiedera I'immediata messa in sicurezza della situazione
e, se cio non fosse possibile procedera all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa al
committente in accordo con quanto previsto dal Digs 9 aprile 2008, n° 81.

Qualora il caso lo richieda, il CSE potra concordare con il responsabile dell'impresa istruzioni di
sicurezza non previste dal PSC.

Tali istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che verranno firmate per
accettazione dal responsabile dell’'impresa appaltatrice.

13.3 Riunioni di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
importante per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione,
la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facolta
di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento pu0 avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare, la
mancata presenza dell’'impresa alla riunione di coordinamento dovra essere segnalata Committenza come
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Il Coordinatore per |'esecuzione dei lavori, ogni qual volta lo richiedono le mutate condizioni del
cantiere o l'inserimento di nuove imprese o cause legate ai problemi di sicurezza, potra a sua esclusiva
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discrezione indire apposita riunione di coordinamento di tutte le imprese presenti o di quelle interessate
all’largomento in esame.

Tali riunioni potranno, all’occorrenza, essere programmate in concomitanza delle riunioni di
programmazione di cantiere.

Le imprese partecipanti, rappresentate dal responsabile di cantiere o suo delegato, saranno tenute

a:
e lllustrare I'attivita che sara posta in essere nel periodo interessato
o lllustrare i possibili rischi connessi
o lllustrare le misure di prevenzione

e Evidenziare eventuali interferenze con I'attivita di altre imprese.

In particolare nel corso di queste riunioni si provvedera a:

e assumere le iniziative necessarie per garantire la sicurezza a fronte dello svolgimento delle attivita
programmate, individuando segnatamente le soluzioni in merito ai problemi emergenti dal
contemporaneo svolgimento dei lavori e delle fasi transitorie;

e emettere all'occorrenza pareri sugli aspetti di interesse comune;

e promuovere ed organizzare corsi di addestramentoin campo antinfortunistico;

e adottare i provvedimenti necessari affinché i luoghi riservati al libero e permanente passaggio
di persone e veicoli legittimati all’ accesso in Cantiere siano delimitati, muniti delle opportune
segnalazioni e comunque mantenuti in condizioni di normale sicurezza;

e coordinare le interferenze tra le attivita delle diverse imprese per gli aspetti di sicurezza sul lavoro
Nel corso di queste riunioni, inoltre, saranno promosse le iniziative necessarie affinché sia il

personale operante, sia i terzi presenti in cantiere, vengano resi edotti delle condizioni specifiche
esistenti all'interno del cantiere stesso in relazione alla sicurezza ed igiene del lavoro e alla tutela della
salute e della integrita fisica.

Ciascuna impresa € responsabile per la corretta e veritiera comunicazione delle informazioni che
dovranno essere precisate nel corso di ogni riunione e o incontro a qualunque titolo comunque in presenza
di pericolo si assume la piena responsabilita per eventuali danni, anche a terzi, derivanti dalla propria
attivita e/o dalla mancata comunicazione di aspetti rilevanti relativi alla sicurezza.

Al termine delle riunioni, sara redatto apposito verbale riportante le decisioni o i provvedimenti
presi che dovra essere firmato da tutti i partecipanti. Le eventuali implicazioni economiche delle decisioni
scaturite da queste riunioni non potranno mai essere oggetto di rivalsa nei riguardi del Responsabile dei
Lavori, del Coordinatore per la Progettazione, del Coordinatore per I'Esecuzione o di terzi.

Tali riunioni potranno, all’occorrenza, essere programmate in concomitanza delle riunioni di
programmazione di cantiere.
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14  Utilizzo di parti comuni (attrezzature, apprestamenti, infrastrutture)

Al momento della redazione del presente documento, non €& previsto l'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, opere provvisionali.

In linea generale I'uso comune e subordinato alla trasmissione, da parte della ditta proprietaria,
della documentazione attestante la conformita alle norme relative a quanto viene concesso in uso ad altre
imprese, la attestazione di corretta esecuzione e/o montaggio a regola d’arte, e da un sopralluogo
effettuato da tutte le imprese, concedente e concessionario, atto a verificare la sussistenza delle condizioni
di sicurezza e la informazione/formazione circa l'uso in sicurezza di quanto utilizzato in comune,
verbalizzato in apposito documento controfirmato dai Capocantiere.

L'uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, opere provvisionali, deve essere
comunicato, con adeguato margine di anticipo, al CSE, il quale potra effettuare delle disposizioni
supplementari o, qualora lo ritenga opportuno, partecipare al sopralluogo di cui al punto precedente.

E’ fatto divieto assoluto alla impresa concessionaria, effettuare qualunque tipo di manutenzione
ordinaria o modifiche, ma solo ed esclusivamente limitarsi alle operazioni di manovra, nel caso di
attrezzature meccanizzate.

L'utilizzo di uso comune di macchine, quali la piattaforma elevatrice o la gru a torre, &€ subordinata
alla presenza di personale adeguatamente formato ed addestrato all’utilizzo delle stesse.
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15 Relazione sulla valutazione dei rischi

L'analisi della valutazione dei rischi e stata effettuata dalla analisi del processo produttivo e dalla
individuazione di tutti i possibili fattori di rischio secondo le seguenti aree, indicate in ordine di successione:
v Analisi del contesto;

v’ Organizzazione del cantiere;
v Interferenze tra le diverse attivita;
v' Rischi intrinseci alle diverse attivita.

L’analisi del contesto é finalizzata alla individuazione dei rischi derivanti dal sito, in relazione a:

e (Caratteristiche del sito (impianti o edifici interferenti, o sui quali intervenire, polveri, rumore altri
cantieri o attivita produttive, rischi legati all’accesso e alle postazioni di lavoro, viabilita):,

e Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;

e Rischi che il cantiere comporta per I'esterno.

L’'organizzazione del cantiere é relativa agli aspetti quali:
e Modalita di segregazione delle aree di cantiere;
e Servizi igienico-assistenziali;
e Impianti di alimentazione elettrica ed altre utenze utilizzate per la esecuzione lavori.
e Organizzazione degli accessi di mezzi e personale;
e Organizzazione delle operazioni di carico-scarico;

Le interferenze tra le attivita consistono nella:

e Medesima collocazione spazio temporale di due o pil attivita;

e Aspetti di una attivita, che pur sfalsate spazialmente o temporalmente rispetto a un'altra,
costituiscono comunque fattori di rischio, quali caduta dall’alto di materiale per due attivita eseguite
in proiezione verticale, oppure emissione di rumore di una fase lavorativa che interferisce con una
secondo posta a non adeguata distanza oppure in assenza di schermature.

Le interferenze delle attivita devono essere risolte secondo le seguenti misure, da adottare in
ordine gerarchico:
v’ Sfasamento spaziale o temporale;
v Misure preventive;
v Misure protettive di tipo collettivo;
v Misure protettive di tipo individuale.

Al momento della redazione del presente documento non € ancora redatto il programma lavori per
cui non ¢ possibile individuare le interferenze tra le attivita e le conseguenti misure preventive e protettive
di cui al punto 2.3.2 dell’allegato XV del Testo Unico della Sicurezza. La valutazione dei rischi interferenti di
attivita contemporanee sara svolta in una revisione futura del documento, a cura del CSP/VSE, in cui
saranno individuate le prescrizioni per lo sfasamento spaziale o temporale, per la eliminazione del rischio,
e, in presenza di ulteriori rischi da interferenza, le misure preventive e protettive, e i dispositivi di
protezione collettiva ed individuali atti a ridurre al mimino tali rischi.

A misure ivi previste devono adeguarsi i Piani Operativi delle Imprese e la verifica della congruenza
sara effettuata dal CSE. IL CSE si riserva di richiedere aggiornamenti dei POS per renderli congruenti ed
adeguati.

Nel caso di varianti al programma o delle misure ivi previste, queste saranno approvate dal CSE
solo se garantiscono la sicurezza: in tal caso il CSE aggiornera anche il Psc.
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16  Analisi dei rischi

Di seguito si riporta l'analisi dei rischi presenti, in riferimento all’'area di cantiere, alla
organizzazione dello stesso, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione dei rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese, per le diverse fasi e sotto fasi di lavoro.
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16.1 Allestimento cantiere

16.1.1 Accantieramento

Descrizione delle attivita

Installazione della recinzione di cantiere, della segnaletica con la relativa segnaletica, delle zone di
deposito e stoccaggio

Macchine

Autocarro;

Sollevatore meccanico (autogru o braccio sollevatore)

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v Durante la fase di montaggio delle recinzioni, il cantiere dovra essere segnalato adeguatamente,
anche medinate segnaletica provvisoria per la discipina del flusso veicolare.

4 Segregazione delle aree di cantiere con pannelli di recinzione, adeguatamente segnalata;

v Posizionamento di guardrail di protezione.

4 Limite di velocita a passo d’'uomo (< 30Km/h).

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi,

4 Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad distanza di
sicurezza dai mezzi d’opera;

4 La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

4 Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Caduta dall’alto

v Le operazioni di imbragaggio e sbragaggio di carichi deve essere effettuato con I'ausilio di scale:

Caduta di materiale dall’alto

4 Divieto assoluto di passaggio sopra la traiettoria dei carichi durante i sollevamenti: I'operatore
del mezzo di sollevamento deve dare inizio al sollevamento solo in caso di assenza di personale
area sottostante e sospendere nel caso di passaggio di maestranze.
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v

Procedure di dettaglio del POS

Non sono richieste procedure di dettaglio
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16.1.2 Allestimento di box prefabbricato per spogliatoi, servizi igienico assistenziali o
depositi, depositi e zone di stoccaggio

Descrizione delle attivita

Installazione di box prefabbricato destinato a spogliatoio, oppure servizi igienico assistenziale oppure
deposito materiali ed attrezzature.

Macchine

Autocarro;

Sollevatore meccanico (autogru o braccio sollevatore)

Attrezzature

Attrezzi manuali, scala doppia o semplice, trapano

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v Segregazione delle aree di cantiere con pannelli di recinzione, adeguatamente segnalata
sulla sede stradale con elementi ad alta visibilita quale rete arancio, catarifrangenti o
segnalatori luminosi notturni;

v' esecuzione delle attivita di carico scarico all'interno della delimitazione delle aree di
cantiere.

v' Segnaletica stradale per la indicazione di attivitd svolte in prossimita della viabilita
esterna;

v" Posizionamento di guardrail di protezione.

v" Limite di velocita a passo d’'uomo (< 30Km/h).

Caduta dall’alto

v Le operazioni di imbragaggio e sbragaggio di carichi deve essere effettuato con I'ausilio
di scale:

Caduta di materiale dall’alto

v" Divieto assoluto di passaggio sopra la traiettoria dei carichi durante i sollevamenti:
I'operatore del mezzo di sollevamento deve dare inizio al sollevamento solo in caso di
assenza di personale area sottostante e sospendere nel caso di passaggio di maestranze.

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .
v" Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
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distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v' Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
v

v"  La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Procedure di dettaglio del POS

Non sono richieste procedure di dettaglio

PSC Consolidamento ponte sul torrente Gravina SP 8

26


mailto:glafasanella@yahoo.it

Giuseppe Lafasanella Ingegnere

Recinto VI Lucana, 3 - 75100 Matera
Tel. 0835/312853 - Cell. 328/6894957 — 389/9872027
e-mail: glafasanella@yahoo.it — giuseppe.lafasanella@ingpec.eu

16.2.1 Prepazione del piano di posa

Descrizione delle attivita

Preparazione del piano di posa della zona adiacente il corso d’acqua e della due vie di accesso .
Rimozione della vegetazione spontanea, scotico del terreno vegetale: posa di stabilizzato e
compattazione. Posa di delimitazioni di sicurezza.

Macchine

Escavatore
Autocarro;

Sollevatore meccanico (autogru o braccio sollevatore)

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v' segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v’ utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v" Limite di velocita (< 30Km/h).

Caduta di materiale dall’alto

v' Divieto assoluto di passaggio sopra la traiettoria dei carichi durante i sollevamenti:
I'operatore del mezzo di sollevamento deve dare inizio al sollevamento solo in caso di
assenza di personale area sottostante e sospendere nel caso di passaggio di maestranze.

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v' Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v/ La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

v' Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
v

Procedure di dettaglio del POS
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Non sono richieste procedure di dettaglio
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16.3 Ripristini strutturali

16.3.1 Ravvivatura superfici strutturali

Descrizione delle attivita

Ravvivatura di superfici cementizie da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde
ottenere superfici pulite

Macchine

Piattaforma elevatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali, idrosabbiatrice, motocompressore

Rischi

Misure preventive e protettive

Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v" Il personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; & vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per |l
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v' La piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Pericolo di caduta di materia dall’alto

v Divieto assoluto di passaggio al di sotto della zona di lavoro;

v' Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso I'utilizzo di
nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese

Investimenti con i mezzi d’opera

v' Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v' Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’'opera;

v" La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

v Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

v’ Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS
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Non sono richieste procedure di dettaglio
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16.3.2 Ripristini del calcestruzzo

Descrizione delle attivita

Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata. Laddove il cls e
ammalorato si dovra invece procedere alla fornitura e posa in opera di malta per il risanamento di
strutture in calcestruzzo, mediante:

1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;

2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura;
3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;

4) ripristino del calcestruzzo con malta

Applicazione di malta impermeabilizzante

Macchine

Piattaforma elevatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali, idrosabbiatrice, motocompressore

Rischi

Misure preventive e protettive

Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v 1l personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; & vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per il
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v' lLa piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Caduta di materiale dall’alto

v Divieto assoluto di passaggio al di sotto della zona di lavoro;

v' Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso I'utilizzo di
nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v" Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v/ La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.
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v" Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

v Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS

Non sono richieste procedure di dettaglio
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16.4 Opere d’art

16.4.1 Rimozione di guardrail

Descrizione delle attivita

Rimozione di guardrail esistente

1) guardrail in pilastrini e tubolari sul bordo ponte sinistro del ponte;

2) guardrail metallico sul bordo ponte destro del ponte;

3) guardrail metallico infisso nel terreno sulla parte a rilevato.

Le attivita dovranno essere eseguite anche con il supporto della piattaforma

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Macchine

Escavatore, autocarro, autocarro con gru, Piattaforma elevatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali, demolitore, flessibile

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

\

ANENENEN

Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v" Il personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; e vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per il
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v' la piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Caduta di materiale dall’alto

v Divieto assoluto di passaggio al di sotto della zona di lavoro;

v’ Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso I'utilizzo di
nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese
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v

v
v

v
v

v

v
v

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Caduta dall’alto

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Utilizzo di piattaforma elevatrice,

Predisposizione di protezioni collettive: montaggio di parapetti sul bordo dell’'impalcato
mediante la piattaforma elevatrice;

utilizzo  di dispositivi di protezioni individuali anticaduta; dovendosi utilizzare
prioritariamente le protezioni collettive, i DPI potranno essere utilizzati solo nelle fasi in
cui e tecnicamente impossibile adottare le prime.

Procedure di dettaglio del POS

Procedura di installazione di protezioni collettive e individuali
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16.4.2 Demolizione di cordolo

Descrizione delle attivita

Demolizione di cordolo in c.a. sul bordo ponte dell’'impalcato

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di risulta.

Macchine

Escavatore, autocarro, piattaforma elevatrice, miescavatore

Attrezzature

Attrezzi manuali, demolitore, flessibile,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v' segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v' utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v" posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v" Limite di velocita (< 30Km/h).

Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v" 1l personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; é vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per il
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v' la piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Caduta di materiale dall’alto

v Divieto assoluto di passaggio al di sotto della zona di lavoro;

v' Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso |'utilizzo di
nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .
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v

v
v

v

v
v

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Caduta dall’alto

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Utilizzo di piattaforma elevatrice,

Predisposizione di protezioni collettive: montaggio di parapetti sul bordo dell’'impalcato
mediante la piattaforma elevatrice;

utilizzo  di dispositivi di protezioni individuali anticaduta; dovendosi utilizzare
prioritariamente le protezioni collettive, i DPI potranno essere utilizzati solo nelle fasi in
cui e tecnicamente impossibile adottare le prime.

Procedure di dettaglio del POS

Procedura di installazione di protezioni collettive e individuali
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16.4.3 Esecuzione di nuovo cordolo in c.a. sul ponte

Descrizione delle attivita

Esecuzione di nuovo cordolo in c.a. sul ponte mediante:
1) esecuzione di perforazioni sulla soletta dell'impalcato per I'inghisaggio delle barre di armatura

di collegamento;
posa in opere delle barre di armatura e delle barre di collegamento;

)
3) esecuzione delle casseforme;
) gettodicls,

)

disarmo.

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di
risulta

Macchine

Autocarro; Autobetoniera

Attrezzature

Attrezzi manuali, tagliaferri, vibratore per cls, perforatore,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

\
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Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v" 1l personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; e vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per il
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v/ La piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Caduta di materiali dall’alto

v' Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso I'utilizzo di
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v
v

v
v

v

v
v

v

v

v

v

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Caduta dall’alto

Rischi specifici per il getto di cls

nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese.

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Utilizzo di piattaforma elevatrice,

Predisposizione di protezioni collettive: montaggio di parapetti sul bordo dell’impalcato
mediante la piattaforma elevatrice;

utilizzo  di dispositivi di protezioni individuali anticaduta; dovendosi utilizzare
prioritariamente le protezioni collettive, i DPI potranno essere utilizzati solo nelle fasi in
cui e tecnicamente impossibile adottare le prime.

La impresa esecutrice deve dare informativa dei rischi alla ditta fornitrice del cls
secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 15 del 10 Febbraio
2011: tale scambio di informazioni tra impresa esecutrice e fornitore di cls € considerata
parte integrante del POS e dovra essere trasmessa al CSE prima dell’inizio dei lavori.
Tutti gli operatori dovranno indossare i seguenti DPI: occhiali, casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche.

Armature o tavole sporgenti poste per la indicazione delle quote di getto dovranno
essere protette contri il rischio di urto del personale con funghi di plastica o altra
soluzione equivalente

Procedure di dettaglio del POS

Trasmissione al CSE dello scambio di informazioni con il fornitore di Calcestruzzo
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16.4.4 Scavo per cordolo sui rilevati

Descrizione delle attivita

Scavo per esecuzione di cordolo in c.a

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di
risulta o il riutilizzo dei materiali per i rinterri

Macchine

Autocarro; escavatore

Attrezzature

Attrezzi manuali, trabattello, sega circolare, sega portatile, trabattello

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v' segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v' posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v' gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v' Limite di velocita (< 30Km/h).

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v" Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v" La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

v" Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

v’ Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna proecdura di dettaglio
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16.4.5

Esecuzione di micropali

Descrizione delle attivita

Esecuzione di perforazioni.
Posa di armatura per micropali

Iniezione di miscela per micropali

Macchine

Autocarro; betoniera, Macchine perforatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali, Impianto di iniezione,

Rischi

Misure preventive e protettive

v

\
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v
v

v
v

v

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS

Non sono richieste procedure di dettaglio
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16.4.6 Esecuzione di nuovo cordolo in c.a. su rilevati

Descrizione delle attivita

Esecuzione di nuovo cordolo in c.a. sul ponte mediante:
1) getto di magrone preminare:

2) posain opere delle barre di armatura e delle barre di collegamento;
3) esecuzione delle casseforme;

4) gettodicls,

5) disarmo.

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di
risulta

Macchine

Autocarro; Autobetoniera

Attrezzature

Attrezzi manuali, tagliaferri, vibratore per cls

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v" Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v' utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v" posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v/ gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v’ Limite di velocita (< 30Km/h).

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v" Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v' La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

v’ Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

v Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Rischi specifici per il getto di cls
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v/ La impresa esecutrice deve dare informativa dei rischi alla ditta fornitrice del cls
secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 15 del 10 Febbraio
2011: tale scambio di informazioni tra impresa esecutrice e fornitore di cls & considerata
parte integrante del POS e dovra essere trasmessa al CSE prima dell’inizio dei lavori.

v' Tutti gli operatori dovranno indossare i seguenti DPI: occhiali, casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche.

v' Armature o tavole sporgenti poste per la indicazione delle quote di getto dovranno
essere protette contri il rischio di urto del personale con funghi di plastica o altra
soluzione equivalente

Procedure di dettaglio del POS

Trasmissione al CSE dello scambio di informazioni con il fornitore di Calcestruzzo
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16.4.7 Montaggio di nuovi guardrail

Descrizione delle attivita

Montaggio di nuovo guardrail mediante fissaggio meccanico o chimico su nuovo cordolo in c.a.

Movimentazione e carico nell’ambito del cantiere per il conferimento a discarica dei materiali di
risulta

Macchine

Autocarro; autocarro con braccio; autogru, piattaforma elevatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali, trapano, perforatore,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v" segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v’ utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v' posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v' gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v" Limite di velocita (< 30Km/h).

Caduta dall’alto: pericolo di caduta dalla piattaforma

v 1l personale dovra sempre indossare cinture di sicurezza anticaduta agganciata a un
punto fisso del parapetto della piattaforma; e vietato effettuare movimentazioni della
piattaforma con personale a bordo e piattaforma sollevata, se non per il
posizionamento del personale nella zona di lavoro.

v' La piattaforma deve essere posizionata in modo stabile, verificando la portanza del
piano di appoggio o la presenza di buche o sottoservizi.

Caduta di materiali dall’alto

v Segregazione delle aree sottostanti le zone a rischio con delimitazioni, considerando un
“cono” dal punto di esecuzione delle attivita in quota, pari a 30°.: € ammesso |'utilizzo di
nastro segnaletico bianco e rosso solo per brevi periodi e sotto al sorveglianza di
personale delle imprese.

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .
v' Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
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v

v
v

distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;
v"  La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.
v' Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Caduta dall’alto

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Utilizzo di piattaforma elevatrice,

Predisposizione di protezioni collettive: montaggio di parapetti sul bordo dell’'impalcato
mediante la piattaforma elevatrice;

utilizzo  di dispositivi di protezioni individuali anticaduta; dovendosi utilizzare
prioritariamente le protezioni collettive, i DPI potranno essere utilizzati solo nelle fasi in
cui e tecnicamente impossibile adottare le prime.

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna procedura di dettaglio
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16.5 Pavimentazione stradale

16.5.1 Rifacimento dei giunti

Descrizione delle attivita

Taglio della pavimentazione in corrispondenza dei due giunti trasversali.
Demolizione ed asportazione di nuovo giunto. Pulizia della facce e asportazione di residui
Posa di nuovo giunto di dilatazione

Macchine

Autocarro; fresatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

v' Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

v" segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

v" utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

v posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;

v gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

v’ Limite di velocita (< 30Km/h).

Investimenti con i mezzi d’opera

v Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

v' Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivitd che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

v/ La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

v’ Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

v Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna procedura di dettaglio
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16.5.2

Fresatura di manto stradale

Descrizione delle attivita

Fresatura di manto stradale.

Macchine

Autocarro; fresatrice

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

v

<\

ASENENEN

v
v

v
v

v

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a getti e schizzi, proiezione di schegge

Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di indumenti integrali di lavoro, occhiali, filtri, guanti

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna procedura di dettaglio
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16.5.3

Posa di nuovo manto stradale

Descrizione delle attivita

Posa in opera di conglomerato bituminoso, e compattazione con rulli

Macchine

Autocarro; finitrice, rullo compattatore

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

v

\

ASENENEN

v
v

v
v

v

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a vapori

Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di maschera filtrante

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna procedura di dettaglio
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16.5.4

Segnaletica

Descrizione delle attivita

Posa di segnaletica orizzontale e verticale sulla nuova pavimentazione

Macchine

Autocarro;

Attrezzature

Attrezzi manuali,

Rischi

Misure preventive e protettive

v

\

ASENENEN

v
v

v
v

v

Interferenza con flusso veicolare esterno: pericolo di investimento e incidenti

Investimenti con i mezzi d’opera

Esposizione a vapori

Segregazione delle aree di cantiere con recinzione di cantiere in rete arancio ad alta
visibilita e segnalatori luminosi;

segnalazione del cantiere con segnali di posizionamento e avvertimento, come da
prescrizioni del Codice della Strada;

utilizzo di indumenti ad alta visibilita;

posizionamento di barriere in polietilene tipo New Jersey, riempite di acqua e sabbia;
gestione del senso unico alternato con impianto semaforico.

Limite di velocita (< 30Km/h).

Tutti gli operatori dovranno rimanere fuori dal raggio di azione dei mezzi, .

Si dispone lo sfasamento spaziale di tutte le altre attivita che devono svolgersi ad
distanza di sicurezza dai mezzi d’opera;

La movimentazione dei mezzi deve essere effettuata con molta cautela.

Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

Utilizzo di maschera filtrante

Procedure di dettaglio del POS

Nessuna procedura di dettaglio
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17 Rischio da rumore

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dalla specifica legislazione.

Il documento dovra prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere
in cantiere, tenendo conto del rumore ambientale presente nello stabilimento.

In accordo con quanto previsto dal Digs 9 aprile 2008, n° 81, I'esposizione quotidiana personale dei
lavoratori al rischio rumore pud essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita € riconosciuta
dalla commissione prevenzione infortuni.

La valutazione del rumore deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori
autonomi che la dovranno rispettare e di conseguenza applicare quanto previsto dal D.Lgs.

Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovra
essere presentato richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto
previsto dal D.Lgs.

17.1 Valutazione del rischio rumore

17.1.1Introduzione

Fermo restando I'obbligo di ogni impresa esecutrice di redigere il Documento di valutazione del
rischio rumore, si riporta di seguito una valutazione dei valori di esposizione delle categorie che,
prevedibilmente allo stato attuale, sia maggiormente esposti, tenendo conto di valori di valori di rumore
prodotti dalle attrezzature desunte da letteratura tecnica

La valutazione del rischio rumore, qui riportata in estratto,e per estesa nell’Allegato A “Valutazione
dei rischi” & stata effettuata conformemente al titolo VIII capo Ildel D.Lgs. 81/08, tenendo in considerazione
le caratteristiche proprie dell'attivita a cui si riferisce il presente PSC, sulla scorta di dati derivanti da una
serie di rilevazioni strumentali e/o di letteratura (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli
Infortuni, I'lgiene e I'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e
officine variamente ubicati a seguito di una specifica ricerca sulla valutazione del rumore durante il lavoro
sulle attivita edili condotta negli anni 1991 - 1993 ed aggiornata negli anni 1999 — 2000).

Nella valutazione dei livelli di esposizione al rumore sono stati presi in esame, ove necessario, i
valori di attenuazione offerti dai DPI consegnati ai propri lavoratori e indicati nella sezione dell'anagrafica
aziendale.

Tale valutazione sara comparata con quella effettuata dalla imprese esecutrici

Nell’allegato Analisi dei rischi & riportata la valutazione del rumore per tutte le mansioni coinvolte
nel cantiere

La valutazione al valore massimo di esposizione e di seguito riportata.

SCHEDA N.18 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Lo Im La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) o Banda d'ottava APV
T[%] - po Efficacia DPI-u L M H | snR
peak . peak €IT.
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 1k 2k 4k 8k
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq i La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) o Banda d'ottava APV
T[%] Efficacia DPI-u
Preak Orig. Poea eff. 125 250 500 1k 2k 4k = 8k L M H | SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo fresa (B281)
65.0 94.0 NO 79.0 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
30.0 68.0 NO 68.0 ) -
100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
50 68.0 NO 68.0 ) -
100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 93.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.

17.1.2Valutazione del rischio rumore e misure di prevenzione e protezione

Valori di esposizione giornaliera al rumore Lex,8h tra 80 e 85 dB(A)

Nei confronti dei lavoratori esposti a livelli compresi tra 80 e 85 dB(A) si adotteranno le seguenti
misure.

DPI
sono messi a disposizione dei lavoratori esposti i dispositivi di protezione individuale dell'udito
specificati nella sezione dell'anagrafica dell'azienda.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
i lavoratori esposti sono informati sui rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
v' alla natura di detti rischi;
v' alle misure adottate in applicazione del titolo VIl capo Il del D.Lgs. 81/08 volte a eliminare o ridurre al
minimo il rischio rumore;
v/ aivalori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
v’ ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 190 del
D.Lgs. 81/08 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa;
v' alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al rumore.

DN
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ADDESTRAMENTO
i lavoratori esposti sono stati addestrati all'uso dei DPI per |'udito loro consegnati.

SORVEGLIANZA SANITARIA
| lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria solo su loro richiesta o qualora il medico
competente ne confermi I'opportunita.

MISURE ORGANIZZATIVE

| luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
compresi tra 80 e 85 dB(A) sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con limitazione
d'accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d'esposizione.

MISURE TECNICHE
Sono adottate misure tecniche per evitare il superamento del valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza "C" ppeak = 137 dB(C).

Per valori di esposizione giornaliera al rumore Lex,8h tra 85 e 87

Nei confronti dei lavoratori esposti a livelli compresi tra 85 e 87 dB(A) si adotteranno le seguenti
misure.

DPI
sono messi a disposizione dei lavoratori esposti i dispositivi di protezione individuale dell'udito
specificati nella sezione dell'anagrafica dell'azienda e si accertera il loro effettivo utilizzo.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
i lavoratori esposti sono informati sui rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
v alla natura di detti rischi;
v alle misure adottate in applicazione del titolo VIl capo Il del D.Lgs. 81/08 volte a eliminare o ridurre al
minimo il rischio rumore;
v' ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
v’ ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 190 del
D.Lgs. 81/08 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
all'utilita e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della
stessa;
v' alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione al rumore.

ANRNEN

SORVEGLIANZA SANITARIA
| lavoratori esposti a valori compresi tra 85 e 87 dB(A) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, che
comprende accertamenti preventivi e periodici. La periodicita e stabilita dal medico competente.

MISURE ORGANIZZATIVE

| luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori
compresi tra 85 e 87 dB(A) sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con limitazione
d'accesso se tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d'esposizione.
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MISURE TECNICHE
Sono adottate misure tecniche per evitare il superamento del valore massimo della pressione
acustica istantanea ponderata in frequenza "C" ppeak = 140 dB(C).

Lex,8h = valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per
una giornata lavorativa nominale di otto ore in dB(A)

A = valore dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati
dal lavoratore in dB(A)

L'ex,8h = valore effettivo dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di
otto ore in dB(A)

18 Valutazione del rischio rumore

Nell’allegato Analisi dei rischi e riportata la valutazione del rischio vibrazione per tutte le mansioni
coinvolte nel cantiere

La valutazione al valore massimo di esposizione & di seguito riportata.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tem Coeffi Te Live
{€mp ciente di mpo di llo di Origine dato .
o lavorazione - . . ipo
correzione esposizione esposizione
[%] (%] o M
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 177' [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) AV
HAV - Esposizione 8.0 4.9
A(8) 0 98

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici.

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilizzo escavatore con martello demolitore per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tem Coeffi Te Live
;emp ciente di mpo di llo di Origine dato .
o lavorazione - . . ipo
correzione esposizione esposizione
[%] [%] 7] [m/s
1) Escavatore con martello demolitore (generico)
65.0 0.8 526 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) BV
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Macchina o Utensile utilizzato

Tem Coeffi e Live
;emp ciente di mpo di llo di Origine dato )
o lavorazione - . e ipo
correzione esposizione esposizione
[%] [%] , M0

WBV - 52. 0.5

Esposizione A(8) 00 05
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.
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19 Stima dei costi per misure di prevenzione e protezione
Riferimenti di legge applicabili
Dlgs 9 aprile 2008, n° 81D. “Decreto di modifica e integrazione alla Direttiva Cantieri”.
DPR n. 222 del 03/07/2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili”.
| prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori si riferiscono a materiali di ottima qualita,
a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alla prestazioni e a opere compiute eseguite
a regola d’arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme
vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e dell’ambiente).
| prezzi medesimi comprendono:
e spese generali e utili di impresa;
e oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la relativa documentazione di
conformita.
e In applicazione dell’art. 7 DPR 222 del 03/07/2003 gli oneri della sicurezza vanno stimati, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
e | costi della sicurezza da individuare riguardano:
o gli apprestamenti previsti nel PSC;
e |e misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;
e gliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
e imezzi e servizi di protezione collettiva;
e |e procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
e gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
e |e misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima sara secondo un principio di congruita ed analiticita, per voci singole, a corpo o a misura.
| costi della sicurezza individuati e riportati sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
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20 Misure di emergenze

20.1 Gestione emergenza

L'impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere,
dovra organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.

In prossimita degli uffici saranno affissi i principali numeri per le emergenze riportati e le modalita
con le quali si deve richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la
planimetria di cantiere riportante le principali modalita di gestione dell’emergenza e di evacuazione del
cantiere.

Per la gestione dell’emergenza & necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori
adeguatamente formati allo scopo

Prima dell’inizio dei lavori I'impresa appaltatrice dovra comunicare, al CSE, i nominativi delle
persone addette alla gestione delle emergenze; contestualmente dovra essere trasmessa al CSE attestati di
corsi frequentati dai lavoratori designati.

Le imprese esecutrici dovranno garantire costantemente la presenza di un addetto al primo
soccorso, ai sensi del Dm del 10 Marzo 1998.

Sara necessario organizzare rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la
localizzazione del cantiere in modo che risulti agevole, in particolare anche con la Capitaneria di Porto.

Data la specificita del Lavoro, le imprese esecutrici dovranno garantire la presenza di un persona
addestrata all’intervento di soccorso in mare.

20.2 Presidi per la lotta antincendio

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovra
essere presenti almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg.

Comungue, ognuna I'impresa dovra avere in cantiere almeno due estintori per fuochi ABC del peso
di 6 kg. Un estintore dovra posizionarsi all’interno della baracca di cantiere. Tutti gli estintori posizionati in
postazione fissa dovranno essere segnalati conformemente a quanto previsto dal DIigs 9 aprile 2008, n°
81D.

Le lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire solo
previa autorizzazione del preposto dell'impresa incaricata dell’operazione e solo dopo aver preso le
necessarie precauzioni (allontanamento materiali combustibili, verifica presenza estintore nelle vicinanze,
ecc.).

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico
ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L'impresa appaltatrice assicurera il pieno
rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per I'intero cantiere.

20.3 Prevenzione incendi

L'impresa garantira la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera.

Il cantiere dovra essere dotato di estintori a polvere adatti ad estinguere fuochi di classe A-B-C
posizionati almeno presso i depositi dei materiali infiammabili (oli, vernici, guaine bituminose, combustibili
ecc), i depositi di bombole e le postazioni di lavoro con fiamme libere.

20.4 Presidi sanitari
Ogni impresa deve avere in cantiere una propria cassetta/pacchetto di medicazione. Tale cassetta
dovra essere sempre a disposizione dei lavoratori e per questo dovra essere posizionata in un luogo ben
accessibile e conosciuto da tutti (preferibilmente negli uffici di cantiere).
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20.5 Organizzazione del servizio di pronto soccorso aziendale
Cosi come previsto dal Digs 9 aprile 2008, n° 81 parte Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, ogni impresa presente in cantiere dovra esplicitare, nel proprio POS, i contenuti e le
modalita di come ha provveduto ad adempiere all’obbligo contenuto nel disposto legislativo.

20.6 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'Impresa affidataria garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero
svolgimento dell'opera.

All'interno della baracca-ufficio sara sistemata la cassetta del pronto soccorso per un primo
intervento in caso di infortunio, allestita secondo le indicazioni di legge.
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