CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORTRENTE GRAVINA SULLA S.P. 8

ALL F - CRONOPROGRAMMA
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ID o Nome attivita Durata Inizio Fine ar 23
1 Allestimento del cantiere 69? lun 03/04/23 lun 10/04/23
2 E Realizzazione della recinzione e degli accessi al c: 19? lun 03/04/23 lun 03/04/23
3 Preparazione del piano di lavoro del cantiere 39 mar 04/04/23 gio 06/04/23
4 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio de 2g ven 07/04/23 lun 10/04/23
5 Ripristini stritturali 20g mar 11/04/23 lun 08/05/23
6 pulitura delle superfici strutturali 59 mar 11/04/23 lun 17/04/23
7 rasatura delle superfici con malta 1049 mar 18/04/23 lun 01/05/23
8 risanamento parziale di cls con malta 59 mar 25/04/23 lun 01/05/23
9 impermeabilizzazione 59 mar 02/05/23 lun 08/05/23
10 | Barriere di protezione 31g  1un17/04/23  lun 29/05/23
11 E demolizione barriere esistenti sul ponte 49 lun 17/04/23  mar 25/04/23
12 | esecuzione di cordolo sul ponte 10g mar 18/04/23  gio 04/05/23
13 [ pontaggio nuova barriera sul ponte 89 lun 24/04/23  ven 05/05/23
14 E demolizione barriere rilevato 8g lun 01/05/23  mar 23/05/23
15 | E esecuzione di micropali 8¢ mer 03/05/23 gio 25/05/23
16 | E costruzione di cordolo e montaggio di nuova barrie 1149 gio 04/05/23 lun 29/05/23
17 Pavimentazione 10 g? lun 08/05/23  ven 19/05/23
18 |[d Riofacimento dei giunti 59 lun 08/05/23  ven 12/05/23
19 | Frasatura e posa di nuovo asfalto 5g?  lun15/05/23  ven 19/05/23
20 | Smobilizzo del cantiere 3g 1un29/05/23 mer 31/05/23
21 [ Smobilizzo del cantiere 1g  lun29/05/23  lun 29/05/23
22 | Pulizia generale dell'area di cantiere 2g mar 30/05/23  mer 31/05/23
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